
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 18-Bart/ 2212,5171 /2017 (dále jen „Smlouva") uzavřené mezi:

Objednatel:

Statutami město Bmo, městská část Bmo-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú.
Ve věcech technickýchje oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Bmo-Bystrc (TDI): Ing. Pavel Bednář

dále jen objednatel

a
zhotovitel:

Obchodní firma:
Sídlo:
adresa pro doručování:
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČO: 25515161
bankovní spojení, č.ú :
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl C vložka 29496

H.K.U., spol. s .r.o.
Poděbradova 113, 612 00 Bmo
Poděbradova 113, 612 00 Bmo
Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem společnosti
Pavel Mokrý

DIČ: CZ 25515161

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v
tomto znění:

Článek 1. Preambule

U akce „Protierozní úpravy při účelové komunikaci souběžné s ulicí Rakovecká, Bmo-
Bystrc" se mění původní termín zahájení a termín ukončení díla z důvodu minimalizace
omezení parkovacích kapacit stavbou dotčených ploch - pro návštěvníky Brněnské přehrady
v období hlavní lodní a turistické sezóny. Dalším důvodem posunu termínu je souvislost
s provozním zabezpečením sportovní akce „VOKOLO PRIGLU 2017“ koncem měsíce září
2017.
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Článek II. Změny smlouvy

Článek II. Doba plnění, odst. 2.1 se mění takto:

Termín zahájení: 12.10.2017
Termín ukončení: 28.11.2017
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Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá
smluvní strana.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 18-Bart /2212,5171/ 2017 byl schválen najednání
IKVZdne .2017

V Brně dne

■SiatefliWmésto Brno
Městské část Brno - Bystrc

místostarosta H.K.U., spol. s r.o. ®
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

612 00 Brno, Poděbradova 113
IČ: 25515161, DIČ: CZ25515161Za správnost: Ing. Bárta


