
HARMONOGRAM PRACÍ

rok

měsíc III.VIII.
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Zahájení stavby

Asanační práce a arboristika

Bourací práce a rekultivace
Komunikace a zpevněné plochy, úpravy 

povrchů

Elektro, oprava veřejného osvětlení

Sadové úpravy

Mobiliář

Předání dokončené stavby

předpokladádaný termín zahájení: 3.10.2016

předpokládané dokončení stavby: 31.5.2017

V Táboře dne19.9.2016

Ing. Jiří Slepička, jednatel

22

VI.

„Reko zelené plochy U Letenské vodárny“ k.ú. Bubeneč Praha 7

IX.
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