
Číslo objednatele: 005/OI-Mo/17-Za 
Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Tel:
Fax:
Zastoupen :
IČO:
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

Ing. Tomáš Bóhm - ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

-obchodně-investiční náměstek

Dl -vedoucí střediska Nový Jičín

2)1
3) 1
4)

vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín
| - pracovník střediska Nový Jičín 
■ - pracovník ředitelství

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
Fax :
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :

M AKOS a.s.
Ostrava - Vítkovice, Sirotčí č.p. 1170/7, PSČ 703 00

Jan Máška, předseda představenstva
25825071
CZ25825071
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062

Jan Máška, předseda představenstva
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II.

1. Při provádění stavby Silnice 111/4824 - rekonstrukce mostu ev.č. 4824-1 přes řeku Lubinu 
v obci Kopřivnice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 005/OI-Mo/17-Za vyvstala 
potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které 
jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od 
původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude 
zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené 
Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje 
vícepráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 01.09.2017

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

2.

Cena za dílo 
(v Kč)

Základ daně / DPH 
základní sazba 21%

Původní cena bez DPH 2 426 178,46

vícepráce dle dodatku 502 442,13

Nová cena bez DPH 2 928 620,59

DPH 615 010,32

Nová cena vč. DPH 3 543 630,91

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření 
souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
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uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 0 5 -09- 2017

Ing. Tomáš Bóhm
ředitel organizace

SPRÁVA SILNIC 
moravskoslezského 

kra.il
příspěvková organizace 

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

V Ostravě dne 30.08.2017

GíňOTČÍ 1170/7,703 CO OSTRAVA
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