dodatek č. 4 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/068/P/SoD/2022


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
2022/47, č. zak. 640           (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Ochranné stání služebních plavidel Brná
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného 

územního a stavebního řízení, 
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:













nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:





Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:














67981801

Peněžní ústav:







XXXX, pobočka XXXX
Číslo účtu:










XXXX
ID datové schránky:

ndn5skh

Adresa el. podatelny:
 
XXXX
a
zhotovitel:
Obchodní firma:

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo:















 V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:






 
XXXX, jednatel společnosti 

IČ:

















 250 23 829 
DIČ:















 
CZ25023829
Peněžní ústav:
  








 
XXXX, pobočka XXXX 
Číslo účtu:












XXXX
(dále jen „Zhotovitel“)
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/068/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2022/47 č. zak. 640 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 11. 07. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 04. 2023, dodatku č. 2 ze dne 17. 07. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 25. 09. 2023, upravuje takto:
1) V čl. VII. „termín a místo plnění“ odstavec 1 nově zní:
Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.03.2026.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/068/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2022/47 č. zak. 640 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 11. 07. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 04. 2023, dodatku č. 2 ze dne 17. 07. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 25. 09. 2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne ..........................










             V Ústí nad Labem dne ...................
Za objednatele             










                    Za zhotovitele

...................................................













...................................................
Ing. Lubomír Fojtů


XXXX
ředitel




























jednatel společnosti
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR





PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….

Dodatek č. 4 
SoD č. S/ŘVC/068/P/SoD/2022
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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