Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0518/2025
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka

Zhotovitel:              L.M.electric s.r.o.
zastoupen:

Martinem Linhartem, jednatelem
sídlo:
             Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


05533821
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.25349
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Martin Linhart
ve věcech technických:


Martin Linhart
ve věcech realizace a předání díla:          Martin Linhart
stavbyvedoucí:
Martin Linhart 



xxxx ČKAIT: xxxx
Článek I.
1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0518/2025 ze dne 30. 5. 2025 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce elektroinstalací 5. ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 - T2, MVD“.

2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 18.404.426,37 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 681.955,03 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 14:

	ZL č. 
	Popis změny
	vícepráce bez DPH
	méněpráce bez DPH
	rozdíl

	1
	Tělocvična - doplnění bourání bet. podkladu a nový bet. potěr pod novou dlažbu, vymalování tělocvičen a zakrytí podlah, pomocné lešení pro malování, demontáž a montáž ochranné sítě, záměna kazetového podhledu za SDK podhled, zpevnění příjezdové cesty.
	324 049,55 Kč
	-97 662,30 Kč
	226 387,25 Kč

	2
	Šachta uzavírání přívodu vodovodu - původní šachta byla zřejmě obestavěna kolem uzavírací armatury, vodovodu a ventil nešel uzavřít a v těsné šachtě nebylo možné provádět montážní práce, proto bylo nutné šachtu zbourat,  demontovat uzavírací ventil a část vodovodu (před budovu), nově část vodovodu s uzavíracím ventilem, nová šachta, její zastropení, použit stávající poklop, nová část chodníku před budovou (pod vodovodem).
	180 897,68 Kč
	-6 000,00 Kč
	174 897,68 Kč

	3
	MVD 202 - změna uspořádání místnosti - přesun SDK příčky, jiné dveře, záměna světel, záměna části podlahové krytiny.
	46 987,00 Kč
	-65 002,10 Kč
	-18 015,10 Kč

	4
	MVD 203 - záměna podlahové krytiny.
	37 812,15 Kč
	-44 721,65 Kč
	-6 909,50 Kč

	5
	Podlahy - opravy trhlin stávajících podkladních betonů, samonivelační stěrka pod epoxidové podlahy, penetrace, místnost č. 105 vybavena epoxidovou podlahou navíc.
	134 723,96 Kč
	-52 445,92 Kč
	82 278,04 Kč

	6
	Klíče - odečet generálního klíče D+M, přípočet montáže a dodávky cylindrických vložek.
	18 040,00 Kč
	-162 000,00 Kč
	-143 960,00 Kč

	7
	Nátěry radiátorů - odečet odstranění původního nátěru, a nepoužitých upevňovacích sad, přípočet nátěrů radiátorů a potrubí dle skutečnosti.
	86 500,00 Kč
	-150 022,97 Kč
	-63 522,97 Kč

	8
	Přípojka brány - stavební práce k přípojce pro bránu.
	2 061,35 Kč
	0,00 Kč
	2 061,35 Kč

	9
	El. silnoproud - záměna svítidel v místnosti 202, montáž zásuvek pro osoušeče navíc.
	11 385,00 Kč
	-1 100,00 Kč
	10 285,00 Kč

	10
	VYT - doplnění termoregulačních ventilů, vypouštěcích přípravků, vyregulování armatur, krytky prostupů trubek zdmi, úpravy kotvení radiátorů.
	111 190,69 Kč
	-671,90 Kč
	110 518,79 Kč

	11
	ZTI - výměna požárního vodovodu tělocvičen, výustky, nástěnky, kohouty a baterie navíc, nový sprchový kout, odvětrávací hlavice, proplach a dezinfekce vodovodu.
	157 466,41 Kč
	0,00 Kč
	157 466,41 Kč

	12
	Ostatní vícepráce - revizní dvířka navíc, úpravy SDK 
	54 448,50 Kč
	0,00 Kč
	54 448,50 Kč

	13
	Ostatní méněpráce - odečet části odpadů a poklopů
	0,00 Kč
	-98 313,42 Kč
	-98 313,42 Kč

	14
	Slaboproud - příprava pro interaktivní tabule navíc, datové zásuvky navíc, doplnění ústředny EPS, kamery navíc, hodiny navíc, záměna rozvaděče, patch panelů, switch a acces pointů pro dostatečné pokrytí celého prostoru, doplnění magnetických kontaktů a přídržných magnetů dveří, průrazy, drážky, trubky, odečet nepoužitých komponentů
	357 213,00 Kč
	-162 880,00 Kč
	194 333,00 Kč

	 
	Celkem
	1 522 775,29 Kč
	-840 820,26 Kč
	681 955,03 Kč


1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Rekonstrukce elektroinstalace 5. ZŠ Jindřichův Hradec – T2, MVD

Cena díla bez DPH


17.435.928,40 Kč

DPH 21%



  3.661.544,96 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

21.097.473,36 Kč

Technické zabezpečení ZŠ Vajgar 692/III

Cena díla bez DPH

               1.650.453,00 Kč

DPH 21%



     346.595,13 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

  1.997.048,13 Kč
CENA CELKEM
Cena díla bez DPH


19.086.381,40 Kč

DPH 21%



  4.008.140,09 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

23.094.521,49 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změnové listy č. 1 až 14.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 144/06R/2026 ze dne 18. 2. 2026.
V Jindřichově Hradci dne 24. 2. 2026

  V Jindřichově Hradci dne 23. 2. 2026

(dle elektronického podpisu)




(dle elektronického podpisu)
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

       Martin Linhart, jednatel                                              Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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