DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO
smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	25013891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zástupce:
	Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, předsedkyně představenstva společnosti
Roman Pospíšil, člen představenstva společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel:
	obchodní firma:
	sanex cz s.r.o.

	se sídlem:
	Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2

	IČO:
	28686292

	DIČ:
	CZ28686292

	registrace:
	Městský soud v Praze, sp. zn. C329629

	zástupce:
	Michal Kožený, jednatel
Ivo Pavelka, jednatel 


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
Předmět dodatku
1.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na zakázku „Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice“, které se objednatel účastnil jako vyhlašovatel a zhotovitel jako zájemce, uzavřena smlouva o dílo ze dne 16. 9. 2024, která byla v registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 28235596, ve znění (i) dodatku č. 1 ze dne 25. 3. 2025, který byl zveřejněn v registru smluv pod ID smlouvy 30568896, (ii) dodatku č. 2 ze dne 14. 5. 2025, který byl zveřejněn v registru smluv pod ID smlouvy 31100660, a (iii) dodatku č. 3 ze dne 8. 9. 2025, který byl zveřejněn v registru smluv pod ID smlouvy 32570137 (dále jen „smlouva o dílo“).
1.2. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vznikla z objektivních důvodů potřeba dalších víceprací a méněprací popsaných v rekapitulaci stavby, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, přičemž technický dozor investora potvrdil provedení těchto víceprací i méněprací na straně objednatele i jejich řádné ocenění. Vícepráce a méněpráce podle tohoto dodatku nejsou dosud zahrnuty do smlouvy o dílo ani do žádného z dodatků č. 1 až 3 ke smlouvě o dílo.
1.3. Zhotovitel dále požádal o prodloužení termínu pro provedení a dokončení díla podle bodu 4.3 písm. a) smlouvy o dílo mimo jiné z důvodu neúplnosti, opožděnosti a opakovaných změn projektové dokumentace, přičemž technický dozor investora potvrdil důvodnost této žádosti zhotovitele. 
1.4. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodli na uzavření tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je smluvně upravit objednatelem předem odsouhlasené vícepráce a méněpráce a sjednat prodloužený termín pro provedení a dokončení díla.
1.5. Smlouva o dílo byla uzavřena mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Zadavatel před uzavřením tohoto dodatku ověřil, že jeho uzavřením nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která by vyžadovala postup podle ZZVZ.
[bookmark: _Ref361928791]Předmět dodatku
1. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce a současně se zavazuje neprovádět a nežádat zaplacení ceny za méněpráce popsané v rekapitulaci stavby ze dne 14. 4. 2025 (vícepráce a méněpráce č. 2), která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
1. Cena za provedení víceprací dle bodu 3.1 tohoto dodatku, snížená o cenu za neprovedení méněprací dle bodu 3.1 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce a méněpráce č. 2“) je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za vícepráce a méněpráce č. 2 takto:
	Celková cena víceprací a méněprací č. 2 bez DPH:
	3 216 762,85 Kč 

	DPH z celkové ceny víceprací a méněprací č. 2:
	675 520,20 Kč

	Celková cena víceprací a méněprací č. 2 včetně DPH:
	3 892 283,05 Kč


1. Cena za provedení díla včetně smluvní opce dle smlouvy o dílo (ve znění dodatků č. 1 až 3) a včetně víceprací a méněprací č. 2 je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla včetně smluvní opce dle smlouvy o dílo a včetně víceprací a méněprací č. 2 takto:
	Celková cena za provedení díla včetně smluvní opce dle smlouvy o dílo a včetně víceprací a méněprací č. 2 bez DPH:
	31 137 664,77 Kč

	DPH z celkové ceny za provedení díla včetně smluvní opce dle smlouvy o dílo a včetně víceprací a méněprací č. 2:
	6 538 909,60 Kč

	Celková cena za provedení díla včetně smluvní opce dle smlouvy o dílo a včetně víceprací a méněprací č. 2 včetně DPH:
	37 676 574,37 Kč


1.9. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že bod 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
„Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo nejpozději do 30. 4. 2026.“
1.10. Termín pro provedení a dokončení díla podle tohoto dodatku zahrnuje provedení díla včetně opce sjednané ve smlouvě o dílo, víceprací a méněprací sjednaných v dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a víceprací a méněprací č. 2 podle tohoto dodatku, a včetně všech dalších povinností a plnění zhotovitele souvisejících se smlouvou o dílo.
1.11. Ve vztahu k bodu 15.3 smlouvy o dílo se objednatel a zhotovitel dohodli, že ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody, že při porušení povinnosti zhotovitele zajistit pro objednatele bankovní záruku dle bodu 15.1 smlouvy o dílo, včetně povinnosti prodlužovat trvání bankovní záruky, může objednateli vzniknout škoda spočívající mimo jiné v úplné či částečné ztrátě dotace nebo jiné veřejné podpory na úhradu ceny díla podle smlouvy o dílo a že zhotovitel objednateli v plné výši takto vzniklou škodu nahradí.
1.12. V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
1. Přílohou tohoto dodatku je následující dokument:
Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby ze dne 14. 4. 2025 (vícepráce a méněpráce č. 2)
V Ústí nad Labem dne _________	V Praze dne _________

________________________	________________________	
Dopravní podnik města	sanex cz s.r.o.
Ústí nad Labem a.s. 	Michal Kožený,
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	jednatel společnosti
předsedkyně představenstva společnosti	

________________________	________________________	
Dopravní podnik města	sanex cz s.r.o.
Ústí nad Labem a.s.	Ivo Pavelka,
Roman Pospíšil	jednatel společnosti
člen představenstva společnosti
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