
TALATER

BYTOP-GAS spol. S r.o.
VODA * TOPENÍ * PLYNOINSTALACE * PROJEKTY * REVIZE

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 20170039

ZHOTOVITEL:

Obchodní jméno

Zapsaná v obchodním
vložka 2621
Zastoupený:
Ve věcech smluvních a
Kontakt
Dispečer
kontakt

E-mail
IČO
DIČ
Bankovní spojení

: BYTOP-GAS spol. s r.o. Bratislavská 5
HUSTOPEČE u Brna 693 01

rejstříku krajského obchodního soudu v Brně oddíl C

technických : p. CABAL Svatopluk
: tel. 519411347, mobil 602536453
: p.Trnovcová Petra
: tel. 519411339, fax. 519412062
mobil 602595839

: 42324238
: CZ42324238
: Česká spořitelna, a.s.

OBjEDNATEL:

Obchodní jméno

Zastoupení:
ve věcech smluvních

ve věcech stavby
IČO
DIČ,

: Gymnázium a střední odborná škola
Mikulov, příspěvková organizace

: Komenského 273/7, Mikulov 692 16

: Mgr.Hana Mikulíková
: tel. 777 104 950

: 60680377
: není plátce DPH

AKCE: Rekonstrukce kote|nV, TUV a části rozvodů ÚT - havarijní stav,
Komenského 7, Mikulov.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Na základě požadavku objednatele byla navíc provedena práce, která nebyla
součásti SOD:

l. Dodávka a montáž ústředního vytápěni v objektu podkroví, chodba u kostela a
zázemí pro školníka

2. zvýšeni výkonu čerpadla pro větev Č.4
3. Zvýšeni kapacity úpravny vody
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BYTOP-GAS spol. S r.o.
VODA * TOPENÍ * PLYNOINSTALACE * PROJEKTY * REVIZE

CENA DÍLA

Cena původní dle SOD 1 690 869

Zrněna Č.1 - ústřední vytápěni 210 161
Zrněna Č.2 - čerpadlo 19 662
Zrněna Č.3 - úpravna vody 52 573

Navýšení celkem 282 396

CENA CELKEM včetně navýšeni 1 973 265
DPH 21% 414 386
CENA CELKEM vČ.DPH 2 387 651

OSTATNÍ USTANOVENÍ SOD ZŮSTÁVAjÍ V PLATNOSTI.

Gymnáziun) a střet!r,1 odborná škola

V
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Posouzení a zdůvodněni víceprací na akci ,,Rekonstrukce kotelny, TUV a části
rozvodů UT - havarijní stav" v Gymnáziu a Střední odborné škole Mikulov,
příspěvková organizace, předložených dne 14. 9. 2017 firmou Bytop-gas, spol.
s r.o., Bratislavská 5, Hustopeče

1. Změna úpravy vody - je vyvolána použitím kotlů s Al-Mg výměníkem, které v době
zpracováni projektové dokumentace nebyly dodávány, ale ve výběrovém řízeni byly
navrženy a vybrány.

2. Změna čerpadla - při kontrole systému ÚT při realizaci zakázky bylo zjištěno, že na
topnou větev je připojeno vÍce otopných těles než bylo uvedeno v původní projektové
dokumentaci a bylo nutné navrhnout čerpadlo s vyššími výkonovými parametry.

3. Montáž nových termostatických ventilů, šroubení a připojovacího potrubí - při montáži
otopných těles, která nahrazují původní ocelová značně zkorodovaná tělesa v podkrovních
prostorách, které budou nyní využívány jako archiv a které byly součásti projektové
dokumentace, bylo zjištěno, že stávajÍcÍ otopná tělesa v těchto prostorách není možné
regulovat z důvodu naprosté nepohyblivosti stávajÍcÍch ventilů vlivem dlouhodobé koroze. A
protože ventily, se kterými nelze manipulovat vlivem koroze, se nacházejí v otevřené poloze,
docházelo by k výraznému přetápěni těchto prostor, ve kterých dostačuje vnitřní teplota
12°C, kterou se stávajícími ventily nelze dosáhnout a docházelo by ke zbytečným tepelným
ztrátám, což by výrazně zhoršilo ekonomiku provozu celého otopného systému.

Proto bylo navrženo opatřit i stávajÍcÍ otopná tělesa v těchto prostorách novými
termostatickými ventily s termostatickými hlavice, které umožni v těchto prostorách udržovat
požadovanou teplotu.

4. Montáž nových termostatických ventilů, šroubení a připojovacího potrubí ve spojovací
chodbě v přízemí - stejný problém byl zjištěn i u stávajÍcÍch otopných těles ve spojovací
chodbě v přízemí, která bude nyní využívány jako šatna. Navíc bylo po odkrytí topného
kanálu, kterým je vedeno potrubí pro tyto stávajÍcÍ otopná tělesa ve spojovací chodbě
v přízemí, že toto potrubí je v havarijním technickém stavu, kvůli kterému je část potrubí
odpojena z od systému a tepelná izolace tohoto potrubí je v tak špatném technickém stavu,
že v podstatě neexistuje.

l zde bylo proto bylo navrženo opatřit i stávajici otopná tělesa v těchto prostorách
novými termostatickými ventily s termostatickými hlavice, které umožní v těchto prostorách
udržovat požadovanou teplotu a vyměnit stávajici nevyhovujÍcÍ a předimenzované potrubí
v celém topném kanálu pod spojovací chodbou, a nahradit je potrubím z Cu odpovidajicich
dimenzi a odolným proti korozi a opatřit odpovidajÍcÍ tepelnou izolaci!

Vícepráce byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými během prováděni zakázky a rozsah a cena
odpovídá skutečnostem zjištěných na kontrolnhn dnu 30.8.2017.

V Břeclavi, dne 19. 9. 2017
1 U kt

N Ing. Polášek jo8efEludcjvatel8kel 6
l 691 41 BŘECLAV

:to 413 ži38



položkový rozpočet stavby

Stavba: 00000562 Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pk) sníženou DPH:

Snížená DPH

Základ pro základni DPH:

Základni DPH

Zaokmuhkni:

Cena celkem:

15 %

15 %

21 %

21 %

0,00 CZK

0,00 CZK

210 161,00 CZK

44 134,00 CZK

0,00 CZK

254 295,00 CZK

Za zhotovhek

'""í9"dne ymnis"ilun a
odborná ,š.:-jiaMikulov, příspčvková orgal)izace

K:Č"::::":',°,:'""" "' '6 Mikul,,
0580(Ĺ)

Popis stavby:

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba' 00000562

Číslo Název

Gymnázium a střední odborná škola · Mikulov, příspěvková organizace

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Celkem bez DPH

Listč 2

02
01
02

03

Vícepráce

Přizemi - zázemí pro školnika - ústřední vytápěni

Chodba u kostela -ústřední vytápěni

Podkroví - ústřední vytápěni

210 161,00
28415,50
106 737,16

75008,34

Základ snížené Základ základni
daně daně

0,00 210 161,00
0,00 28 415,50

0,00 106 737,16

0,00 75 008,34

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: i 00000562 Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace List Č,3

Rekapitulace dílů
Čísĺ0 Název Typ dílu Celkem Hmotnost

1 Zemni práce HSV 990,00 0,00000
97 Proráženi otvorů HSV 5 676,40 0,00490
713 Izolace tepelné PSY 9 528,33 0,04300

733 Rozvod potrubí PSY 83 138,00 0,88446
734 Armatury PSY 34 393,77 0,00888
735 Otopná tělesa PSY 25 994,49 0,29370

767 Konstrukce zámečnické PSY 6 780,00 0,00000
799 Ostatní PSY 43 660,00 0,00000

210 160,99 1,23494

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 00000562 Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace List Č.4

objekt 02 Vícepráce

Rozpočet: 01 Přízemí -zázemí pro školníka - ústřední vytápěni

položkový rozpočet

00000562 Gymnázium a střední odborná škola- Mikulov, příspěvková organizace

' ' 02 Vícepráce

- -' 01 PřízemI - zázemí pro školnIka - ústřední vytápěni

Rozpis ceny: Celkem:

HSV 0,00

PSY 28 415,50

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem: 28 415,50

Rekapit '¥- --,.. ,: :, ,'3 . , .

15 %

21 %

" ' - ' borná š!:o!a Za z"ok)vl:E|e:
rganizace

- " 16 Mikulů, Datwř. 1 .9.2017
?"°"°© """ '

l

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 00000562

objekt 02

Rozpočet: 01

Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková ořgaMzace

Vícepráce

Přizemi· zázemí pro školníka - ústřední vytápěni

List Č.5

Rekapitulace dílů
Čislo Název Typ dílu Celkem

733 Rozvod potrubí PSY 7 291,58

734 Armatury PSY 6468,47
735 Otopná tělesa PSY 5 422,59
767 Konstrukce zámečnické PSY 232,86

799 Ostatní PSY 9000,00

28 415,50

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba:

objekt:

Rozpočet:

Poř. Číslo

00000562

02

01

Gymnázium a střední odborná škola · Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Přizemi· zázemí pro školníka - ústřední vytápěni

Listč.6

Název

Rozvod potrubí
Pres ňtinky

Potrubi měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvndé

Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvndé

Navařeni odbočky na potrubi,DN odbočky 25

Rozvod potrubí

Armatury
HERZ ŠROUBENÍ RL-5 -1/2' Rohové 392401(regulačni)

HERZ TERMOSTATICKÁ HLAVICE 726006

HERZ VENTIL TS-90-V 1/2' R 772467
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2'

Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8'

Přesun hmot pro armatu'y, výšky do 6 m

Armatury

Otopná tělesa
Úprava přípojky k mchátorům

Demontáž konzol otopných těles do odpadu

Demontáž držáků otopných těles

Přěsun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické
OBJÍMKA LUPJ 1/2" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON

Konstrukce zámečnické

MJ Množství CenaNj Cena

Díl: 733
1 733161121T00
2 733161106R00

3 733161107R00

4 733191925R00
Celkem za: 733

Díl: 734
5 734530311T00

6 734530330T00

7 734530340T00

8 734050083T00

9 734211113R00

10 998734201R00

Celkem za: 734

Díl: 735
11 735111850T00

12 735291800R00

13 735291801T00

14 998735201R00

Celkem za: 735

Díl: 767
15 767101002T00

Celkem za: 767

kompl. 1,00000 1 800,00 1 800,00

m 12,00000 306,12 3673,44

m 4,00000 345,78 1 383,12
kus 2,00000 217,51 435,02

7 291,58

ks 9,00000 176,49 1 588,41

ks 9,00000 232,10 2088,90

ks 9,00000 244,89 2204,01
ks 2,00000 79,32 158,64

kus 9,00000 45,32 407,88
% 64,47840 0,32 20,63

6 468,47

ks 18,00000 116,21 2091,78

kus 27,00000 7,35 198,45

kus 18,00000 7,35 132,30
% 24,22530 123,84 3000,06

5 42259

ks 6,00000 38,81 232,86

232,86

Díl: 799 Ostatní
16 301 TOO Zednická výpomoc hod 12,00000 250,00 3 000,00

17 BOOT® Nezměřitelné práce hod 24,00000 250,00 6 000,00
Celkem za: 799 Ostatní 9 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 00000562 Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace : List Č.7

objekt 02 Vícepráce

Rozpočet: 02 Chodba u kostela · ústřední vytápěni

položkový rozpočet

00000562 Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace

02 Vícepráce

02 Chodba u kostela - ústřední vytápěni

Rozpis ceny: Celkem:

HSV 6 666,40

PSY 100 070,76

MON 0,00

vedlejší riáHady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem: 106 737,16

Rekap .

á škola
· Za zZt izace

1'.'.'"| ikulov Dátu580

(ĺ) '°"

Fop "

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 00000562

objékt: 02

Rozpočet: 02

Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Chodba u kostela · ústřední vytápěni

Listč.8

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemni práce HSV 990,00

97 Proráženi otvorů HSV 5 676,40
713 Izolace tepelné PSY 9 528,33

733 Rozvod potrubí PSY 66 696,38

734 Armatury PSY 6 270,81
735 Otopná tělesa PSY 3 506,80

767 Konstrukce zámečnkdcé PSY 6 308,44
799 Ostatní PSY 7760,00

106 737,16

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: l 00000562

objekt ' 02

Rozpočet: i 02

Poř. Číslo Název

Díl: 1 Zemni práce

1 113100140T00 Beton na opravu
Celkem u: 1 Zemni práce

Gymnázium a střední odborná škola · Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Chodba u kostela - ústřední vytápěni

List Č.9

Díl: 97
2 974049164R00
3 301 TOO
Celkemza: 97

Díl: 713
4 713383002T00

5 713383003T00
6 713383105T00

7 998713201R00

Celkemza: 713

Díl: 733
8 733161121T00

9 733110806R00

10 733110808R00

11 733161106R00

12 733161108R00

13 733161110R00

14 998733201R00

Celkemza: 733

Díl: 734

15 734530311T00

16 734530330T00

17 734530340T00

18 734050083T00

19 734200811R00

20 734200822R00

21 734211113R00

22 998734201R00

Celkemza: 734

Díl: 735
23 735310203T00

24 735190916T00

25 998735201R00

Celkemza: 735

Proráženi otvorů
Vysekáni rýh v betonových zdech 15x15 cm

Zednická výpomoc

Proráženi otvorů

Izolace tepelné
Izolace Paroc AL tl.20 DN22

Izolace Paroc AL U.20 DN28

Izolace Paroc AL tl.30 DN42

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

Izolace tepelné

Rozvod potrubí
Pres fitinky

Demontáž potmbi ocelového závitového do ON 15-32

Demontáž potrubí ocelového závitového do ON 32-50

Potrubí měděné Supersan 18x 1 mm, po1oNndé

Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé

Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

Rozvod potrubí

Armatury
HERZ ŠROUBENÍ RL-5 -1/2" Rohové 392401(regulačni)

HERZ TERMOSTATICKÁ HLAVICE 726UU6

HERZ VENTIL TS-90-V 1/2' R 772467
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2'

Demontáž armaturs 1závitem do G 1/2

Demontáž armaturse 2ůvdy do G 1

Ventily ®vzdušňovaci ot.těles V 4320, G 3/8'

Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

Armatury

Otopná tělesa
Růžice rad. 5/4-1/2

Demontáž Nžice

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m

Otopná tělesa

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
26 767101004T00 OBJÍMKA LUPJ 1' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON
27 767101006T00 OBJÍMKA LUPJ 6/4' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON

28 767111040T00 Doplňková konstrukce pro potrubí

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické

MJ Množství CenalMj Cena

m3 0,30000 3300,00 990,00

990,00

m 10,00000 367,64 3676,40
hod 8,00000 250,00 2000,00

5 676,40

bm 20,00000 91,01 1 820,20

bm 22,00000 93,83 2064,26

bm 44,00000 124,65 5484,60

% 93,69060 1,70 159,27

9 528,33

kompl. 1,00000 11000,00 11 000,00

m 30,00000 15,95 478,50

m 60,00000 33,61 2016,60

m 30,00000 306,12 9183,60

m 22,00000 510,83 11 238,26

m 44,00000 702,41 30906,04
% 648,23000 2,89 1 873,38

66 696,38

ks 7,00000 176,49 1 235,43

ks 7,00000 232,10 1 624,70

ks 7,00000 244,89 1 714,23

ks 2,00000 79,32 158,64

kus 7,00000 19,43 136,01

kus 14,00000 76,04 1 064,56

kus 7,00000 45,32 317,24
% 62,50810 0,32 20,00

6 270,81

ks 14,00000 19,11 267,54

kus 14,00000 17,09 239,26

% 5,06800 591,95 3000,00

3 506,80

ks 14,00000 40,01 560,14

ks 30,00000 41,61 1 248,30
kg 100,00000 45,00 4 500,00

6 308,44

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavbä:

objekt: ,

Rozpočet:

Poř. Číslo

Díl: 799
29 121 TOO

30 122 TOO

31 129 TOO

32 800T00

Celkem za: 799

00000562

02

02

Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Chodba u kostela - ústřední vytápění

, Listč.10

Název

Ostatní
Napuštěni systému

Vyregulováni systému
Propláchnuti systému ÚT

Nezměřitelné ptáče

Ostatní

MJ Množství

hod 2,00000

hod 2,00000

hod 4,00000

hod 24,00000

CenaIMj Cena

220,00 440,00

220,00 440,00
220,00 880,00

250,00 6000,00
7 760,00

Zpracováno programem BUILDpower S



Stävbä: 00000562 Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace List Č.11

objekt: 02 Vícepráce

Rozpočet: 03 Podkroví - ústřední vytápěni

položkový rozpočet

00000562 Gymnázium a střední odborná škola · Mikulov, příspěvková organizace

02 Vícepráce

03 Podkroví- ústřední vytápěni

Rozpis ceny: Celkem:

HSV 0,00

PSY 75 008,34

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem: 75 008,34

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 00000562

Objekt 02

Rozpočet: 03

Gymnázium a súedni odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Podkroví- ústřední vytápěni

List Č.12

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

733 Rozvod potrubi PSY 9 150,04
734 Armatury PSY 21 654,49
735 Otopná tělesa PSY 17 065,10
767 Konstrukce zámečnické PSY 238,70
799 Ostatní PSY 26 900,00

75 008,33

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: : 00000562

objekt: ' 02

Rozpočet: 03

Poř. Číslo Název

Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Podkrovi· ústřední vytápěni

Listč.13

MJ Množství Cena/Mj Cena

Díl: 733
1 733224000T00

2 733113118R00

3 733161104R00

4 733191914R00

5 998733203R00

Celkem za: 733

Díl: 734
6 734530309T00
7 734530312T00
8 734530330T00

9 734530340T00

10 734530341T00

11 734200811R00

12 734211113R00

13 998734203R00

Celkem za: 734

Rozvod potrubí
CU Přechod 15- 1/2'

Příplatek za zhotoveni přípojky on 50

Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé

Zaslepeni potrubí zkováním a zavařením ON 20

Přesun hmot pro rozvody potmbi, výšky do 24 m

Rozvod potrubí

Armatury
HERZ ŠROUBENÍ RL-5-1/2' R

HERZ ŠROUBENÍ RL-5- 3/4" Rohové

HERZ TERMOSTATICKÁ HLAVICE 726006

HERZ VENTIL TS-90-V 1/2' R 772467

HERZ VENTIL TS-90 3/4" R 772492

Demontáž armaturs 1závitem do G 1/2

Venůly odvzdušňovači ot.těles V 4320, G 3/8"

Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m

Armatury

Díl: 735 Otopná tělesa
14 735111390T00 Konzola rad. tmbková

15 735111392T00 Držák radiátorový

16 735111811T00 Demontáž článkových radiátoN

17 735111850T00 Úprava přípojky k radiátorům

18 735310203T00 Růžice rad. 5/4-1/2

19 735119140R00 Montáž těles otopných liUnových čwnkových -VLASTNÍ
20 735110912R00 Oprava-mzpojeni otopného tělesa tep|ovodnih0

21 735110914R00 Oprava-staženi otopného těksa

22 735190916T00 Demontáž růžice

23 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu

24 735291801T00 Demontáž držáků otopných těks

25 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m

Celkem za: 735 Otopná tělesa

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

26 767101003T00 OBJÍMKA LUPJ 3/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON

27 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 12 m

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické

ks 80,00000 52,67 4 213,60

kus 2,00000 264,68 529,36

m 18,00000 218,86 3939,48
kus 2,00000 93,66 187,32
% 88,69760 3,16 280,28

9 150,04

ks 29,00000 176,49 5118,21

ks 1,00000 295,02 295,02
ks 30,00000 232,10 6963,00
ks 29,00000 244,89 7 101,81
ks 1,00000 350,57 350,57
kus 20,00000 19,43 388,60
kus 30,00000 45,32 1 359,60
% 215,76810 0,36 77,68

21 654,49

ks 14,00000 56,65 793,10

ks 10,00000 43,92 439,20
článek 180,00000 10,25 1 845,00
ks 40,00000 116,21 4648,40
ks 32,00000 19,11 611,52
m2 17,40000 211,54 3 680,80
kus 2,00000 63,49 126,98

kus 2,00000 112,91 225,82
kus 32,00000 17,09 546,88
kus 12,00000 7,35 88,20

kus 8,00000 7,35 58,80
% 130,64700 30,62 4 000,41

17 065,11

ks 6,00000 39,11 234,66
% 2,34660 1,72 4,04

238,70

Díl: 799
28 122 TOO
29 129 TOO

30 301 T®

31 800T00

Celkem za: 799

Ostatní
Vyregulováni systému
Propláchnuti systému ÚT

Zednická výpomoc

Nezměřitelné práce

Ostatní

hod 12,00000

hod 8,00000
hod 66,00000
hod 24,00000

220,00 2640,00

220,00 1 760,00

250,00 16 500,00

250,00 6000,00
26 900,00

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkov Í rozpočet

Stavba: 00000562

objekt' 02

Rozpočet" 04

Projektant

Objednatel.

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Změna čerpadla ·větev Č.4

HSV

PSY

MON

vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem:

Celkem:

0,00

19 662,00

0,00

0,00

0,00

19 662,00

Rekapitulace dani:

Cena celkem:

Za objednatele:

Datum.

,,d,is'
Popis:

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Zaokmhleni
C · ,' " '" m'

C

Gyinnázium a stkdi.: Za zhotovitele:
Mikulov, přispě'!k :í'á cůg.z:':.

Dabm: 19.9.2

'"Ň'

0,00 CZK

0,00 CZK

19 662,00 CZK

4 129,00 CZK

0,00 CZK

23 791,00 CZK

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 00000562

objekt: 02

Rozpočét: 04

Gymnázium a střední odborná škola · Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Změna čerpadla - větev Č.4

Listč.2

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

700 Odpočty PSY -15 067,00
732 Stnojovny PSY 34 729,00

19 662,00

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 00000562

objekt: ' 02

Rozpočet: 04

Poř. Číslo Název

Gymnázium a střední odborná škola · Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Změna čerpadla - větev Č.4

Listč.3

MJ Množství CenalMj Cena

Díl: 700 Odpočty
1 732431113T00 Čepadlo oběhové DN40, 8m3/h, H=1-8m

Celkem za: 700 Odpočty
ks -1,00000 15 067,00 -15 067,00

-15 067,00

Díl: 732 Strojovny
2 732431203T00 Čerpadlo Grundfos MAGNA 1 50-180F
Celkem za: 732 Strojovny

ks 1,00000 34 729,00 34 729,00

34 729,00

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 00000562

objekt: 02

'o'poče" 05

položkový rozpočet

Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Úpravna vody - demikolona

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

- , : :""' : "!É' řj,,

HSV 0,00

PSY 52 573,00

MON 0,00

vedlejší nädady om

ostami náWady 0,00

Celkem: 52 573,00

Rekapitu!aciláanÍ: ť
Zak'ad pro DPH 15 % 0,00 CZK

DPH 15 % 0,00. CZK

Základ pro DPH 21 % 52 573,00 CZK

DPH 21 % 11 040,00 CZK

Zaolnuhknl 0,00 CZK

'"""""'

Gymnázium a střední ůdbomá škcik Za zhotovitele:Za objednatele: Mikulov, příspěvková organizace
D'tu" lo, Datum:

0
(ĺ) '"""

Popis:

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 00000562

objekt: 02

Rozpočet: 05

Gymnázium a střední odborná škola · Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Úpravna vody - demikolona

Listč,2

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

700 Odpočty PSY -6406,00
732 Stmjovny PSY 58 979,00

52 573,00

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 00000562

objekt: 02

Rozpočět: 05

Poř. ČÍslo Název

Gymnázium a střední odborná škola - Mikulov, příspěvková organizace

Vícepráce

Úpravna vody - demikolona

Listč.3

Díl: 700
1 732336104T00
2 732336240T00

Celkem za: 700

Odpočty
Náplň do změkč.zařizeni

Zaňzeni pro změkčeni dopl.vody 12m3

Odpočty

Díl: 732 Strojovny
3 732333207T00 Demineralizačni kolona DKC150 vč.náplně
Celkem za: 732 Strojovny

MJ Množství Cena/Mj Cena

ks 5,00000 535,00 -3 210,00

ks -1,00000 3196,00 -3 196,00
-6 406,00

ks 1,00000 58979,00 58 979,00
58 979,00

Zpracováno programem BUILDpower S


