	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 2

	Zhotovitel:
	THERM spol.s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh

	Investor:
	Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

	Název akce: 
MŠ Francouzská – energetická opatření
Smlouva o dílo č. objednatele 233/2017,č. zhotovitele 117 202 ze dne 9.6.2017

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	Osobně x

	
	
	
	
	

	Odkazy            na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Rozpočet VCP a MNP

	na jinou část smlouvy:
	Dodatek č.1 ze dne 26.7.2017 

	
Předmět změny: 
SO 01 a SO 02 – tukové filtry, fasádní protidešťové mřížky, demontáž stávajícího potrubí VZT 
Popis a zdůvodnění změny:
· Tukové filtry – v objektu kuchyně SO02 byly do rekuperačního systému VZT doplněny tukové filtrační kazety, které jsou pro správnou funkčnost instalovaného zařízení nezbytné a nebyly obsahem PD 
· Fasádní protidešťové mřížky – doplnění skutečného počtu fasádních protidešťových mřížek osazených na systém VZT. Doplněné mřížky nebyly obsahem rozpočtu PD.
· Demontáž stávajícího potrubí VZT – demontáž stávajících potrubí VZT od digestoří v SO02 – kuchyně nebyla obsahem rozpočtu PD

	Počet připojených listů specifikací:                                        
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD X 
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|_|

	Oznámení vydává: Ing. Radek Matějka, výrobní náměstek
                .......................................................

Datum: 28.7.2017

	Stanovisko technického dozoru investora stavby:  p.Ludvík Michalec, Ing. Jitka Pechová

Za TDI souhlasím s navrhovanými změnami.
.......................................................


Stanovisko projektanta stavby: Ing.Tomáš Brückner

S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad.
.......................................................



	Příloha: Položkový rozpočet




	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 2

	Zhotovitel:
	THERM spol.s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh

	Změnový list vystavil:
	p.Ludvík Michalec, TDI objednatele

	Datum: 
	28.8.2017

	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: 
SO 01 a SO 02 – tukové filtry, fasádní protidešťové mřížky, demontáž stávajícího potrubí VZT 
Popis a zdůvodnění změny:
· Tukové filtry – v objektu kuchyně SO02 byly do rekuperačního systému VZT doplněny tukové filtrační kazety, které jsou pro správnou funkčnost instalovaného zařízení nezbytné a nebyly obsahem PD 
· Fasádní protidešťové mřížky – doplnění skutečného počtu fasádních protidešťových mřížek osazených na systém VZT. Doplněné mřížky nebyly obsahem rozpočtu PD.
· Demontáž stávajícího potrubí VZT – demontáž stávajících potrubí VZT od digestoří v SO02 – kuchyně nebyla obsahem rozpočtu PD 

	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

	Cena víceprací bez DPH:

32.285,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Termín dokončení díla dle Dodatku č. 2 SoD:

	
32.285,- Kč
	                                         
9.9.2017

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	p.Ludvík Michalec , TDI objednatele
Ing. Jitka Pechová, TDI objednatele 
 
                                              

	Ing.Radek Matějka, výrobní náměstek
                                              


	

Datum: 28.8.2017
	

Datum: 28.8.2017





Ověřil: 

Schválil: 
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