	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 3

	Zhotovitel:
	THERM spol.s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh

	Investor:
	Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

	Název akce: 
MŠ Francouzská – energetická opatření
Smlouva o dílo č. objednatele 233/2017,č. zhotovitele 117 202 ze dne 9.6.2017


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	Osobně x

	
	
	
	
	

	Odkazy            na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Rozpočet VCP a MNP

	na jinou část smlouvy:
	Dodatek č.1 ze dne 26.7.2017

	
Předmět změny: 
SO 01 a SO 02 – dodávka a montáž potrubí VZT, dodávka a montáž tepelné izolace potrubí na střeše 
Popis a zdůvodnění změny:
· Na objektech SO 01 a SO02 bylo doplněno ve specifikaci chybějící VZT potrubí a tvarovky. Předmětné díly VZT systému nebyly obsahem rozpočtu PD.
· Na objektu SO02 – střecha byla doplněna chybějící izolace VZT potrubí v rozsahu od prostupů potrubí střešním pláštěm po napojení na VZT jednotky. Potrubí instalované ve venkovním prostředí je nutno z důvodu kondenzace tepelně izolovat. Tepelná izolace potrubí nebyla obsahem PD.

	Počet připojených listů specifikací:                                        
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD X 
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|_|

	[bookmark: _GoBack]Oznámení vydává: Ing. Radek Matějka, výrobní náměstek
                ........................................................
Datum: 28.7.2017

	Stanovisko technického dozoru investora stavby:  p.Ludvík Michalec, Ing. Jitka Pechová

Za TDI souhlasím s navrhovanými změnami.
.......................................................


Stanovisko projektanta stavby: Ing.Tomáš Brückner

S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad.
.......................................................



	Příloha: Položkový rozpočet


	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 3

	Zhotovitel:
	THERM spol.s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh

	Změnový list vystavil:
	p.Ludvík Michalec, TDI objednatele

	Datum: 
	28.8.2017

	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: 
SO 01 a SO 02 – dodávka a montáž potrubí VZT, dodávka a montáž tepelné izolace potrubí na střeše 
Popis a zdůvodnění změny:
· Na objektech SO 01 a SO02 bylo doplněno ve specifikaci chybějící VZT potrubí a tvarovky. Předmětné díly VZT systému nebyly obsahem rozpočtu PD.
Na objektu SO02 – střecha byla doplněna chybějící izolace VZT potrubí v rozsahu od prostupů potrubí střešním pláštěm po napojení na VZT jednotky. Potrubí instalované ve venkovním prostředí je nutno z důvodu kondenzace tepelně izolovat. Tepelná izolace potrubí nebyla obsahem PD.

	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:

- 4.108,- Kč

	Cena víceprací bez DPH:

58.498,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Termín dokončení díla dle Dodatku č. 2 SoD:

	
54.390,- Kč
	                                         
9.9.2017

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	p.Ludvík Michalec,  TDI objednatele
Ing. Jitka Pechová, TDI objednatele 

                                              

	Ing.Radek Matějka, výrobní náměstek
                                              


	

Datum: 28.8.2017
	

Datum: 28.8.2017





Ověřil: 

Schválil: 



