
ČASOVÝ HARMONOGRAM - SPU Praha 022 - stavební úpravy podlah
P.č. Činnost

položky - 1.PP

TB - 1.PP - příprava podkladu

1 vybourání ocel.ploten

2 odstranění souvrství o síle tl. min 70mm 

(jemnozrný beton bez výstuže)

TB - 1.PP - nová betónová podlaha

3 zdrsnění podkladu s vysátím

4 provedení spojovacího můstku

5 aplikace nové betonové podlahy s výstuží (tl. 

70mm)

6 kompletace

TB - 1.PP - finalizace

7 strojní hlazení povrchu - gletování

8 strojní řezání a vyplnění dilatačních spár

9 aplikace uzavíracího nástřiku

10 kompletace

položky - 1.NP

TB - 1.NP - příprava podkladu

11 vybourání ocel.ploten

12

odstranění souvrství o síle tl. min 60mm 

(jemnozrný beton bez výstuže,  lokálně 

plastbeton)

TB - 1.NP - nová betónová podlaha

13 zdrsnění podkladu s vysátím

14 provedení spojovacího můstku

15 aplikace nové betonové podlahy s výstuží (tl. 

60mm)

16 kompletace

TB - 1.NP - finalizace

17 strojní hlazení povrchu - gletování

18 strojní řezání a vyplnění dilatačních spár

18 aplikace uzavíracího nástřiku

20 kompletace

21

22

23

Lhůta výstavby* : 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram
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* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. 60 kalendářních dnů.


