Dodatek č.1 k SOD č. 201/2026
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
“VD Stanovice - nátěr jeřábu v dolní strojovně“
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Smluvní strany:


objednatel:
sídlo:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]statutární orgán:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]IČO:
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]DIČ:
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]číslo účtu:
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Bezručova 4219, 430 03 Chomutov generální ředitel
[bookmark: bookmark31]ředitel závodu Karlovy Vary vedoucí provozu Karlovy Vary tel.:, e-mail:
, technický dozor
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]tel.:, e-mail:
70889988
CZ70889988


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]a
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]zhotovitel:	VANAP, s.r.o.
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]sídlo:	č. p. 38, 434 01 Lišnice
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]manažer stavby:
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]IČO:	44566379
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]DIČ:	CZ44566379
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]číslo účtu:
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 2006 uvedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]tel.:+	e-mail:
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75](dále jen „zhotovitel“)

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
Čl. II. Termín plnění
písmeno a) převzetí staveniště
Změny nastaly v důsledku překážky na straně objednatele, který z provozních důvodů nemůže předat straveniště do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy č. 201/2026. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
O změně byl zhotovitel informován prostřednictvím emailu ze dne 25.2.2026 (příloha č.1).
Mění se:
Čl. II. Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje převzít opravovaný stroj k opravě v místě uvedeném v čl. I. odst. 3 smlouvy č. 201/2026 nejpozději do 23.3.2026.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 201/2026 se nemění. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání a převzetí dokončeného díla uvedený ve smlouvě 201/2026 k 30.4.2026.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Přílohy k dodatku:
Příloha č. 1: Emailové oznámení o změně termínu předání staveniště ze dne 25.2.2026


V Karlových Varech dne 3.3.2026 oprávněný zástupce objednatele
V Lišnicích dne 2.3.2026 oprávněný zástupce zhotovitele






ředitel závodu Karlovy Vary Povodí Ohře, státní podnik

VANAP, s.r.o. jednatel společnosti zhotovitel
