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Název akce:

„Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek – expozice“
Změnový list

číslo: ZL č. 01

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SoD: SML/0043/2024 
1. Oddíl stavby:	Realizace interiéru expozic

2. Zpracovatel změnového listu: 	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 817/30, Praha 4, 147 00, 
                                                          	IČ02088843
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 jiné související dokumenty:	přehledová tabulka změn
3.2 projektová dokumentace:	projekt interiér	

__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
Realizace expozic probíhala dle zpracované projektové dokumentace. V průběhu provádění prací vyvstala potřeba specifických konstrukčních úprav, které nebylo možné v přípravné fázi plně předvídat. Tyto úpravy jsou vyvolány unikátní povahou a citlivými vlastnostmi jednotlivých sbírkových předmětů a zhotovením grafického pojetí expozice. Dále bude řešeno rozšíření kioskových aplikací dle požadavků kurátorů jednotlivých expozicí. Podrobný popis změn a úprav je popsán níže. Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem Díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení. Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu Díla podle Změnového listu č. 1. 

Jedná se o: 
 
1) Podstavce P83
2) Model křesadlového zámku M81 a model perkusního zámku M82
3) Materiál prvků C1, C13 a C63 v blízkosti akumulačních kamen
4) Rozsah uzamykatelných dvířek prvku C46
5) Dělící stěna k prvku C47
6) Časová osa v místnosti č. 2.12
7) Regulace vlhkosti ve vitríně V82
8) Svítidla A5 a A5N v půdním prostoru
9) Lištový světlomet C2 a světlomet F5 pro nasvícení vitríny V61
10) Lištový světlomet C3
11) Řízení lištových světlometů F1, F2, F3, F4
12) Grafická příprava kioskových aplikací
13) Doplnění názvů expozic a jejich částí
14) Úprava stěny S44
15) Úprava systému adjustace zbraní v celku C81
16) Doplnění adjustačních prvků Z7, Z8 pro expozici Řemesla
17) Doplnění adjustačních prvků Z9, T5, T6, T7, T8 pro expozici Zbraně
18) Adjustační sokl T10
19) Kontejnery pro edukační programy
20) Navigační systém hradu a expozice
21) Navigační systém hradu v exteriéru
22) Překlady textů popisek, rozšířených popisek, úvodních panelů a podsvícených panelů
23) Židle v lektorském prostoru


5. Návrh technického řešení a rozsah změny:

1. Podstavec P83
· Na žádost objednatele dojde ke zrušení dodávky 2ks podstavce P83.
· Exponáty, které měly být umístěny na těchto podstavcích, budou přesunuty do vitríny C81. 
· Podstavce P83 tak pozbyly významu. 
Ve změně č. 1 budou provedeny méněpráce ve výši - 60 865,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Model křesadlového zámku M81 a model perkusního zámku M82
· Na žádost objednatele dojde ke zrušení dodávky modelů M81 a M82.
· Modely zámků budou nahrazeny exponáty ze sbírky MJVM
Ve změně č. 2 budou provedeny méněpráce ve výši - 61 100,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Materiál prvků C1, C13 a C63 v blízkosti akumulačních kamen
· Z důvodu změny typu / výrobce akumulačních kamen je nutné upravit materiál mobiliáře v blízkosti kamen, na nehořlavé provedení. 
· Pro části prvků C1 a C13 bude namísto MDF jádra laminovaného plošného materiálu použit nehořlavý materiál z expandovaného vermikulitu – Grenamat.
· Prvek C63 je změněn na celokovové provedení.
Ve změně č. 3 budou provedeny vícepráce ve výši 23 180,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Úprava rozsahu uzamykatelných dvířek prvku C46
· Na žádost objednatele proběhne doplnění zámků na všechna dvířka prvku C46. 
Ve změně č. 4 budou provedeny vícepráce ve výši 10 240,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5. Doplnění dělící stěny k prvku C47
· Na žádost objednatele proběhne doplnění dělící stěny k prvku C47, aby došlo k oddělení prostoru šatny a chodby v místnosti číslo 2.15
Ve změně č. 5 budou provedeny vícepráce ve výši 32 060,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

6. Časová osa v místnosti č. 2.12
· Na žádost objednatele proběhne doplnění grafické předstěny s grafickým znázorněním časové osy v místnosti 2.12.
Ve změně č. 6 budou provedeny vícepráce ve výši 19 830,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

7. Regulace vlhkosti ve vitríně V82
· Na žádost objednatele proběhne konstrukční úprava vitríny V82 a podstavce P82, aby bylo umožněno do zmíněných prvků osadit kazetu se silikagelem, pro možnost regulace vlhkosti ve vitríně. 
Ve změně č. 7 budou provedeny vícepráce ve výši 9 920,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

8. Svítidla A5 a A5N v půdním prostoru
· Na žádost objednatele byla svítidla A5 a A5N, která patří do půdního prostoru, dodána stavební firmou v rámci stavebních úprav hradu. 
· V této souvislosti dojde ke snížené počtu instalovaných neexpozičních svítidel o 16ks.
Ve změně č. 8 budou provedeny méněpráce ve výši - 40 504,60,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

9. Lištový světlomet C2 a světlomet F5 pro nasvícení vitríny V61
· V zájmu zvýšení úrovně nasvícení exponátů dojde u prvku V61 ke zrušení 4ks světlometů F5 a nahrazují je 2ks světlometů C2.
Ve změně č. 9 budou provedeny méněpráce ve výši - 18 221,90,- Kč bez DPH a vícepráce ve výši 11 703,- Kč bez DPH změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

10. Lištový světlomet C3
· Zpracovatel VV chybně zapsal počty kusů z projektu osvětlení, ve kterém je počet kusů světlometů C3 o 1ks nižší. 
Ve změně č. 10 budou provedeny méněpráce ve výši – 5 851,50,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

11. Řízení lištových světlometů F1, F2, F3, F4
· Řízení vitrínových světlometů F1, F2, F3, F4 mělo probíhat vzdáleně, pomocí sítě DALI. 
· V reakci na aktuální stavební připravenost – nemožnost osazení a zprovoznění sítě DALI, z důvodu nedostatečného kabelového vedení v rámci stavby, bude nutné změnit řízení svítidel na manuální regulaci.
· Realizace této změny nemá vliv na množství potřebných finančních prostředků (méněpráce 0 kč, vícepráce 0 kč).
· Změna splňuje podmínky § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

12. Grafická příprava kioskových aplikací
· Během zpracování obsahů kioskových aplikací dojde ke zvýšení náročnosti přípravy obsahu. Zejména kvůli rozmanitosti témat a vstupních materiálů jednotlivých kioskových zastaveních. 
Ve změně č. 12 budou provedeny vícepráce ve výši 96 000,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

13. Doplnění názvů expozic a jejich částí
· Z důvodu zvýšení kvality návštěvnické orientace v expozicích vzešla potřeba dodatečného označení částí expozic Zbraní a Řemesel. 
· Názvy místností a částí expozic budou zhotoveny jako samostatná písmena a bodově lepena na stěny místností. 
Ve změně č. 13 budou provedeny vícepráce ve výši 22 080,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

14. Úprava stěny S44
· V zájmu zvýšení funkčnosti a využitelnosti lektorského prostoru dojde k úpravě povrchu stěny S44, který bude v celé své ploše opatřen fólií, která zajišťuje vlastnosti magnetické tabule, popisovatelné tabule i projekční plochy. 
Ve změně č. 14 budou provedeny vícepráce ve výši 19 470,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

15. Úprava systému adjustace zbraní v celku C81
· Z důvodu povahy a ochrany sbírkových předmětů dojde k úpravě systému adjustace ve vitrínovém celku C81. 
· Zvolený závěsný lankový systém umožňuje potřebnou flexibilitu a variabilitu adjustace zbraní, a to i v případě budoucích úprav vystavení a zároveň poskytuje maximální ochranu sbírkových předmětů. 
Ve změně č. 15 budou provedeny méněpráce ve výši – 110 760,- Kč bez DPH a vícepráce ve výši 218 845,- Kč bez DPH změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

16. Doplnění adjustačních prvků Z7, Z8 pro expozici Řemesla
· V průběhu realizace vzešla potřeba vytvoření adjustačních prvků exponátů v expozici Řemesla
Ve změně č. 16 budou provedeny vícepráce ve výši 6 241,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

17. Doplnění adjustačních prvků Z9, T5, T6, T7, T8 pro expozici Zbraně
· V průběhu realizace vzešla potřeba vytvoření adjustačních prvků exponátů v expozici Zbraně
Ve změně č. 17 budou provedeny vícepráce ve výši 49 291,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

18. Adjustační sokl T10
· V průběhu realizace a výběru vystavených exponátů vzešla potřeba doplnění adjustačního soklu do vitríny V41 v části expozici Řemesla – Vlákno 
Ve změně č. 18 budou provedeny vícepráce ve výši 1 826,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

19. Kontejnery pro edukační programy
· V zájmu zajištění úložných prostorů pro edukační materiály a pomůcky budou doplněny k celkům C42 – C44 4ks úložných kontejnerů.
Ve změně č. 19 budou provedeny vícepráce ve výši 98 800,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

20. Navigační systém hradu a expozice
· V zájmu sjednocení grafické podoby hradu s nově budovanými expozicemi bude vytvořen soubor navigačních prvků a materiálů pro komunikaci hradu. (ukazatele, piktogramy, letáky, plakáty, rámečky na dokumenty BOZP, stojánky na orientační systém)
Ve změně č. 20 budou provedeny vícepráce ve výši 108 891,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

21. Navigační systém hradu v exteriéru
· V zájmu sjednocení exteriérové komunikace hradu s celkovým grafickým pojetím nově budovaných expozic budou vytvořeny exteriérové úvodní panely a směrovky, v prostoru před hradem, u hájenky a u příjezdové cesty k hradu. 
Ve změně č. 21 budou provedeny vícepráce ve výši 150 800,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

22. Překlady textů popisek, rozšířených popisek, úvodních panelů a podsvícených panelů
· Původní VV nezahrnoval překlady textů pro popisky, rozšířené popisky, úvodní panely a podsvícené panely, které jsou nutné pro dokončení díla v patřičné kvalitě a rozsahu
Ve změně č. 22 budou provedeny vícepráce ve výši 24 760,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

23. Židle v lektorském prostoru
· Na žádost objednatele dojde k navýšení počtu kusů dodávaných židlí s opěrákem, do lektorského prostoru o 5ks. 
Ve změně č. 23 budou provedeny vícepráce ve výši 9 987,50,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Finanční náklady změny

Rozpočet ke Změnovému listu č.1 – 
		méně práce 	-297 303,00 Kč bez DPH
		Více práce 	913 924,50 Kč bez DPH
Celkový součet víceprací a méněprací je 1 211 227,50,- Kč bez DPH, což činí 6,12% z celkové ceny bez DPH.

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	VÍCEPRÁCE
	913 924,50
	1 105 848,65

	MÉNĚPRÁCE
	-297 303,00
	-359 736,63

	CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST
	 
	616 621,50
	746 112,02

	CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD
	19 805 840,20
	23 965 066,64

	CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ
	20 422 461,70
	24 711 178,66


[bookmark: _Hlk118545755]
Výše popsané změny se týkají smluvní části A a B a zhotovitel souhlasí s provedením změny uvedených souborů prací a dodávek v nově předpokládaném a specifikovaném rozsahu. 
[bookmark: _Hlk118545649]Navýšení rozsahu dodávek a prací nemá přímý vliv na konečný termín dle SoD.

Výše popsané změny podle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb.  se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.



V Praze dne ……………………..	



[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)
· Nerealizování položek uvedených výše bylo na základě vzájemné dohody mezi objednatelem (v tomto případě zastoupeným odbornými kurátory expoziční části), dodavatelem a GP (AD).
· Při zpracování projektové dokumentace bylo po čítáno s jiným typem akumulačních kamen, který umožňoval použití hořlavého materiálu blíže tělesu. Při realizaci stavebních prací bylo použito těles jiného výrobce, který požaduje ve vzdálenosti menší než 20cm od tělesa použít nehořlavý materiál. Náhrada navržených MDF desek za nehořlavý materiál Grenamat je z hlediska víceprací vhodnější řešení než celková úprava mobiliáře.
· GP (AD) souhlasí s doplněním zámků na prvku C46. V době zpracování dokumentace nebyly přesně specifikovány exponáty a požadavky na jejich zabezpečení, které by tento požadavek vyvolaly.
· Zadávací dokumentace přepokládala u modelu na výrobek V61 možnost demontáže skleněného krytu modelu hradu a instalaci světlometů F5. Vzhledem ke stáři a stavu modelu a jeho zasklení GP (AD) po domluvě s objednatelem rozhodl, že je vhodnější nasvítit model stropními světlomety C2.
· GP (AD) souhlasí se změnou řízení světlometů u F1, F2, F3, F4 z protokolu DALI na manuální nastavení potenciometrem. Tato svítidla jsou umístěna ve vitrínách a je u nich požadováno pouze prvotní nastavení při instalaci exponátů. Následně nejsou požadovány dynamické změny ve svícení. Celkové řešení silnoproudu ve stavební části umožní zapínání/vypínání těchto svítidel při spuštění/vypnutí expozice a nesníží možnost objednatele řídit expozici.
· Požadavky na úpravu adjustačních prvků a nové adjustační prvky vzešly z upřesněných požadavků objednatele na adjustaci exponátů. Adjustace byly upraveny a navrženy po konzultacích s kurátory expozice, tak aby zajistili variabilitu při instalaci při zachování bezpečnosti exponátů.
· Dodatečné požadavky na obsahové a grafické řešení AV medií vzešly z požadavků objednatele a byly s ním a s GP (AD) průběžně konzultovány a vyřešeny.
· Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jednotlivých oddílů realizované stavby. 
· Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný.
· Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření.

V Praze dne ....................	

	………………………………….
	Ing. arch. Jan Albrecht
	




7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) schvaluje vedoucí projektového a technického odboru. 
Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného v IZ č. 1917/150/03/23 na tuto akci.

Ve Zlíně   dne ………………

	
	………………………………….
	XXX 

8. Přílohy ke změnovému listu: 

[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 	rozpočet s vyčíslením víceprací a méněprací
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