DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 20.12.2024
(dále též „SoD“)
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
	
Smluvní strany

Objednatel:	Město Kralovice
[bookmark: _Hlk50924056]Se sídlem:	Markova tř. 2, 331 41 Kralovice
[bookmark: _Hlk50924061]IČ: 		00257966
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
[bookmark: _Hlk50924087]Ing. Karel Popel, starosta města, tel. xxxx, e-mail: xxxx
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.
Se sídlem:	Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ: 		04852427
DIČ: 		CZ04852427
Spisová značka: C 323779 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zhotovitel je plátcem DPH.
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Milan Hacker, tel. xxxx, e-mail: xxxx
stavbyvedoucí s autorizací:
xxxxx
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		115-2097680207/0100
(dále jen zhotovitel)
	
Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla
„Cyklostezka Kralovice - Kožlany“.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č.3 (dále jen „Dodatek“):
Dodatek č.3 se týká změn v oddílu I.
Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
I. Předmět SoD
Beze změn.
II. Termín a místo plnění
Beze změn.
III. Cena za Dílo
1. Cena za dílo dle dodatku č.3 je stanovena na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací v souhrnné výši:
	
	Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Kč včetně DPH

	Cena celkem dle SOD
	24 816 616,16
	5 211 489,39
	30 028 105,55

	Změna č.1 vícepráce
	2 939 206,04
	617 233,27
	3 556 439,31

	Změna č.1 méněpráce
	-714 653,98
	-150 077,34
	-864 731,32

	Změna č.2 vícepráce
	2 642 879,93
	555 004,79
	3 197 884,72

	Změna č.2 méněpráce
	-1 300 689,36
	-273 144,77
	-1 573 834,13

	Změna č.3 vícepráce
	1 302 398,06
	273 503,59
	1 575 901,65

	Změna č.3 méněpráce
	-472 421,02
	-99 208,41
	-571 629,43

	Cena dle dodatku č.3 celkem
	29 213 335,83
	6 134 800,52
	35 348 136,35


IV. Placení díla a fakturace
Beze změn.
Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo uzavřené dne 20.12.2024 a dodatku č.1 a č.2 zůstávají beze změn.
Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
V Kralovicích dne dle elektronického podpisu	Ve Vejprnicích dne dle elektronického podpisu






.............................................................	.............................................................
Ing. Karel Popel	Milan Hacker
starosta města	jednatel
(objednatel)	(zhotovitel)
Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací, změna č.3
Strana 1 (celkem 2)
