
ID Název úkolu

1 Realizace dokoncení pracf

2 Srovnání a prehutnení pláne komunlkací

3 Osazeni obrubníku do betonového lože

4 Pokládka a hutnení šterkového telesa komunlkací

5 Dokoncení terénfch úprav okolo komunlkacf a vsaku

6 Pokládka zámkové dlažby

7 Doasfáltovánf napojení na stávajld komunikaci

b Rozprostrení ornice a zaloZení trávnlku

9 Zamerení stávajfclho stavu a vyhotovení dokumentace

10 Kokudacnl pmhlldka

11 Vodoprávní rfzenf + kolaudace

12 Nabytí právní moci

13 Pkdánf díla
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