[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00426/2025/OIVZ/28

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany
objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:			Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:				00063754
DIČ:				CZ00063754
bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:			 
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			DC ENGINEERING spol. s r.o.				
zastoupený: 			Petr Kozák Cicko, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:				02414864
DIČ:				CZ02414864
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 219173
bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:			  
telefon:			 
e-mail:			          	
(dále jako „Zhotovitel“)

(dále také jako „Smluvní strany“)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00426/2025/OIVZ/28 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0102/26-R z jednání č. 11 
ze dne 3. 3. 2026. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 00426/2025/OIVZ/28 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„ZŠ TGM – reko hřiště v atriu“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 5. 11. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0594/25-R, z jednání č. 55, ze dne 4. 11. 2025. 
Realizace díla dle této Smlouvy byla zahájena dne 11. 11. 2025 na základě Zápisu o předání staveniště, který je přílohou č. 6 této Dohody. Termín dokončení díla byl stanoven dle Smlouvy na 16 týdnů od zahájení plnění / předání staveniště tj. do 3. 3. 2026.

Dne 21. 2. 2026 obdržel Objednatel Žádost o prodloužení termínu plnění na 31. 5. 2026 (dále také jako „Žádost“) z důvodu nevhodných klimatických podmínek viz Příloha č. 7 této Dohody. 


Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován analogicky dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) a dle čl. 3.1 Smlouvy, kde si Zadavatel vyhradil následující:
„Objednatel si vyhrazuje změnu závazku analogicky dle § 100 ZZVZ, a to formou nutnosti přerušení prací v případě nevhodných klimatických podmínek, a tím změnit termín pro plnění veřejné zakázky. 
Jedná se o takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní Zhotovitel zápis ve stavebním deníku. Údaje o klimatických podmínkách musí být popsány v souladu s prokazatelnými údaji z ČHMÚ Praha. 
Objednatel posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. Pokud dojde k potřebě změny termínu předpokládaného ukončení doby plnění díla, bude Objednatel postupovat v souladu analogicky s § 222 ZZVZ.“
Na základě této změny nedochází Dodatkem č. 1 ke změně ceny díla.  Celková cena plnění dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 se nemění a činí 8 947 166,93 Kč bez DPH, 
tj. 10 826 071,99 Kč včetně 21 % DPH.
Tímto Dodatkem č. 1 na základě výše uvedených skutečností dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 12 týdnů a 5 dní tj. do 31. 05. 2026. 
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které v průběhu zimních měsíců 11 a 12/2025 a 1 a 2/26 objektivně znemožnily provádění stavebních prací v souladu s technologickými postupy, příslušnými normami a požadavky na kvalitu provedení:
a) V průběhu realizace stavby došlo opakovaně k výraznému poklesu venkovních teplot pod bod mrazu, přičemž teploty setrvávaly dlouhodobě v záporných hodnotách (až cca −5 °C a níže), v důsledku čehož došlo k promrznutí horních vrstev zeminy. Tyto klimatické podmínky měly zásadní dopad zejména na provádění následujících stavebních činností:
· zemní práce – výkopy pro kanalizaci,
· zásypy a hutnění,
· provádění podkladních betonů,
· aplikace vodorovné hydroizolace – asfaltové pásy.
Tyto práce měly být dle Přílohy č. 2	Smlouvy - Harmonogram provádění díla, dokončeny do 27. 2. 2026. Reálně vzhledem k aktuálnímu zdržení realizace díla je termín dokončení této části díla Zhotovitelem nově stanoven na 27. 4. 2026.
b) Současně je nutno zohlednit nutný posun realizace povrchů z EPDM (litých pryžových povrchů). Technologické předpisy výrobců i oborové normy stanovují následující podmínky pro realizaci povrchů z EPDM:
· minimální teplota podkladu a okolního vzduchu zpravidla min. +5 °C (optimálně +10 až +25 °C),
· podklad musí být suchý, bez námrazy, bez volné vody a bez kondenzace,
· relativní vlhkost vzduchu musí být v přijatelném rozmezí (obvykle do cca 75–80 %),
· nesmí docházet k aplikaci za deště, sněžení ani při hrozbě kondenzace vlhkosti na povrchu.
Termín realizace povrchů z EPDM je dle Žádosti Zhotovitele reálný od 4. 5. 2026 do 24. 5. 2026. S ohledem na výše uvedené se termín dokončení díla prodlužuje o dobu odpovídající prokazatelnému trvání nepříznivých klimatických podmínek a to na nový termín dokončení 31. 05. 2026.

2. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„3.1.	Termín zahájení plnění: 		na výzvu Objednatele, 
předpoklad 10. 11. 2025, skutečně zahájeno dne 11. 11.2025

Objednatel zašle Zhotoviteli prokazatelným způsobem výzvu k předání staveniště, 
a to nejdříve 5 pracovních dnů před zahájením plnění, resp. předáním staveniště.

Doba plnění:	28 týdnů a 5 dní od zahájení plnění / předání staveniště, tj. nejpozději do 31. 5. 2026 včetně

Objednatel si vyhrazuje změnu závazku analogicky dle § 100 ZZVZ, a to formou nutnosti přerušení prací v případě nevhodných klimatických podmínek, a tím změnit termín pro plnění veřejné zakázky. 
Jedná se o takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní Zhotovitel zápis ve stavebním deníku. Údaje o klimatických podmínkách musí být popsány v souladu s prokazatelnými údaji z ČHMÚ Praha. 
Objednatel posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. Pokud dojde k potřebě změny termínu předpokládaného ukončení doby plnění díla, bude Objednatel postupovat v souladu analogicky s § 222 ZZVZ.“
3. Ve Smlouvě v čl. 15. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 15.18 a nově zní takto: 
„15.18	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 	Nabídkový rozpočet – Soupis prací, dodávek a služeb oceněný Zhotovitelem,
č. 2	Harmonogram provádění díla,
č. 3	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči),
č. 4	Seznam k poddodavatelskému systému,
č. 5	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie),
č. 2a	Aktualizovaný harmonogram provádění díla
č. 6	Zápis o předání staveniště 11_11_2025
č. 7	Žádost o prodloužení termínu plnění“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
10. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 2a	Aktualizovaný harmonogram provádění díla
č. 6	Zápis o předání staveniště 11_11_2025
č. 7	Žádost o prodloužení termínu plnění



V Praze dne 3. 3. 2026			           		V Praze dne 3. 3. 2026


Objednatel							Zhotovitel




…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		DC ENGINEERING spol. s r.o.
Mgr. Jan Čižinský		       				Petr Kozák Cicko
starosta 							jednatel
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