DODATEK Č. 1
	
	ke smlouvě o dílo III/38710 Rožná - most ev.č. 38710-7 ze dne 16. 2. 2026
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	MDS solution s.r.o.

	se sídlem:
	Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

	zastoupený:
	Mgr. Radka Bursová, jednatelka



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, C 42856
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	07674856

	DIČ:
	CZ07674856



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-02-2026
Číslo smlouvy zhotovitele:
III/38710 Rožná - most ev.č. 38710-7

Q sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ
INF RASTRUKT URV
Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-02-2026
Číslo smlouvy zhotovitele:
III/38710 Rožná - most ev.č. 38710-7

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-02- 2026, ze dne 16. 2. 2026, spočívající v přerušení prací z důvodu plnění termínů uvedených v rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“) č. j.
Stránka # z 3

Stránka # z 3

STATNI FOND DOPF INFRASTRUKTURY
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Q sfdi
STATNI FOND DOPR

KUJI 10581/2026 ze dne 2. 2. 2026. Z daného rozhodnutí vyplývá, že „stavební práce spojené se zásahem do zvodněného koryta toku mohou být zahájeny pouze v období od 1. července do 15. března kalendářního roku“. K povolení stavby bylo vydáno rozhodnutí Městského úřadu Bystřice nad Perštejnem Odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ OŽP“), kde nebyly požadavky na termíny práce v toku stanoveny, rozhodnutí KrÚ OŽPZ nebylo požadováno. V průběhu zpracovávání veřejné zakázky probíhala jednání k plnění požadavků MěÚ OŽP a nově bylo vydáno výše uvedené rozhodnutí KrÚ OŽPZ.
2.2. Po předání staveniště bude provedeno provizorní zatrubnění toku, poté bude následovat přerušení prací. Další práce budou prováděny za úplné uzavírky, dokončovací práce v toku budou prováděny od 1. 7. 2026
2.3. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště,
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3,5 měsíce od předání a převzetí staveniště,
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu),
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) provedení provizorního zatrubnění toku a přerušení prací: nejdéle do 15. 3. 2026
c) opětovné zahájení prací: nejdéle do 11. 5. 2026
d) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3,5 měsíců od předání a převzetí staveniště, do této doby se nepočítá doba přerušení prací dle bodu b), c)
e) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu d), (vyjma geometrického plánu),
f) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Článek 3
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Ve Vysokém Mýtě, dne: viz podpisV Jihlavě, dne: viz podpis





Digitálně podepsal Mgr. Radka Bursová
Datum:
2026.03.02 07:08:40+01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2026.03.05 10:50:01 +01'00'




Mgr. Radka Bursová, jednatelka MDS solution s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace
