
Harmonogram Hala historických vozidel
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1. Předání staveniště
2. Zaměření stavby, otvoru pro vrata a vstupní dveře
3. Výroba vrata a vstupní dveře
4. Bourací práce, demontáž oplechování
5. Přeložení ventilátoru
6. Osazení překladu nad vraty
7. Osazení vrata a dveří
8. Dozdění vstupních dveří
9. Finální úprava otvoru oplechování
10. Úklid stavby
11. Předání díla


