
EVROPSKÁ UNIE
* " Evropský fond pro regionálni rozvoj
** , n" Integrovaný regionálnI operační prDgram

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

(Č. smlouvy objednatele: S-2133/DOP/2017, Č. smlouvy konzultanta: 17TD10099)

mezi

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Středočeský kraj
Zborovská 81/1 l, 150 21 Praha 5
RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast
investic, majetku a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,
4440009090/6000

RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné
a

konzultantem: ,,Sdružení IBR Consulting - Mott MacDonald - ŠATRA - BUREAU
(vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)"

zastoupené vedoucím společníkem: IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupeným: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., čil.: 8969260267/5500
IČO: 25023446 DIČ: CZ25023446
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 235748

další společník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Praha l, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00
zastoupeným: Ing. Radko Bucek a Ing. Jan Loško, jednatelé
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soudu v Praze, oddíl C,
vložka 14051

další společník: ŠATRA, spol. s r.o.
se sídlem Praha 2, Sokolská 32, PSČ 120 00
zastoupeným: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel
IČO: 18584209 DIČ: CZl8584209
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 3014

další společník: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
se sídlem Praha - Krč, Olbrachtova 1589/1, PSČ 140 00
zastoupeným: Ing. Jakub Kejval, jednatel
IČO: 26165007 DIČ: CZ26165007
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 76078

(dále jen ,,konzultant") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)
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Článek l.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby
(dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

výkon obČasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě:

,,IU605 a IIU2365 Beroun, rekonstrukce silnic"

V rozsahu stanoveném Zvláštními obchodními podmínkami, uvedenými v Rámcové smlouvě
v příloze A bod l) ,,Stavby procesně a technicky méně náročné, ti. stavby s předpokládanou
hodnotou stavebních nákladů do 100.000.000,- KČ bez DPH" a bod 3) ,, výkon koordinátora
bozp". výkon tds a bozp je na stavební objekty hrazené Středočeským krajem. SO 000 -
801 bez SO 301, 302, 303 a 000 - adekvátní část hrazené městem Králův Dvůr a Beroun.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:
projektová dokumentace pro provedení stavby (NOVÁK & PARTNER, s. r. O.) - viz
příloha A;
Smlouva o dílo se stavebním zhotovitelem včetně všech příloh - viz příloha B;
Pravomocné stavební povolení - viz příloha F;
Zákony, normy a předpisy související s realizací předmětu díla, zejména pak ZTKP, TKP,
TP, apod.
Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž
splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (konzultant je zejména povinen dohlížet
na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
httµ//www.dotaceEU.cz/cs/Micr()sites/lROP/VYzvy-v-IROP byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit
dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou č. S-16587/DOP/2016 uzavřenou dne 16. 11. 2016 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen
za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého
rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: l 710 500,00 KČ

DPH: 359 205,00 Kč

včetně DPH: 2 069 705,00 KČ

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C této smlouvy.
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2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami
uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je

Ing. jiří Levý, investiční technik

e-mail: jiri.levy@ksus.cz

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 13 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění této
veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 08/2017

Předpokládaný termín dokončení: 09/2018 (zajištění kolaudace a dokladové části stavby)
+ 2 měsíce na majetkoprávní dokončení stavby a kolaudaci

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Místem plnění Veřejné zakázky je silnice II/605 a III/2365 Beroun,

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb
l. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující

dokumentaci:

PDPS, která byla součástí zadávacího řízení na zhotovitele stavby;

Pravomocné stavební povolení

DSP

Smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby včetně všech příloh.

2. Pracovním personálem delegovaným jako stálý na tuto stavbu se rozumí tyto pozice
zastávané při plnění Smlouvy - není stanoven s ohledem na skutečnost, že se jedná o
občasný stavební dozor.

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z IROP . Konzultant se proto
zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele
dotace.
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4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující

- Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora realizovaný na stavbách
Středočeského kraje - viz příloha D

- Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek - viz
příloha E

(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.
Další ustanovení

l. Konzultant souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Konzultant souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se konzultant zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjinů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Konzultant se zavazuje poskytovat při'slušným
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související
s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy konzultant plnit
prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly
povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat
objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má konzultant i v případě
dodavatelských subjektů.

Článek VI.

ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha A: Projektová dokumentace pro provedení stavby (zpracovatel NOVÁK &
PARTNER, s. r. o - bude předáno k datu výzvy k zahájení plnění.;

Příloha B: Smlouva o dílo se stavebním zhotovitelem včetně všech příloh - bude předáno
k datu výzvy k zahájení plnění;

Příloha C: Oceněný soupis prací - podrobná specifikace ceny;

Příloha D: Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora realizovaný na
stavbách Krajského úřadu, v platném znění včetně příloh;
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Příloha E: Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění včetně příloh.

Příloha F: Pravomocné stavební povolení - bude předáno k datu výzvy k zahájení plnění

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a konzultant
jedno.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 1 8 -09" 2917

PODEPSÁN
za objednatele: Středočeský kraj

V Praze dne 29. 8. 2017

"Š" 'ť'! 'Z
'n f:"i: 'l

-13-

PODEPSÁN

za konzultanta: ,,Sdružení IBR
Consulting - Mott MacDonald -
ŠATRA - BUREAU (vedoucí sdružení
IBR Consulting, s.r.o.)", zastoupené
vedoucím společníkem: IBR
Consulting, s.r.o.

b

RNDr. Martin Macháček, CSC.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Pod

Jméno: Ing. František Benč, Ph.D,
Funkce: jednatel

"'""""JŘ

CCijSULTING

1BR Consulttng, s.r.o.
J q ).) ,P 2,b

]')Ci ')0 Píaha g
lC. ' "Cn!3440
UC, CZ23023.146 5
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Příloha C - Oceněný soupis prací
žlutě - ocení uchazeč
Služba - funkce počet počet dni* Počet dni Denni Cena

sazba*)
měsíců v měsíci celkem KČ

A) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 13 lC' 130 5 500 715 000
PomocnÝ pracovnik správce stavbv pro inženýring 2 21 42 5 500 231 000
Asistent speciaiista v oboru elektro (silno a slaboproud) 10' 2 20 5 500 110 000
Asistent speciaiista trubní vedeni IQ' 2 20 5 500 110 000
Koordinátor BOZP 11 9' 99 5 500 544 500
A) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEI' 1 710 500
Celkem bez DPH : 1 710 500

Pozn: *) Denni sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software,
mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru



K= ,,,
Krajská správa a
údržba silnic

Středočeského kraje,
příspěvková
organizace

Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru
investora realizovaný na stavbách KSÚS

StředoČeského kraje, p.o.
Stran celkem 19
Rozdělovník: C

Verze: 3.0

R-Pp-1.2.4.1

Příloha D

Stručný obsah
Tento prováděcí pokyn se vydává za účelem upřesnění požadavků na realizaci výkonu stavebního
dozoru investora (dále jen ,,TDI" nebo ,jýkon tdi") a koordinátora BOZP na stavbách, jejichž
stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen ,,KSUS") a nebo

Středočeský kaj jednající prostřednictvím KSUS.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševníin vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.

Pořizování kopií tohoto dokuinentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobáin, bez písemného souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel

Ing.LukášSvoboba
Garant SPRÁVCE DOKUMENTACE

Ing. Miloslav Štrobach

Podpis Podpis podpis

Právní kancelář

charakter dokumentu
nevyžaduje

Podpis

Schválil a vydal

Be. Zdeněk Dvořák, ředitel organizace
Důrum Podpis

08.062017

Platnost od: 09.062017 ÚČinnost od: 09.06.2017
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Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum jméno změna článku

l 07.06.2017 Ing. Svoboda Revize verze 2.0. pjati verze 3,0
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Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora
realizovaný na stavbách Krajské správy a údržbj' silnic

Středočeského kraje, p.o.

Tento prováděcí pokyn se vydává za účelem upřesnění požadavků na realizaci výkonu
stavebního dozoru investora (dále jen ,,TDI" nebo ,yýkon TDI") a koordinátora BOZP
na stavbách, jejichž stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, p.o. (dále jen ,Ksus") a nebo Středočeský kraj jednající prostřednictvím
KSUS.
Tento prováděcí pokyn se vztahuje na výkon tdi realizovaný prostřednictvím
vlastních zaměstnanců KSUS, jakož i na výkon tdi realizovaný prostřednictvím
externích subjektů na základě smlouvy o výkonu činností stavebního dozoru (dále jen
,,zástupce TDI" a ,,Smlouva").

l. Úvodní ustanovení

výkon tdi se řídí příslušnými právními předpisy (včetně zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů, dále jen ,,ZZVZ"),
normami a pravomocnými správními rozhodnutími, smlouvou uzavřenou mezi KSUS
a zhotovitelem stavby, a v případě externích subjektů rovněž Smlouvou a jejími
přílohami.
Rozsah činností vykonávaných zástupcem TDI je vymezen:

a) v případě stavebního dozoru přílohou č. 1tohoto pokynu,
b) v případě koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

úpravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávnívztahy, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 2 tohoto pokynu.

i

Projednávání změn smlouvy se zhotovitelem stavby

Pravidla pro sjednávání změn smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby se řIdí Směrnicí
ředitele KSUS - Směrnice upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

tdi poskytuje KSUS technickou podporu při kategorizaci a oceněnivšech zamýšlených změn smlouvy.

Přerušeni prací

V případě, že nebude možno na stavbě pokračovat z technických, smluvních, klimatických aj. důvodů,
bude na základě písemného pokynu zaslaného oprávněnou osobou KSUS zhotoviteli a TDI stavba
přerušena.
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(V. RDS

l) Společná ustanoveni k ROS

a) Pokud je tak uvedeno ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby, je zhotovitel
stavby povinen zpracovat ke stavbě ROS v rozsahu Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinnosti od 1. února 2007,
vC. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-1PK/1 dne 17.12.2009 s účinnosti od 1. ledna
2010 fdále jen ,,Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací"), Technických
kvalitativnIch podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a za podmínek
stanovených ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

b) Součástí ROS je oceněný srovnávací soupis prací- rozdIIový rozpočet, který

- bude po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby v návaznosti
na ZBV dále aktualizován, a to ze strany zhotovitele stavby

- bude v aktuální podobě doložen jako součást konceptu ROS a následně, po zapracováni
připomínek ke konceptu ROS, i čistopisu ROS

C) ROS mostních objektů a opěrných zdí musí obsahovat statický výpočet.
d) Každé parě čistopisu ROS musí být orazítkované autorizačním razítkem.
e) ,,podpisový rámec" ROS bude mít jednotnou podobu, která je uvedena v příloze č. 3 tohoto

pokynu.
f) Nepředloženi konceptu či čistopisu ROS ze strany zhotovitele stavby není důvodem pro

přerušeni běhu lhůt pro zprovoznění a dokončení stavby, tak jak jsou definovány ve smlouvě,
avšak bez odsouhlaseného čistopisu ROS není zhotovitel oprávněn zahájit přIslušné práce a
TDI nemůže povolit zahájenitěchto prací.

g) jako podklad pro výkon tdi objednatel předá zhotoviteli především: SOD se zhotovitelem,
projektové dokumentace ve stupních OSP (DOS) a POPS resp. ZDŠ, územní rozhodnuti (je-li
vydáno), stavební povolení příp. jiné povolení stavby a další povolenI dle charakteru stavby,
výstupy z majetkoprávní přípravy stavby a výkonu inženýrské činnosti (smlouvy o přeložkách,
apod.), plán BOZP ve fázi přípravy, případně další exĹstujÍcÍ podklady.

2) projednávání RDS

a) Pokud je na základě smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby ze strany KSUS
vyžadováno konání výrobních výborů k projednáni návrhu konceptu ROS, je zástupce TDI
povinen se těchto výborů účastnit a zároveň informovat AD o termínu konání výrobního
výboru.

b) Zástupce TDI je povinen se vyjádřit ke konceptu ROS formou samostatného stanoviska
{oficiá|ní stanovisko s podpisem zástupce TDI) nejpozději do 8 pracovních dní od jeho
předání.

C) Zástupce AD vydá ke konceptu ROS své stanovisko.
d) Po zapracování všech připomínek KSUS/TDI popř. AD ke konceptu ROS ze strany zhotovitele

stavby je zástupce TDI povinen k čistopisu ROS vydat formou samostatného stanoviska
(oficiální stanovisko s podpisem zástupce TDI) své kladné či záporné vyjádření. V případě
svého záporného stanoviska je zástupce TDI povinen ve stanovisku uvést své odůvodněné
výhrady a připomínky, a to tak, aby KSUS dodržel lhůtu na vyjádřeni vůči zhotoviteli stavby.

e) Zástupce TDI je povinen předat KSUS čistopis ROS se svým vyjádřením a případnými
výhradami a připomínkami dle předchozího bodu.

f) Finálni schválení ROS zajišťuje objednatel. Bez tohoto schválení není zástupce TDI oprávněn
povolit zahájení prací, s výjimkou uvedenou pod bodem f) tohoto odstavce.

g) Zástupce TDI může na základě písemného pokynu vydaného oprávněnou osobou KSUS
v případě rozsáhlejšIch prací a tím i obsahu ROS, především pro mostní objekty a opěrné zdi,
souhlasit s postupným předloženIm konceptu ROS dle stavebně technologických celků - např.
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zakládání, spodní stavba, vrchní stavba, přÍs|ušenstvi. Podmínkou odsouhlaseni těchto dÍ|čÍch
části a tím i následné možnosti povolenI - zahájeni prací je soulad ROS s projektovou
dokumentaci pro provedeni stavby/zadávací dokumentaci stavby.

3) Zahájení stavebních prací

a) Vlastní zahájení stavebních prací je možné až po schválení ROS nebo dÍ|čÍ části ROS ve smyslu
článku IV. tohoto pokynu.

b) Zástupce TDI může na základě písemného pokynu vydaného oprávněnou osobou KSUS
povolit zahájení konkrétních stavebních prací ve smyslu Technických kvalitativnIch podmínek
staveb pozemních komunikaci, kapitola 2 - Příprava staveniště (viz www.pjpk.cz) ještě před
schválením ROS ve smyslu článku lV. tohoto pokynu, a to při dodržení podmínek a požadavků
stavebního příp. dalších povolenI, rozhodnutí, stanovisek a souhlasů vydaných ke stavbě.

4) Prováděni a odsouhlaseni prací

Zástupce TDI kontroluje provádění prací ve smyslu požadavků a podmínek smlouvy uzavřené
mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

V. Předáni a ukončení stavby

l) Předáni dokončené stavby

a) Zástupce TDI připraví ,,Zápis o odevzdáni a převzetí stavby nebo její dokončené části" podle
vzoru uvedeného v příloze č. 4 tohoto pokynu. Zápis podle věty prvé tohoto odstavce bude
podepsán zhotovitelem stavby, oprávněnou osobou KSUS a zástupcem TDI a vyhotoven v
počtu stejnopisů odpovjdajÍcÍm počtu účastníků předání dokončené stavby (lx zhotovitel
stavby, lx KSUS, lx zástupce TDI, lx stavební úřad a další osoby dle požadavků stavebního
úřadu).

b) Zástupce TDI jako součást přejímky dokončené stavby provede i ,,Administrativní přejímku"
tj. převzetí dokladové a dokumentační části stavby, kterou má zhotovitel stavby dle smlouvy
vyhotovit. Do doby předání této dokladové a dokumentační části stavby nelze činnost TDI
považovat za řádně dokončenou.

C) Součásti ,,Administrativní přejímky" je rovněž předáni finálnIho souhrnného oceněného
rozdIlového soupisu prací jakožto shrnutí průběžně aktualizované součásti ROS.

d) Zástupce TDI předem projedná se zhotovitelem stavby seznam dokladů a dokumentů
k přejímce. Požadavky jsou uvedeny v Části B příloh č. 11 a Č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního opatření a stavebního řádu, v platném
znění (dále jen ,,Vyhláška"). Tento seznam bude zástupcem TDI doplněn dle složitosti a
náročnosti dané stavby též v souladu s požadavky ČI. 1.7.2 TKP 1.

e) Zástupce TDI vypracuje jako součást předáni dokladové a dokumentační části závěrečnou
zprávu TDI vC. příloh a prohlášení TDI o souladu stavby se stavební a zadávací dokumentaci.

;

2) Ukončeni stavby kolaudaci

a) Zástupce TDI, v rámci ukončeni stavby, zpracuje a zajistí odeslání žádosti o vydáni
kolaudačnIho souhlasu (přIloha č. 12 vyhl. Č. 503/2006 Sb., v platném znění) na příslušný
stavební úřad.. Odeslání žádosti stavebnímu úřadu je třeba učinit včas, případně i podle
dohody s příslušným stavebním úřadem tak, aby byly splněny terminy k dokončení stavby ve
smyslu smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.
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b) Zástupce TDI vyžaduje od zhotovitele stavby, kontroluje a přebírá dokladovou
a dokumentační část v rozsahu a obsahu nezbytném pro kolaudaci stavby a dle požadavků
smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

C) Zástupce TDI se účastní a zajišťuje pro kontro|ni prohlídku stavby předepsané a požadované
doklady a dokumenty.

3) Ukončení stavby oznámení o užIvánI stavby

a) Zástupce TDI u staveb, na které se nevztahuje kolaudačnI řIzenI, zpracuje a zajisti odeslání
oznámení o užÍvání stavby (příloha č. 11vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění).

b) Zástupce TDI zajisti, aby bylo oznámení odesláno 30 dni před předpokládaným terminem
ukončeni stavby.

C) Pokud stavební úřad do 30 dni od doručeni oznámení nereaguje, je po uplynutí 30 dnů stavba
považována za ukončenou.

d) V případě, že bude ze strany stavebního úřadu vznesen požadavek na kolaudaci, je zástupce
TDI povinen zpracovat a zajistit odesláni žádosti o vydání kolaudačnIho souhlasu a zajistit
provedení kola udace stavby.

VI. DSPS

l) Společná ustanoveni k DSPS

a) Pokud je tak uvedeno ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby, je zhotovitel
stavby povinen zpracovat Dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS") ve
smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), vyhlášky č.
499/2016 Sb. v platném znění (především přílohy č. 7), Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací, Technických kvalitativnIch podmínek pro dokumentaci staveb
pozemních komunikaci a za podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a
zhotovitelem stavby.

2) Projednáváni DSPS

a) Zástupce TDI je povinen se vyjádřit ke konceptu DSPS nejpozději do 8 pracovních dní od jeho
předání.

b) Po zapracování všech připomínek KSUS/TDI ke konceptu DSPS ze strany zhotovitele stavby
je zástupce TDI povinen připojit k čistopisu DSPS své kladné či záporné vyjádřeni a svůj
podpis. V případě svého záporného vyjádření je zástupce TDI povinen připojit rovněž své
odůvodněné výhrady a připomínky, a to tak, aby KSUS dodržel lhůtu na vyjádřeni vůči
zhotoviteli stavby.

C) Zástupce TDI je povinen předat KSUS čistopis DSPS se svým vyjádřením a případnými
výhradami a připomínkami dle předchozího bodu.

VII Závěrečné ustanovení
a) Tento metodický pokyn je závazný pro výkon tdi na všech stavbách realizovaných KSUS nebo

Středočeským krajem.
b) Zástupce TDI společně s pověřeným zástupcem KSUS je povinen předat formuláře uvedené

v příloze č. 3 - 4 tohoto pokynu zhotoviteli stavby nejpozději ke dni přejímky staveniště.
C) Tento metodický pokyn nabývá účinnosti ke dni 9.6.2017.
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Přílohy:
PI - rozsah výkonu činnosti technického dozoru investora
P2 - rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP
p3 - podpisový rámec ROS
P4 - vzor Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
P5 - protokol o předání staveniště

Schválil: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Dne: 8.6.2017
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Příloha č. 1 - Rozsah výkonu činnosti stavebního dozoru
V rámci přípravy výstavby:

- kontrola veškerých podkladů předaných ksus nebo jím pověřenou osobou
zhotoviteli stavby;

- kontrola souladu ROS s projektovou dokumentaci předchozích stupňů (tj. s
dokumentaci pro stavební povolení příp. ohlášeni stavby, projektovou dokumentací
pro provedení stavby resp. zadávací dokumentací stavby, atp.) a všemi dalšími
podklady;

- kontrola ROS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad
s požadavky KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací,
ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby;

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;

- zajištěni oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně
tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních pracítento záměr;

- seznámení se se stavebním povolenIm, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů
státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splněni jejich podmínek
(nahlášení zahájení prací atd.);

- kontrola dodržováni podmínek stavebního povoIenI;

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných
pro vybudování zařIzenI staveniště a vlastni zahájení.

V rámci realizace stavebních prací:

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů,
tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací;

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací
a provádět průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SO
a fotodokumentaci;

- povinná účast na kontrolnIch dnech lx za 14 dni se zhotovitelem stavby; vyhotovení
a rozesňáni zápisů z kontrolnIch dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS;

- kontrola a ověřováni kvality prováděných prací, dodržování ROS a dodržováni
kontrolnIho a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolnIch prohlídek;
evidence případných neshod a dohhžení na jejich průběžné odstraňování;

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn,
doplňků nebo rozšířenÍ díla vyp|ývajÍcÍch z podmínek při provádění díla, z odborných
znalostI zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich
oceněni, zajištěni včasného předloženi tohoto soupisu KSUS k odsouhlasenI formou
vypracova ných a schválených co do správnosti a úplnosti změnových listů
pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány
teprve po jeho odsouhlasenI podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených
změn ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ;

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých
norem;

14



- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur;

- kontrola kvality a množství za budovaných materiálů a vybaveni; ověřová ní,
zda vzorky odpovÍdaji smluvním dokumentům a příslušným českým normám;

- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných
postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola prováděni technických zkoušek
prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařIzenI prováděných zhotovitelem
stavby;

- kontrola vedení SO, potvrzování správnosti zápisů ve SO, vyjadřováni se v něm
k závažným skutečnostem;

- kontrola plněni smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanoveni termínu
a způsobu jejich odstraňování;

- účast na individuálnIch a komplexních zkouškách, účast při provádění měření {hluk,
osvětlenI, apod.);

- prověřováni vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním,
včetně stanovenÍtermÍnu a způsobu jejich odstraněni;

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;

- kontrola DSPS a dokladů k řIzeni o užÍváni stavby ve smyslu stavebního zákona
(např. kolaudační řjzenÍ);

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržováni
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;

- kontrola a ověřováni měsÍčního soupisu množství provedených prací a dodávek
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace;

- kontrola procesů systematického doplňováni dokumentace pro KSUS a zhotovitele
stavby, podle které se stavba realizuje;

- účast při projednáváni a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové
dokumentace stavby;

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou,
které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozorněni
zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadováni
sjednáni nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit
zhotoviteli stavby zastaveni prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění);

- povinná kontrola těch části dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
povinné zapsáni výsledků kontroly do SO, resp. do protokolů - formulářů určených
pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;

- kontrola a ověřeni stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby;

- spolupráce s projektantem zajišt'ujÍcÍm ad při realizaci stavby;

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství,
ve znění pozdějších předpisů);
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- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny
a požadavky KSUS;

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem ROS při provádění nebo
navrhováni opatření na odstraněni případných závad projektové dokumentace
pro realizaci stavby;

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřováni dokladů
a procesů, včetně průběžného předávání kopiitakových dokladů KSUS;

- soustavné sledování a ověřováni vedeni ŠD a montážních deníků;

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo
na omezeni škod při ohroženi stavby živelnými událostmi;

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodrženi termínů, návrhy
na nezbytná opatřeni;

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace
díla;

- kontrola řádného uskladněnI materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;

- hlášení archeologických nálezů;

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále
zůstává v majetku KSUS.

V rámci dokončení stavby:

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání
při předáni a převzetí;

- vypracová ni žádosti o užIvánI stavby ve smyslu stavebního zákona
(např. pro kolaudaci stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále
pak povinnost předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné
vyhodnoceni odpovědným pracovníkem KSUS:

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,

ii. kopie všech proplacených faktur,

iii. originál kolaudačnIho souhlasu v případě, že byl na akci vydán,

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu
z předání a převzetí staveniště,

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby,

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolnIch dnů,

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištěni jejího
doplněni a odevzdání KSUS v kompletním stavu;

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtováni stavebních prací, které doloží
zhotovitel stavby k předáni a převzetí dokončené stavby;
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- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užÍváni
stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k přislušnému stavebnímu úřadu;

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS;

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků;

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby
a při řIzení o užIvánI stavby ve smyslu stavebního zákona;

- účast na řIzenI o užIvánI stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu;

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.
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Příloha č. 2 - Rozsah výkonu Činnosti koordinátora BOZP
Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- převzetí, kontrola a dopracováni ,,Plánu BOZP na stavbu" pro realizaci stavby;

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o
rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o mIstnich a provozních
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- vypracováni a zaslání Oznámeni o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OlP).
Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP:

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s
riziky a opatřeními k jejich eliminaci;

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat PIán bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé
stavby realizovali potřebná opatřeni k zajištěni bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě,
vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační
opatření;

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištěni bezpečnosti
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená
opatření ke zjednání nápravy;

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplněni prokazatelným
způsobem vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakováni stejných
nedostatků navrhnout uplatněni sankčních opatření;

- zúčastňovat se stanovených kontrolnIch dní stavby a navrhnout terminy kontrolnIch
dni k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů
stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení
dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli
stavby a vést o tom záznamy;

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP souvÍsejÍcÍ se stavební
činností a postupem prací podle ROS;

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.
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podpisový rámec RDS

NÁZEV STAVBY:

Objednatel stavby: středočeský kraj Schválil - razítko, datum, podpis:
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov
IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095

zastoupený

Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, p. o.
se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 00

Technický dozor: (bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Vyjadřuje se formou
samostatného stanoviska.

Autorský dozor:
Vyjadřuje se formou
samostatného stanoviska.

Zhotovitel: Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: (bude doplněno)
výškový systém: (bude doplněno)

; Prostor pro rozpisku zpracovatele RDS :
W

U
: Císlo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno) :
W

0

; Schválil: (bude doplněno) Zodp. p'Qjektant: (bude doplněno) i

; Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno) :
W

W

O

: Objednatel: (bude dojMněno) Obec: (bude doplněno) Kn\j' (bude doplněno) i
Á"' (bude doplněno) Datum Stupeň :

: (bude doplněno) (bude doplněno) :0
W P

: Souprava Č. přílohy :
: (bude doplněno) (bude doplněno) :

objekt (bude doplněno)
B

W b 0 0 0 a W B 0 0 0 B 0 b B B B J

Číslo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno)

Schválil: (bude doplněno) Zodp. p'ojektant: (bude doplněno)

Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno)

Objednatel: (bude dojMněno) Obec: (bude doplněno) Kn\j' (bude doplněno)
Á"' (bude doplněno) Datum Stupeň

(bude doplněno) (bude doplněno)
Souprava Č. přílohy
(bude doplněno) (bude doplněno)

objekt (bude doplněno)
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ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokonČené části

Přejímací organizace
název a sídlo (razítko)

Č. zápisu:
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahlijení Název budovy nebo stavby
přejímacího řízení ( nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Technický dozor investora Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne vČetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:
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Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence
podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště :

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přejímka dokladů bude d()končena do ... .....

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby :
ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor KČ

Celková cena s DPH
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Záruční doba ( koneČné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou souČást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení :

ne

Datum skončení přejímacího řízení :

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu:
,,název akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele
přejímají toto dílo do své správy a uŽívání.

Jméno a příjmení , podpisy_

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací
organizace

Zástupci budoucího
UŽivatele

Ostatní účastníci řízení
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VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

[BUDE DOPLNĚNO-název stavby]

Protokol z předáni staveniště

A. IdentifikačnI údaje

Název stavby:
Objednatel:

Zástupce objednatele:

Stavební dozor:

Koordinátor BOZP:

[BUDE DOPLNĚNO:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 70891095
zastoupený RNDr. Martinem Macháčkem, CSC., radním pro
oblast investic, majetku a veřejných zakázek
[bude doplněno]

tel.: [bucle doplněno], e-mail: [bude doplněncj

[bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
iC [bude doplněno]
Zastaupen ve věcech technických: [bude doplněno]

tel.: [bude doplněno], e-mail: [bude doplněna]

jbude doplněno]
se sídlem: |bude d0p|něno]
lČ [bude doplněno]
Zastoupen ve věcech technických: lbude doplněno]

tel.: [bude doplněno], e-mail: (bude doplněno]

Zpracovatel DSP, PDPS, AD [bude doplněno]
Se sídlem: [bude doplněno]
lČ [bude doplněno]
hlavní inženýr (bude doplněno]
autorský dozor (AD) [bude doplněno]
tel. (bude dopměno!, e-mail: [bude doplněno]

Zhotovitel stavby:

Zástupci zhotovitele:

jbude doplněno]
Se sídlem: [bude doplněno]
lČ [bude doplněno]

[bude doplněno]
tel. [bude doplněno], e-mail: jbude doplněncj

Termín prováděni stavby: Zahájeni prací - [bude doplněno]
Předpokládané ukončení[bude

B. Předmět předání staveniště
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Předání staveniště byb zahájeno na [bude dop|něn0] přípravném výboru kcmaném dne
[bude d0p|rjěr)0]. Viz zvláštní záznam. PF0bíhají administrativní úkony, především projednáväM
d0pra\/ně inžený¶ských 0patřenÍ (Dl0), 0známení archeobgům (Ústav al"€he0|0gi€kě
památkové páče střednkh Čech), pasportizace objektů a k0munikaá dotčený€h stavb0u a
další. Vypra€o\/ä\/á se reahzaäí &kumentaee stavby (ROS).

Dnešním dnem se předání staveniště d0končuje a zahajují se sam0tľjé stavební präee.
Staveniště se předává dle smlowy o dlb se zhotovite1em. Práce budou pr0t)ÍE)at pedle
předaného harmomgramu.

Silnice [bude bude uzavřena od [bude d0p|něn0]6:00 hod. na základě
dopravně inženýrskéh0 r0zh0dnutÍ {DIR) vydaného 0db0rem d0pra\/y MÚ [bude
veškerý pr0\/0z (aut0mui|evý i pěší).

Zh0t0\/ite| je dle sm|0u\/y s 0bjednate|em povinen zahájit stavební práce do [bude
dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do [Emde

měsíců od předáni staveniště zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek
mohou být na základě ČI. práce přerušeny a dobu přerušení se
prodlužuje doba výstavby.

Místo stavby: středočeský kraj, okres [bude d0p|r)ěn0:, k.ú.

C. Náležitosti k předmětu předání staveniště:
zhotovitelj se.,předává:
· staveĚmÍ p0v0|enÍ'č'. j. [bude ze dme [bude od6wem

d0pra\/V [bude d0p|něr)0] (nab¥tÍ RFá\/l"lí Fň0€Í [%de pF0d|0užemě [Bude
d0p|něn0]

· stavební p0y0|enÍ é. j. [bude ze dme [bude c10R|něn0]\/¥aaně 0d60l"em
ži\/0tníh€) Rr0středÍ MÚ [Bude (nabytI právní ff10gĺ [6Ue d0E)|MěMj]) -

Rře|0žka \/0d0\/0du a kanalizacíe

· Dokumenta€e - Dokumeŕata€e pf0 zadáni sta\/b¥ (byla s€)uěásÉÍ zadávaä
d0k|.|mer)ta€e)

D. Vytyčení obvodu staveniště, základni vytyčovací SÍt'

Objednatel upozorňuje zhotovitele na požadavek striktního dodržováni hranic
staveniště

Zhotovitel zřídí pro vytýčení stavby geodetickou SÍt', kterou bude podobu výstavby
udržovat ve funkčním stavu.

e. příjezdy na staveniště a přepravní trasy

F. Nakládání s pokácenými dřevinami.
)Ňä'€e|nlÍ d'ř'eviĹn (náleůý) bude pľí0b,Íhat v se'u,|ladu s p|alt'nýnĹIi |Ĺ©'z'k|0d'nu'tílini a ipa úkla,dě

d0h0d s v|astlnÍky dřevin.
R'ôIýud v|tas-tMnki žádaři předá|ní dřevdľiyÍ iim0zlňá©í zrakáje|lĹIÍ k·á,€e-nÍ a

š/.\'/z'äě je k·bdk|irzenÍ

G. Práce prováděné v ochranných pásmech vedeni inženýrských síti.
ŕe-s |vh"|iets}/l3'ä,Yťě JI a·z.áj i i ľjI zlen|Ň('rts·<els'|,te ů|ge,e e,n!e- v € €) stváý3j\Ŕ
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