
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1302016
podie § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,občanský zákoník"), kterou uzavřely tyto smluvní strany:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČO: 708 86 300,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
(dále jen ,,objednatel")

a
G DESIGN, spol. S r.o., IČO 254 66 810, DIČ CZ25466810,
se sídlem Veledavľnova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
zastoupená Ing. Milanem Gottliebem, jednatelem,
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19501
(dále jen ,,zhotovitel")

Předmět smlouvy
1. Smluvní strany dne 01. 07. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 1302016 (dále je ,,smlouva"), jejímž

předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele a předat mu projektovou
dokumentaci pro vydáni stavebního povoleni pto stavbu nového objektu stanice Most Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje.

2. Zhotovitel vypracoval seznam objektové skladby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a zhotovitel tuto odsouhlasil.

3. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí předložil objednatel dne 04. 04. 2017 speciálnímu
stavebnímu úřadu v Mostě žádost o vydáni stavebního povolenI pto stavbu vodohospodářského
díla čističky odpadních vod, jejíž přílohou byla projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolenI objektu stanice Most, jejíž součástí je projekt objektu čov vypracovaný autorizovanou
osobou v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., v platném znění. Podanou přílohu projektové
dokumentace shledal stavební úřad jako nedostatečnou, jelikož projekt k stavbě čistírny
odpadních vod byl součástí souhrnné projektové dokumentace a dle požadavku stavebního úřadu
by měl být tento projekt projektem samostatným. Stavební úřad dne 12. 05. 2017 vyzval
stavebníka k odstraněni nedostatků žádosti a stavební řízení přerušil. Stavební úřad ve své výzvě
požaduje předloženi projektové dokumentace stavby čistírny odpadních vod zpracované
v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy
samostatnou projektovou dokumentaci,

4. Objednatel proto vyzval zhotovitele k vypracováni projektové dokumentace v souladu s výzvou
stavebního úřadu a smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět uzavřené smlouvy o dílo dle
ČI. I odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo o bod iiii. takto:
iiii. projekt stavby čistírny odpadních vod pro vydáni stavebního povolení.

Il.
Podmínky vypracování

1. projekt čistírny odpadních (ČOV) pro vydání stavebního povolení bude vyhotoven jako
samostatný projekt dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude
ověřený razítkem autorizované osoby dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. Počet
vyhotoveni: 3 parě

2. Zhotovitel se zavázal odevzdat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolenI stavby
čistírny odpadních vod v termínu nejpozději do 04. 07. 2017. Zhotovitel projektovou dokumentaci
ve sjednaném termínu objednateli odevzdal.

3. S ohledem na vícepráce způsobené rozšířenĹm předmětu díla podle ČI. l tohoto dodatku smlouvy
o dílo smluvní strany ujednaly, že sjednaná cena díla podle ČI. V odst. smlouvy o dílo se navýší o
24.000,- Kč bez DPH. Cena za dílo dle ČI. V odst. 1 smlouvy o dílo tak činí celkem:
Cena bez DPH: 1.963.000,- Kč
DPH 21%: 412.230,- Kč
Cena celkem včetně DPH: 2.375.230,- Kč
Cena celkem včetně DPH slovy: =dvami|ionytřistasedmdesátpěttisÍcdvěstatřicet korun českých=



lV.
Závěrečná ustanoveni

1. Navýšeni sjednané ceny ve výši 24.000,- KČ bez DPH, resp. odměnu za zpracování projektové
dokumentace pro vydáni stavebního povolení stavby čistírny odpadních vod podle tohoto
dodatku je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli kdykoliv od okamžiku podpisu tohoto
dodatku oběma smluvními stranami. Splatnost faktury a jiné smluvní podmínky jsou upraveny
Smlouvou.

2. Ostatní články smlouvy v tomto dodatku neuvedené zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,zákon o reg istru smluv"), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím
registru smluv.
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