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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

č. ZHOTOVITELE: 509/05/2017 - l. 

č. OBJEDNATELE: 50/2017 

 
Smluvní strany 

 
Město Čáslav 
Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 

286 01 Čáslav 
IČ:   00236021 
DIČ:   CZ00236021 
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 

 

a 
 
Realitní a stavební společnost s r.o. 
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno 

IČ: 41432037 

DIČ: CZ41432037 

zastoupena: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

 
 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento: 
 

 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Rekonstrukce Dusíkova divadla“ ze dne 09.06.2017   

 
 

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na 
sjednání tohoto Dodatku č. 1: 

 
 

čl. I. 
Předmět plnění 

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve 
smlouvě o dílo v čl. I., mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech stavby č. 1 – 
4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1. 
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čl. II. 
Doba plněni 

Dále se účastníci dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená 
v čl. II smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění:  

 

Původní doba plnění: 

I. etapa 
Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele 
Zahájení stavebních prací:   12.06.2017 
Dokončení stavebních prací:   max. do 30.09.2017 

II. etapa 
Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele 
Zahájení stavebních prací:   do 10 dnů od předání staveniště 
Dokončení stavebních prací:   max. do 31. 10. 2018 

III. etapa 
Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele 
Zahájení stavebních prací:   do 10 dnů od předání staveniště 
Dokončení stavebních prací:   max. do 30. 4. 2019 

na  

Nová doba plnění: 

I. etapa 
Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele 
Zahájení stavebních prací:   12.06.2017 
Dokončení stavebních prací:   max. do 30.04.2019 

II. etapa 
Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele 
Zahájení stavebních prací:   do 10 dnů od předání staveniště 
Dokončení stavebních prací:   max. do 31. 10. 2018 

III. etapa 
Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele 
Zahájení stavebních prací:   do 10 dnů od předání staveniště 
Dokončení stavebních prací:   max. do 30. 4. 2019 

 

 

čl. III. 
Cena díla 

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o 
dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:  

 
Původní cena díla: 

Cena bez DPH 11.490.281,00 Kč  

DPH 21 % 2.421.960,00 Kč  
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Cena celkem včetně DPH  13.903.241,00 Kč  

 (dále jen "Cena za provedení díla") 

 
na  
 
Nová cena díla: 

Cena bez DPH 11.693.403,04 Kč  

DPH 21 % 2.455.614,64 Kč  

Cena celkem včetně DPH  14.149.017,68 Kč  

 (dále jen "Cena za provedení díla") 

 
 

 

čl. IV. 
Závěrečné ustanovení 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek 
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech 
dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy 
nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Změnové listy stavby č. 1 – 4 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku 
nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 
 
Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č.  347/2017 ze dne 18.09.2017. 
 
 
V Čáslavi dne 20.09.2017 V Čáslavi dne 20.09.2017 

Ing. Jaromír Strnad Jaroslav Vaňátko 
starosta      jednatel společnosti 
za objednatele        za zhotovitele 



bez DPH vč. DPH
Změnový list 1 - vícepráce 43 331,79

Změnový list 1 - méněpráce -12 658,00

Změnový list 2 - vícepráce 11 437,70

Změnový list 2 - méněpráce 0,00

Změnový list 3 - vícepráce 272 149,87

Změnový list 3 - méněpráce -125 239,32

Změnový list 4 - vícepráce 100 626,73

Změnový list 4 - méněpráce -86 526,73

Vícepráce celkem 427 546,08 517 330,76

Méněpráce celkem -224 424,05 -271 553,09

∑ 203 122,04 Kč        245 777,67 Kč         

Cena dle SoD 11 490 281,00 Kč    13 903 241,00 Kč    

Nová cena díla 11 693 403,04 Kč   

DPH 2 455 614,64 Kč     

Cena vč. DPH 14 149 017,68 Kč   

Rekapitulace
Rekonstrukce Dusíkova divadla



Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební 
oddíl, 
(provozní 
celek)

Popis zm ny:

Posouzení zm ny - autorský dozor projektanta: I
           

ZM NOVÝ LIST STAVBY

Odvodnění vstupů nelze provést dle projektovaného návrhu, který řešil pouze odvodnění nové markýzy nad hlavním vchodem  
do stávající kanalizace vycházející z budovy. Důvodem je, že dle skutečného stavu není možné se na stávající kanalizaci 
napojit. Proto je nezbytné provést odvodnění směrem do ulici Masarykova, do nového kanalizačního potrubí D1, které bylo 
položeno v rámci statického zajištění nároží budovy divadla. Zároveň autorský dozor doporučil provést odvodnění dvou 
vedlejších vstupů vzhledem k tomu, že vstupy jsou pod úrovní chodníků a je předpodkladem, že v případě větších děšťů bude 
do vstupů z chodníku zatékat. Navržené řešení by mělo zajistit vhodné vsakování a odvedení dešťové vody a je řešeno 
položením drenážního potrubí v celé délce historické části divadla z ulice Dusíkova, zaústěním svodu markýzy nad vstupem do 
tohoto potrubí, drenáž bude propojena s novým kanalizačním potrubím D1.

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným 
zdůvodněním.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
příčemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

Číslo (pod)objektu, 
(provozního souboru)

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

Odvodnění vstupů z Dusíkovy ulice.

Odůvodn ní zm ny:

1

Název: Drenáž



DOPADY ZM NY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: Kč bez DPH

   

Kč bez DPH

NAVRHOVATEL ZM NY - firma, jméno:

VYJÁDŘENÍ VE V CECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZM NY

43 331,79

-12 658,00



Dusíkovo divadlo oprava fasád - dre áž, Dusíkova uli e kole  o jektu
č.p. ázev položky vý ěra mj cena/mj celkem

VCP Výkop ýh  p o d e áč í pot u í DN  uč í výkop, ihl , eto , ká e 3,51 m3 1 650,00 5 791,50

VCP Vodo ov ý přesu  výkopu do 7,02 t 195,00 1 368,90

VCP Odvoz suti a skládku do k 7,02 t 170,00 1 193,40

VCP Příplatek k odvozu suti a skládku )KD k 140,40 t 15,00 2 106,00

VCP Ulože í suti a skládku 7,02 t 9,50 66,69

VCP Příplatek k v it ostave išt í dop avě suti )KD 56,00 t 22,00 1 232,00

VCP Poplatek za ulože í suti a skládku 7,02 t 250,00 1 755,00

VCP D e áž í pot u í DN  včet ě geote tilie 32,00 bm 165,00 5 280,00

VCP Od očka p o svod z ové vstup í stříšk  1,00 kpl 1 250,00 1 250,00

VCP Napoje í a stávají í dešťvou ka aliza i včet ě od očk  1,00 kpl 1 850,00 1 850,00

VCP )ás p d e áže d e ý  ka e ive  - 5,85 m3 1 500,00 8 775,00

VCP Přesu  h ot p o op avu a úd ž u 11,70 t 749,00 8 763,30

VCP Přelože í lapačů ečistot Masa kova ul. 2,00 kpl 1 950,00 3 900,00

odpočet
720 MNP )d avote h i ká i stala e: dešťová ka aliza e - vstup -1,00 kpl 12 658,00 -12 658,00

VÍCEPRÁCE CELKEM 43 331,79

MÉN PRÁCE CELKEM -12 658,00



Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební 
oddíl, 
(provozní 
celek)

Popis zm ny:

Posouzení zm ny - autorský dozor projektanta:
           

ZM NOVÝ LIST STAVBY

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 2

Číslo (pod)objektu, 
(provozního souboru) Název: Schodiště, podesty

Oprava stupňů  a podest  na schodišti na II. balkon. 

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným 
zdůvodněním.

Odůvodn ní zm ny:

Projektové řešení počítalo s repasí zachovaných stupňů a podest schodiště na II. balkon divadla s tím, že předpokladem bylo: 
stupně kamenné, podesty kamenné nebo z teraca. Po sejmutí lepené krytiny, zjištění skutečného stavu  a posouzení orgánem 
památkové péče je nezbytné dvě z podest (3. a 4. podesta) provést nově, neboť nebyly zachovány a není možné je repasovat. 
Podesty budou betonové a finální povrch bude teracový (finální teraco bude řešeno až s obnovou teraca foyer v roce 2018). 
Původní kamené stupně mezi 2. a 4. podestou vykazují velké vady (nevyhovující náklon, závažné praskliny). Orgán památkové 
péče nesouhlasil s výměnou za nové, navrhl opravu a vyrovnání stávajících stupňů. Toto řešení lze kamenicky provést. Jedná 
se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, příčemž tato 
změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



DOPADY ZM NY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: Kč bez DPH

   

Kč bez DPH

NAVRHOVATEL ZM NY - firma, jméno:

VYJÁDŘENÍ VE V CECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

11 437,70

0,00

POSOUZENÍ NÁVRHU ZM NY



Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o
Soupis položek

Dusíkovo divadlo oprava fasád - oprava s hodiště a podest dle požadavku NPU
č.p. ázev položky vý ěra mj cena/mj celkem

VCP V sp ave í p askli  s hodiště 6,50 m 854,00  ,  Kč        

VCP V ou á í eto u podest, eto  p o lité te a o, zajiště í OSB deskou p o sezo u 4,26 m2 795,00  ,  Kč        

VCP V ov á í dvou s hodišťový h stupňů 1,00 kpl 2 500,00  ,  Kč        

VÍCEPRÁCE CELKEM 11 437,70

MÉN PRÁCE CELKEM 0,00

V Čáslavi dne 14.8.2017
-----------------------------------

Robert Mládek 



Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební 
oddíl, 
(provozní 
celek)

Popis zm ny:

Posouzení zm ny - autorský dozor projektanta: I
           

ZM NOVÝ LIST STAVBY

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 3

Číslo (pod)objektu, 
(provozního souboru) Název: Sokl

Změna skladby soklu dle požadavku NPU.

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným 
zdůvodněním.

Odůvodn ní zm ny:
Orgán památkové péče trval v rámci realizace prací na odkrytí kompletního rozsahu soklu z Dusíkovy i Masarykovy ulice. Po 
oklepání soklů byly zjištěny zachované části původního umělého kamene (teraca) na historické budově, kde nebyl jeho výskyt 
předpokládán a měla zde být provedena nová sanační jádrová omítka. Vzhledem k tomu, že orgán památkové péče považuje 
tyto prvky (teraco) jako historicky cenné, trvá na zachování (repasi) soudržných částí umělého kamene (na pilířích)  a na 
doplnění celého rozsahu soklu na historické budově teracovým soklem. 
Na bocích nového schodiště na nároží se také s teracovým soklem nepočítalo, a z důvodu sjednocení povrchů zde bude 
proveden teracový sokl nový.
Dále bylo zjištěno, že podkladní vrstva soklu na Besedě je nesoudržná a není ji možné zachovat a zpět na ni nanést vrstvu 
teraca, proto je nezbytné podkladní omítku kompletně odstranit na cihlu, provést novou podkladní omítku a následně provést 
vrstvu teraca dle původního projektového návrhu.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
příčemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

Na budově Hlaholu po oklepání omítek bylo zachováno projektové řešení.  Navíc musí být rozebrána a zpětně položena dlažba 
kolem soklu a bude provedeno podezdění parapetů, protože nový teracový sokl musí být technologicky proveden do úrovně - 5 
cm pod chodníkem z tohoto důvodu musí být rozebrána a znovu položena stávající zámková dlažba chodníku v celé délce 
soklu z Masarykovy ulice a v šíři 0,5 m.



DOPADY ZM NY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: Kč bez DPH

   

Kč bez DPH

NAVRHOVATEL ZM NY - firma, jméno:

VYJÁDŘENÍ VE V CECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

272 149,87

-125 239,32

POSOUZENÍ NÁVRHU ZM NY



Dusíkovo divadlo oprava fasád - z ě a sklad y soklu dle požadavku NPU
č.p. ázev položky vý ěra mj cena/mj celkem

Sokl a histo i ké udově PD sokl A  - i o pilíře a ové ve kov í s hodiště
VCP Otluče í o ítek dle požadavků NPU 26,70 m2 55,00  ,  Kč          

7 MNP Úp ava soklu v ístě sa a i ové v stv -22,55 m2 1429,00  ,  Kč-        

VCP Nová sklad a klepa ého te a a včet ě podklad í či v ov áva í o ítk 26,7 m2 3650,00  ,  Kč        

CELKEM  ,  Kč        

VCP Otluče í o ítek dle požadavků NPU 6,50 m2 55,00 ,  Kč             

VCP V sp ave í podkladu, ozs pa é zdivo 29 m2 245,00  ,  Kč          

VCP V sp ave í p askli  v za hovalé  u ělé  ka e i 6,5 m2 650,00  ,  Kč          

VCP Repase stavají ho klepa ého te a a 6,5 m2 2650,00  ,  Kč        

CELKEM  ,  Kč        

VCP Nová sklad a klepa ého te a a a ok  ve kov ího s hodiště 6,35 m2 3650,00  ,  Kč        

CELKEM  ,  Kč        

VCP Otluče í o ítek dle požadavků NPU 39,43 m2 55,00  ,  Kč          

21 MNP Úp ava soklu udov  oz ače í A . -39,43 m2 2 359,00  ,  Kč-        

VCP Otluče í o ítek z u ělého ka e a v ozsahu % 39,43 m2 82,60  ,  Kč          

VCP Nová sklad a v ýva ého te a a 39,43 m2 2450,00  ,  Kč        

VCP Roze á í a zpět é polože í dlaž  kole  soklu 12 m2 395,00  ,  Kč          

CELKEM  ,  Kč        

VCP Otluče í o ítek dle požadavků NPU 26,70 m2 55,00  ,  Kč          

VCP Roze á í a zpět é polože í dlaž  kole  soklu 13 m2 395,00  ,  Kč          

VCP Úp ava otvo ů stávají í h otvo ů )  a )  - podezdě í pa apetů 2 ks 945,00  ,  Kč          

CELKEM  ,  Kč          

Navýše í ou a é suti - přesu , odvoz a ulože í a skládku
VCP Odvoz suti a v ou a ý h h ot a skládku do k 5,90 t 170,00  ,  Kč          

VCP Příplatek k odvozu suti a skládku )KD k 87,06 t 15,00  ,  Kč          

VCP V it ostave išt í dop ava suti do 5,90 t 195,00  ,  Kč          

VCP Příplatek k v it ostave išt í dop avě suti za další h 42,70 t 22,00 ,  Kč             

VCP Poplatek za ulože í suti a skládku 5,90 t 250,00  ,  Kč          

 ,  Kč          

VÍCEPRÁCE CELKEM 272 149,87

MÉN PRÁCE CELKEM -125 239,32

Sokl na Hlaholu (PD sokl A2.2)

Sokl a Besedě PD sokl A .

Pilíře a histo i ké udově - o ova za hovalého u ělého ka e e dle požadavku NPÚ

Bok  ového ve kov ího s hodiště



Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební 
oddíl, 
(provozní 
celek)

Popis zm ny:

Posouzení zm ny - autorský dozor projektanta:
           

Odůvodn ní zm ny:

ZM NOVÝ LIST STAVBY

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 4

Číslo (pod)objektu, 
(provozního souboru) Název: Hydroizolace

Změna provedení vodorovné izolace zdiva.

Navržená dodatečná vodorovná izolace zdiva proti vzlínající vlhkosti pomocí nerez. ocelových desek vrážených do spáry zdiva 
bude vzhledem k zastiženému smíšenému zdivu a nemožnosti vytvoření souvislé spáry pro vrážení desek změněna na sanaci 
injektáží. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, příčemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným 
zdůvodněním.



DOPADY ZM NY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: Kč bez DPH

   

Kč bez DPH

NAVRHOVATEL ZM NY - firma, jméno:

VYJÁDŘENÍ VE V CECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

-86 526,73

POSOUZENÍ NÁVRHU ZM NY

100 626,73



Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o
Soupis položek

Dusíkovo divadlo oprava fasád - z ě a provede í vodorov é izola e zdiva
č.p. ázev položky vý ěra mj cena/mj celkem

Původ í řeše í
4 MNP R -  Dodateč á h d oizola e zdiva v áže í  o elový h e ez desek do spá -21,9055 m2 3950,00  ,  Kč-        

CELKEM  ,  Kč-        

VCP Nav tá í i jek áž í h d oizolač í lo  s vtlače ý  izolač í  k é e 21,9055 m2 3950,00  ,  Kč        

VCP De o táž a zpět á o táž dlaž  p o av tá í i jektáže 25,0 m2 395,00  ,  Kč          

VCP M+D vodo é izoal e A ufi  K a vstup í podest  u dveří do o jektu 6,5 m2 650,00  ,  Kč          

CELKEM  ,  Kč     

VÍCEPRÁCE CELKEM 100 626,73

MÉN PRÁCE CELKEM -86 526,73

Nové řeše í


