



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2017

k provedení stavby
„Oprava havarijního stavu balkonu a fasády“

[bookmark: _GoBack]uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami
1. 			Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16
se sídlem:    		Šimáčkova 1452/16, Praha 7, PSČ 170 00
zastoupený:  		PhDr. Janou Mazánkovou 
IČ: 	          		61387312
bankovní spojení:  	PPF banka a. s.
č. účtu:		2003040007/6000 
(dále jen "objednatel")

a

1. 	4P STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem:	Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha 6
zapsán v OR:           	vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254689
zastoupený: 	Ing, Zdeňkem Ptáčkem, ml., jednatelem
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:         	4266654309/0800
IČ:	05008751
DIČ: 	CZ05008751
(dále jen zhotovitel)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:


PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2017 na akci: „Oprava havarijního stavu balkonu a fasády“ 
(dále jen Smlouva).

Smluvní strany se v souladu s článkem. XV. výše uvedené smlouvy dohodly na následující změně článku III. DOBA PLNĚNÍ. 

III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31. 10. 2017, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději 4. 7. 2017. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

V ostatních ustanoveních se smlouva nemění.



V Praze dne: 25. 8. 2017					V Praze dne: 25. 8. 2017




.......................................				....................................... 
	objednatel	zhotovitel	
	PhDr. Jana Mazánková 	Ing. Zdeněk Ptáček, ml., jednatel společnosti
	ředitelka Základní umělecké školy

[image: ]Základní umělecká škola Praha 7, Šimáčkova 16 příspěvková organizace
Šimáčkova 16 / 1452
170 00 Praha 7
Česká republika
T +420 220 875 863
E info@zuss.cz www.zuss.cz



Stránka 2 | 2

image1.png
PRA|HA
PRA[GUE
PRA[GA
PRA|G




