
Kraiský úřad Pardubického kraje

Dodatek ě,. 2
ke smlouvě o dílo č. oMsŘut7l2o87o

na zhotovení díla

,,NPK, á.S., orlickoústecká nemocnice _ vnitřní úpravy interních
oborů (interna a neurologie) l!. etapa + 3ks výtahů a vnitřní

úpravy pavilonu ,,A"

v2P17V00000027

Smluvní stranv

Obiednatel:

Zhotovitel:

a

Pardubický kraj
Sídlo - adresa. Komenského náměstí 125, 5321 1 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš

osoby oprávněné k prováděnízápisů a podepisování stavebního deníku
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš
nebo technický dozor objednatele

osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánía převzetí stavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš

lČ: 70892822
DlČ: cz70892822
Bankovníspojení: Komerčníbankaa.s.

č.Ú. 107-1752200237 / 0100

sTAPo Ústí s.r.o.

Sídlo - adresa. Vrbová 655, 562 0í Ústí nad orlicí
Zastoupen: Tomášem Jeřábkem - jednatelem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: -
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Stusák

osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák

osoby oprávněné k předání staveniště:
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák

osobyoprávněnékpo!|Jilá!r::?n'Jť"|jt1ilJ3|*"Jř"'stavby

lČ: 6479 28 97

DlČ: Cz6479 28 97

Bankovníspojení: Komerčníbankaa.s.
č.ú. 8642630297 / 0100

Spisová značka
rejstříkového soudu: KS v Hradci Králové, oddíl C, vloŽka 9750
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Krajský úřad Pardubického kraje

uzavírajÍ tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Smluvní strany uzavřely dne 05. 05. 2017 smlouvu o dílo č. oMSŘl/17t2o87o na zhotovení
díla ,,NPK, á.S., orlickoústecká nemocnice - vnitřní úpravy interních oborů (interna a
neurologie) ll. etapa + 3ks výtahů a vnitřní úpravy pavilonu ,,A" (dále jen smlouva).
Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je prodlouŽení termínu plnění z důvodu zdrŽeni realizace
v důsledku nutnosti odstranění havarijního stavu rozvodů silnoproudu ze strany uŽivatele,
které neumoŽňovalo realizaci stavebních pracídle uzavření smlouvy'

článek t.
í. Smluvní strany se dohodly, že se článek !ll. smlouvy mění takto:

Stávaiícítext článku lll. bodu 3. se nahrazuie novÝm zněním.

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. l
smlouvy objednateli do 3í .8.2017

V ostatním se článek lll. smloltvv nemění.

čtánek tI.
1. ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2' Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv'

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 34012015 sb.' o registru smluv ujednávají
smluvní strany následující:

a) objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.

b) Smluvní strany prohlašují, že Žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního
tajemství ve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

c) Zhotovitel prohlašuje, Že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o
ochraně osobních údajů, jsou bud'údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním
objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejněnítohoto dodatku v registru smluv
souhlasí.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemŽ objednatel obdží stejnopisy tři a
zhotoviteldva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 7. 8.

2017 a schválen usnesením číslo R/543/17.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne:
18.08. 20r

Za objednatele Za zhotovitele

sTAPo Úrti s.r.o.
VRBoVÁ 655

562 ot ÚsrírunooRUcí
lČ: 64792897 DlČ: CJ64792897\( J.^ I

ický, Ph
Pardubi :1- sTAPo Ústí s.r.o.

Tomáš Jeřábek
jednatel

r'"
JUDr

hejtman

Strana 2 (Celkem 2) Dodatek č. 2 k SoD č. oMsŘl/l7t2087o


