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Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska
DODATEK  č.  4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska,  
č. zhotovitele 008 60-22, č. objednatele 165-2022-544101 ze dne 5.4.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupený:       Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim  

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 966 745
E-mail: 	pardubicky.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Sídlo:						Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:	                                         	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 
V technických záležitostech zastoupený:	xxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                 xxxx
E-mail:                                                             xxxx
ID datové schránky:                                        gv6y8j4

Bankovní spojení:				MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:                                                    	341 302 664/0600
IČO:						64255611
DIČ:                                                                	CZ64255611
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
 snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	655
	-3
	1 100,00
	-3 300,00

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	163
	-1
	4 500,00
	-4 500,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	655
	-3
	350,00
	-1 050,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	655
	-3
	350,00
	-1 050,00

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	655
	-3
	570,00
	-1 710,00

	6.3.1 i)a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl 6.3.1 i)a) smlouvy 
	ha
	50
	-21
	2 000,00
	-42 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	110
	-44
	400,00
	 -17 600,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	-2
	 800,00
	 -1 600,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	3
	-2
	 16 000,00
	 -32 000,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení
	ha
	655
	-4
	700,00
	-2 800,00

	6.4.
	Mapové dílo
	ha
	655
	-4
	400,00
	-1 600,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	-109 210,00



Hodnota změn činí 109 210,00 Kč bez DPH, (tj. 2,74 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 109 210,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Dle zadávací dokumentace byla uvažována předpokládaná výměra zájmového území v rozsahu 655 ha, včetně rezervy 2 ha. Po provedení šetření hranic obvodu pozemkových úprav činila skutečná výměra zájmového území rozlohu 652 ha. Při projednávání nároků vlastníků byl vlastníkem pozemku, na který se vztahuje ust. § 3 odst. 3 Zákona, udělen nesouhlas s jeho řešením v pozemkových úpravách. S vlastníkem byla záležitost projednávána a bylo dohodnuto, že dojde ke změně obvodu. Na základě této změny obvodu dojde ke snížení zájmového území na 651 ha.
[bookmark: _Hlk215054031]Ke snížení počtu MJ u dílčích částí 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1. i)b), 6.3.1 i)c) dochází na základě skutečné fakturace. U dílčí části 6.3.2 a hlavního celku 6.4 dochází ke snížení počtu MJ dle výměry zájmového území, která bude po provedení změny obvodu.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 1), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.           – změna obvodu (3 MJ)
	X
	31.03.2026

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.03.2026
	31.07.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Při projednávání nároků vlastníků byl vlastníkem pozemku, na který se vztahuje ust. § 3 odst. 3 Zákona, udělen nesouhlas s jeho řešením v pozemkových úpravách. Část tohoto pozemku zasahuje do asfaltu polní cesty HC 1, vedoucí podél tohoto pozemku. S vlastníkem byla záležitost projednávána a bylo dohodnuto, že dojde ke změně obvodu. Část pozemku, zasahující do polní cesty, bude oddělena geometrickým plánem a bude řešena v rámci pozemkových úprav. Zbývající část pozemku bude vyčleněna mimo obvod pozemkových úprav. Předmětem šetření hranic v rámci změny obvodu budou 3 MJ. Na základě skutečné fakturace zůstaly u dílčí části 6.2.4 nevyfakturovány 4 MJ, z toho ke 3 MJ je tímto dodatkem stanoven termín pro provedení změny obvodu do 31.3.2026 a 1 MJ je předmětem výše uvedených méněprací.
V řešeném území bude realizována stavba větrného parku. Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu podle energetického zákona. Probíhá v součinnosti s obcí, se kterou má firma NOHO Vojtěchov s.r.o. uzavřenou dohodu o společném záměru. Její výstavba započne na podzim letošního roku a skončit by měla na konci roku 2027. V rámci projektové dokumentace větrného parku pro stavební řízení byly změněny trasy několika polních cest, navržených v plánu společných zařízení, z důvodu požadavků dotčených orgánů Policie ČR a ČEZ, která nebyla shodná s vyjádřeními v rámci projednávání plánu společných zařízení ke KoPÚ Vojtěchov u Hlinska. Firma uzavřela s některými vlastníky pozemků smlouvy o smlouvách budoucích na odkupy pozemků a smlouvy o dočasném pronájmu pozemků za úplaty. Současné vlastníky bude zapotřebí ponechat na původním místě.
Projektová dokumentace větrného parku, smlouvy o smlouvách budoucích na odkupy pozemků, smlouvy o dočasném pronájmu pozemků za úplaty a změny v cestní síti zásadním způsobem ovlivňují návrh nového uspořádání pozemků. Přepracování návrhu nového uspořádání pozemků se dotýká cca 60 LV, což činí 30 % z celkového počtu LV, na území cca 100 ha. Z důvodu zapracování výše uvedených změn do návrhu nového uspořádání pozemků dochází k posunu termínu plnění dílčí části 6.3.2 do 31.7.2026.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.4 a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 681 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	965 650,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	260 400,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 907 050,00 Kč

	DPH 21 %
	820 480,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 727 530,50 Kč


 
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Místo: Pardubice		Místo: Vysoké Mýto

Datum: 12.03.2026	Datum: 11.03.2026		



„elektronicky podepsáno“                                             „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera			   		Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	   				jednatel společnosti   






Za správnost: Lenka Špalková
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