DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 52/2017/K
I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL


Středisko volného času RADOVÁNEK
se sídlem:


Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:



69977836
zastoupený:


Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou
K podpisu smlouvy oprávněn: 
Bc. Eva Tischlerová, ředitelka
dále jen („objednatel“)
a

ZHOTOVITEL


Mavilla s.r.o.
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143546
se sídlem:


Praha 6 - Vokovice, Evropská 674/156, PSČ 16000
zastoupený:                            Ing. Václavem Malým, jednatelem
IČ: 



284 65 644
dále jen („zhotovitel“)                               
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 52/2017/K, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v realizaci: Rekonstrukce objektu Pallova ul. – II. etapa (1. část), parc. č. 575 (číslo LV 25193), k. ú. Plzeň (721981), na adrese Pallova č. p. 52, č. or. 19, Východní Předměstí, Plzeň a s ním spojené nezbytně nutné úpravy, a  to dle specifikace uvedené v čl. III. smlouvy o dílo dle projektové dokumentace. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu za dílo.
2.2 V čl. 6.2 smlouvy o dílo ujednaly smluvní strany, že zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 29. 9. 2017. 
2.3 Objednatel předpokládal, že k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dojde 1.6.2017, avšak vzhledem k tomu, že původní rozhodnutí o výběru dodavatele bylo zrušeno vzhledem k tomu, že původně vybraný dodavatel (Václav Kestler) neposkytl objednateli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy (oznámil, že nemůže zakázku z kapacitních důvodů převzít), došlo při výběru dodavatele k neočekávané čtyřicetidvoudenní prodlevě, v důsledku čehož se stal termín dokončení díla ujednaný v čl. 6.2 smlouvy o dílo pro zhotovitele objektivně nesplnitelným.
2.4 K další neočekávané prodlevě při realizaci díla dle shora uvedené smlouvy o dílo došlo v důsledku prodlevy při povolování nezbytných záborů veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, v důsledku čehož došlo k třítýdenní prodlevě. Rovněž z tohoto důvodu je termín dokončení díla dle čl. 6.2 smlouvy o dílo pro zhotovitele objektivně nesplnitelný. K uvedené prodlevě došlo v důsledku postupu příslušného správního orgánu, který neměly smluvní strany možnost ovlivnit. Po dohodě stran se termín prodlouží o dalších jedenáct dnů.
III. PŘEDMĚT DODATKU
3.1 Smluvní strany se po vzájemném projednání harmonogramu provádění díla a po uvážení objektivních důvodů popsaných výše v čl. II. tohoto dodatku dohodly na změně termínu dokončení díla dle shora uvedené smlouvy o dílo tak, že zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 21. 11. 2017.
3.2 Vzájemně odsouhlasený harmonogram provádění díla tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
4.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků.
4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jako příloha č. 1 vzájemně odsouhlasený harmonogram provádění díla.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne .....................  2017


V Plzni dne  ........................ 2017
za objednatele:  




            za zhotovitele: 

          Bc. Eva Tischlerová




Ing. Václav Malý

                    ředitelka





        jednatel

   Středisko volného času RADOVÁNEK 



    Mavilla s.r.o.
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