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PAMATKOVY
USTAV






 NPU-450/108543/2025



KLVZ/NPU-450/170/2025

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. NPÚ-450/13027/2025 

na veřejnou zakázku s názvem:

SZ Hradec nad Moravicí – obnova střech Bílého zámku 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži 

bankovní spojení: 
ČNB Praha, č. ú.: 59636011/0710 (pro účely dotace)



ČNB Praha, č. ú.: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
Kontaktní osoba: 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx, investiční referent,

M xxxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

TESLICE CZ s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 29370
IČO: 25858343, DIČ: CZ25858343
se sídlem: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem (osoba oprávněná jednat za zhotovitele)
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx, 

M xxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 28.02.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. NPU-450/13027/2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava střešního pláště Bílého zámku při zachování původního historického řešení a vzhledu, zahrnující obnovu břidlicové krytiny, bednění a pojistné hydroizolace, střešních výlezů, klempířských prvků, vikýřů a hromosvodné soustavy. Všechny části plnění smlouvy jsou podmínkou řádné realizace stavební akce „NPÚ, SZ Hradec nad Moravicí – oprava krytiny Bílého zámku“.
II. Předmět dodatku
1. V průběhu provádění stavebních prací při opravě střešní krytiny Bílého zámku byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, které neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění díla a z nichž vyplynula potřeba změn ve způsobu provádění díla.
2. Zhotovitel navrhl Objednateli záměnu části měděných spojovacích prostředků pro přichycení břidlice na speciálně vyvinuté spojovací prostředky, která je popsána ve změnovém listě č. 1. Změna není podstatná změna závazku, protože ve smyslu § 222 odst. 7 dochází k záměně položky soupisů prací, které představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena nových materiálu a prací je nižší než materiál a práce podle nových položek jsou kvalitativně lepší ve vztahu k nahrazovaným položkám. Touto záměnou dojde ke snížení ceny o 20.196 Kč bez DPH.
3. V průběhu provádění prací se strany dohodly na změně díla spočívající v záměně materiálu hromosvodu, která je popsána ve změnovém listě č. 2, doplnění střešních oken a jisticích háků, která je popsána ve změnovém listě č. 3 a odstranění nadbytečných prvků sněhových zachytávačů, které jsou pospány ve změnovém listě č. 6. Změny zahrnují vícepráce i méněpráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy. 
Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. je ve výši 491.832,50 Kč bez DPH, tedy 3,32 % původní hodnoty zakázky. 
4. V průběhu provádění prací zhotovitel vyhodnotil skutečný počet tesařských prvků, které bude nutno vyměnit a tato změna je popsána ve změnovém listě č. 4. Změny zahrnují méněpráce ve výši 700.655,19 Kč bez DPH i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 1.775.627,62 Kč bez DPH. 
5. Zhotovitel v průběhu realizace stavby zhotovitel vyhodnotil potřebu obnovy omítek na protipožární zdi a tuto změna je popsána ve změnovém listě č. 5. Změna zahrnuje vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 46.200,- Kč bez DPH. 
6. Zhotovitel v průběhu realizace stavby zhotovitel vyhodnotil zvýšené množství obnovy klempířských prvků. Změna je popsána ve změnovém listě č. 7. Změna zahrnuje vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 667 799,- Kč bez DPH.
7. Předmětné méně práce a vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy. Celkový cenový nárůst související se změnou je 12,09 % .
8. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po vzájemném započtení méněprací a víceprací dle tohoto dodatku zvýšena následovně:

Celková cena bez DPH:
16.662.408,56 Kč

Celková cena včetně DPH 21 %:
20.161.514,36 Kč
III. Změna termínu dokončení díla
1. Vícepráce ve střešním segmentu č. 1 popsané ve změnovém listu č. 04 „Konstrukce tesařské“ si vyžádaly zpracování změnové projektové dokumentace s navazujícím správním řízením, kdy po tuto dobu nebylo možné pokračovat s pracemi v dotčeném segmentu střechy. Zároveň, z důvodů popsaných ve změnovém listu č. 04, nebylo možné ani započít s pracemi v jiných střešních segmentech; celkové zpoždění prací činí 2 měsíce. Z těchto důvodů a na základě požadavku zhotovitele se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení díla ze 14 na 16 měsíců od předání staveniště.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčené a beze změn.
Za zhotovitele 2. 3. 2026
Za objednatele 11. 3. 2026
……………………………………………..…                        
……………………………………………..…

                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
               Ing. Petr Šubík
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