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[bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 2 
ke Smlouvě na přepracování projektové dokumentace
a poskytnutí souvisejících plnění
[bookmark: _Toc383117509]
[bookmark: _Ref397421905]SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
zastoupená: 				PhDr. Jana Horváthová, ředitelka
se sídlem: 				Brno, Zábrdovice, Bratislavská 67/246, PSČ 602 00
IČO: 					71239812
DIČ: 					CZ71239812
bankovní spojení (číslo účtu):		197531621/0710
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních:			PhDr. Jana Horváthová
telefon:					XXXXX
e-mail:					XXXXX
b) ve věcech technických:		XXXXX 
telefon:					XXXXX
e-mail:					XXXXX
(dále jen „Objednatel“)
a
2. Zhotovitel
Adam Rujbr Architects s.r.o.
zastoupená: 				Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel
se sídlem:				Brno, Veveří, Botanická 598/10, PSČ 602 00
IČO: 					26920522
DIČ: 					CZ26920522
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 45616
bankovní spojení (číslo účtu):		Česká spořitelna a.s., 6099155359/0800
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních:			Ing. arch. Adam Rujbr
telefon:					XXXXX 
e-mail:					XXXXX
b) ve věcech technických:		XXXXX
telefon:					XXXXX
e-mail:					XXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)
[bookmark: _Toc383117510]
PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Toc380671114]Smluvní strany spolu dne 25.08.2025 uzavřely Smlouvu na přepracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění MRK/SOD 18/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je přepracování projektové dokumentace pro dokončení stavby Centrum Romů a Sintů v Praze (dále jen „Stavba“) a s tím související další činnosti.
Smluvní strany se dohodly na rozdělení předmětu plnění Projektové dokumentace do dvou etap a na úpravě termínů jejího odevzdání. Důvodem rozdělení je nutnost obdržení stanovisek jednotlivých dotčených orgánů státní správy (DOSS) a jejich zapracování do projektové dokumentace. Vydání stanovisek není ze strany Zhotovitele ani Objednatele možné ovlivnit. Dokumentace tedy bude rozdělena na dokumentaci pro povolení záměru a dokumentaci pro provádění stavby, dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Tento dodatek č. 2 reflektuje aktuální stav inženýringu a nutnost zapracování případných připomínek do projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že tímto dodatkem nahrazují: 
3.1. článek VIII. odst. 25.1. Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) tímto novým zněním:
„25.1.	 předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou Projektovou dokumentaci v následujících etapách a termínech: 
a) 1. etapa: Dokumentace pro povolení změny záměru před dokončením (ve smyslu § 224 stavebního zákona) do 15. 03. 2026; 
b) 2. etapa: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 15. 05. 2026.“
3.2. článek X. odst. 36.1. Smlouvy tímto novým zněním:
„Cenu za projektovou dokumentaci je Zhotovitel oprávněn fakturovat po předání Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) Objednateli a po jejím odsouhlasení Objednatelem.“
3.3. Článek IX. odst. 31.1. Smlouvy (Cena za Projektovou dokumentaci) zůstává v platnosti v původní výši 1 089 000 Kč bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V ostatním zůstávají ujednání Smlouvy nezměněna.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy (zejména zákon o registru smluv) jinak.


V ________________ dne ____________		V ________________ dne ____________


__________________________________		__________________________________
Objednatel						Zhotovitel
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