č. j. 2026/1256/NM
DODATEK č. 9
Smlouvy o dílo
č. 191870



Smluvní strany
Objednatel:
Národní muzeum
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky, zřizovací listina čj. 17 461/2000 ze dne 27. 12. 2000
se sídlem: Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Architekti KRR
společnost skládající se ze subjektů:

 - Ing. arch. Radko Květ
 se sídlem: Všetičkova 63/131, 602 00 Brno
 zastoupený: Ing. arch. Radko Květ,
 IČ: 13676601
 DIČ: CZ5410110167
vedoucí společník

 - RadaArchitekti s.r.o.
 se sídlem: Tučkova 769/12, 602 00 Brno
 IČ: 27742415

 - Adam Rujbr Architects s. r. o.
 se sídlem: Lidická 75, 602 00 Brno
 IČ: 26920522

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 13.2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 9:




I.
Předmět dodatku
1. V článku III. smlouvy označeném Doba a místo plnění se v odst. 3. 2. doplňuje a upravuje závazný termín pro předání projektové dokumentace HB objednateli takto:

Termín předání dokumentace pro provedení stavby
a pro výběr zhotovitele stavby a projektu interiéru 
(DPS a DVZ,  PINT) .…………………………………………………….…. do 29. 5. 2026

Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výkonů jednotlivých činností, který byl nedílnou součástí dodatku č. 8 smlouvy o dílo jako příloha č. 4, se nahrazuje harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.


II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 – 8, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností 


V Praze dne (viz. elektronický podpis)	       V Brně dne (viz. elektronický podpis)





_____________________________			______________________________
         PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.			             Ing. arch. Radko Květ
                 generální ředitel

Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností
(nabytí účinnosti smlouvy 15. 12. 2019)

Termíny předání projektové dokumentace CD objednateli:
Termín předání DNS do 15. 5. 2020
Termín předání DUR do 15. 9. 2020
Termín předání DSP do 15. 7. 2021
Termín předání DPS, DVZ a PINT vč. zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10. a zapracování změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. ……. do 15. 11. 2022 

Termíny předání projektové dokumentace HB objednateli:
Termín předání DNS do 15. 9. 2020
Termín předání DUR do 15. 12. 2020
Termín předání DSP do 29. 3. 2022
Termín předání DPS, DVZ a PINT do 29. 5. 2026

Termín předání projektové dokumentace odstranění stavby bývalé ubytovny objednateli:
Termín předání DPOS do 31. 12. 2020

Termín předání projektové dokumentace pro umístění stavby DUR dle čl. 2.1.9.1. a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
Termín předání do 30.3. 2022

Termín předání Územního rozhodnutí dle čl. 2.1.9.1.: 
Termín předání do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2.:
Termín předání DPS do 30 pracovních dnů od vydání Územního rozhodnutí.

Termín vypracování a předání dokumentace pro umístění stavby (DUR) – změna č. 2 DUR - napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10.1. ………..  do 1. 10. 2022

Termín předání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle odst. 2.1.10.2. vč. stanovisek dotčených orgánů a DUR se zapracováním podmínek …………. do 20 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst.  2.1.10.3. a změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. do dokumentace pro stavební povolení (DSP rev. č. 6) …… do 30 pracovních dnů od vydání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle bodu 2.1.10.

Termín ukončení všech činností dle této přílohy smlouvy o dílo se předpokládá do 29. 5. 2026.

Dokončení výkonu autorského dozoru se předpokládá do konce roku 2029.
