Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 299-2025-523202
UID: spudms00000016420765 
Čj. objednatele:SPU 077991/2026
Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/16
DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 299-2025-523202, č. zhotovitele 2025/16, na vypracování projektové dokumentace – mokřad 1 a mokřad 2 v k. ú. Makov ze dne 10. září 2025, uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 
	Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky
	Blansko
Tel.:	+420 727 956 383 - JUDr. Antlová
		+420 725 765 796 - Ing. Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název:		AGERIS s.r.o.
Sídlo: 		Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupený:		Ing. Ivem Podrackým, jednatelem
Tel.:		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID DS:		zr6jqnz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:		xxxxxx
Tel.:		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
Bankovní spojení:		ČSOB a.s.
Číslo účtu:		382293143/0300
IČO:		25576992
DIČ:		CZ25576992, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.
(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)


Tímto dodatkem se v souladu s Čl. XIII. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 10. září 2025 upravuje následující ujednání:

Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:
a) projektová dokumentace do 29. 05. 2026,
b) povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) do 31. 08. 2026.




Zhotovitel požádal dne 6. února 2026 o prodloužení termínů plnění, uvedených v Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo, neboť umísťované stavby nebyly v rámci PSZ KoPÚ v k. ú. Makov projednány s  Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. U stavebních úprav mokřadu 1 byl předpoklad zásahu do stávajícího prameniště toku IDVT 101 94 262, v rámci mokřadu 2 byl navržen výrazný zásah do stávajícího porostu spojený se značnými terénními úpravami. V souvisloti s tímto zjištěním byla s AOPK konzultována vhodnost umístění navržené podoby tůní v rámci mokřadu 1, který je umístěn v prameništi toku IDVT 101 94 262 a mokřadu 2, který je umístěn v počátku vodní linie trasy toku IDVT 101 93 812. Řádné projednávání vyústilo kontrolním dnem dne 28. listopadu 2025. Z jednání vyplynula dohoda ohledně konečné podoby navržených tůní a souhlas s jejich umístěním. Vzhledem ke shora uvedenému nebylo možné včas provést geologický průzkum zájmového území. Pozemky byly vlivem listopadých a prosincových dešťů rozmáčené a ani v současné době není vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v dané lokalitě možné provést vrtné práce související s geologickým průzkumem.

V návaznosti na posun termínu odevzdání projektové dokumentace zhotovitel současně požádal o prodloužení termínu dodání schváleného stavebního záměru (povolení stavebního úřadu s doložkou právní moci).

Objednatel uznal důvody zhotovitele za podstatné a objektivní, proto se tímto dodatkem upravují termíny plnění, uvedené v Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo. 

Analogicky podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 

Na základě dohody smluvních stran se mění výše uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnossti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Brně dne: 12. 3. 2026	V Brně dne: 3. 3. 2026



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

...........................................................	...................................................
Ing. Pavel Zajíček, 	Ing. Ivo Podracký
ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti
pro Jihomoravský kraj	AGERIS s.r.o.
(objednatel)	(zhotovitel)



Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
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