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Dodatek č. 1

· ke Smlouvě o dodávce, implementaci a technické podpoře řešeni pro zvýšení kybernetické bezpečnosti
informačních a komunikačních systémů

(dále jen ,,Smlouva")

uzavřené dne 14.7. 2025 s účinnosti' dnem 22.7. 2025, kdy došlo k zveřejněnISmlouvy
v Registru smluv podle platných právních předpisů mezi:

Objednatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:

Střední průmyslová škola jedovnice, příspěvková organizace

Mgr. Miloš Šebela, Iejiltd

62073087 SPŠ je=dovniceL. Lě_ - _. .LU!

(dále také jako ,,Objednatel" či ,,Nabyvatel")
DOBIO dne 1 l "Q2- 2026

a

Dodavatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:

_ vm ~": 'Č, .j,: <193L:?o25"72-
Poč'3t listŮ: 2 Skartač zri J'
"oCet přMh: l a lhůta' 2 O

Euro Enterprise Development s.r.o.

Ing. Roman Kratochvíl

27773728

(dále ta ké ja ko ,,Dodavatel" či ,,Poskytovatel")

(společně ja ko ,,Smluvní strany" či jed notlivě ja ko ,,Smluvní strana")

l. Preambule
a) Strany uzavřely Smlouvu na základě výsledku zadávacího řIzení na veřejnou zakázku s

názvem ,,Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace -
kyberbezpečnost".

- b) Smluvní strany se dohodly, Že prováděni předmětu plnění bude probíhat podle
harmonogramu s milníky.

C) Smluvní strany se dohodly, že stávajÍcÍ harmonogram obsažený v článku lV. odstavec 3
Smlouvy je nutné revidovat.

d) Proto se Strany rozhodly následovně:
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Il. Změna článku lV odstavec 3

Článek Ill odstavec 3 Smlouvy se nahrazuje niže uvedeným harmonogramem'

Označení Název milníku Trvání (nejpozději do)
milníku

TO Zahájení plněni po nabyti účinnosti Smlouvy
TI Předloženi prováděcího projektu Objednateli TO + 8týdnů

k akceptaci
(akceptační protokol/proh/ášen/)

T2 Dodávka a implementace řešeni - TO + 28 týdnů
kyberbezpečnosti opatření
(akceptační protoko//proh/ášen/)

T3 Zpracováni a předání dokumentace TO + 30 týdnů
dodaného a implementovaného řešení;
Školeni administrátorů
(akceptaČní protoko//proh/ášenň

T4 Zkušební provoz a akceptační testy TO + 32 týdnů
(akceptační protoko//proh/ášen/)

T5 Předáni a převzetí dokončeného řešeni a TO + 32 týdnů
zahájeni ostrého provozu
(protokol o předáni a převzetí předmětu
plněni)

T6 Poskytováni technické podpory T5 + 60 měsíců

III. Závěrečná ustanoveni

a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá
okamžikem zveřejněním Smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel, o čemž bezodkladně vyrozumí
Dodavatele.

b) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a nejsou tímto Dodatkem dotčena.
c) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

jedno vyhotovení.
d) Smluvní strany po přečteni tohoto Dodatku prohlašujI, že souhlasí s jeho obsahem, že byl

sepsán podle pravdivých údajů a odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že byl
uzavřen po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

dne 4.12. 2025 dne 4.12. 2025

za Poskytovat

Ing. Ro an Kratochvíl
ČIe ředstavenstva

.

za Objednatele

lČ: 62073087, DIČ CZ62073087
Střední průmyslová škola Jedovnice,

příspěvková organizace
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