
Dodatek č . 2 Smlouvy o dílo 
uzavřená podle § 2586 a ňásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

evidovaná pod číslem: 
u objédnatěie: 212016, čj.: ORRI/34390-16/surm ORRI/4469-2016 
u zhotovitele: 

Objednatel: 
Název: 
Sídlo:. 
IČ; 
DIČ: 
Zastoupený: 
E-iiriail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Adresa pro zasílání korespondence, 
vč. daňových dokladů: 
Práčóvhík jDóvěřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek 
a předání prací: 

E-máil: 
Tel., mob.: 

(dále jen jako „objednatel") 

1. Smluvní strany 

Město Rumburk 
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 
002 61 602 
CZ00261602 
Jiřím Pimparou, místostarostou města 
jiri.pimpará@rumburk.cz 
412 356 213, 607 088 234 
Komerční banka a.s., pobočka Rumburk 
78-5141630287/0100 

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Ing. Dagmar Mertlová, 
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a Investic 
dagmar.meřtlova@rumbuřk.cz 
412 356 233, 725 712 737 

Zhotovitel: 
Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Statutární zástupce: 
Telefon: 
E-mail: 

Bankovní spojení: 
Č. ú.: 

Proprojekt s.r.o. 
Starokřečanská 34, Rumburk, 40801 
254 87 892 
CZ25487892 
Ing. Jiří Gobi 
60462445Ó 
cóbl@proprojekt;CZ 

Komerční banka Rumburk 
4020290277/0100 

Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek 
a předání prací: 
Telefon: 
E-mail: 

Ing. Jiří CobI 
604624450 
Cobl@próprojekt.cz 

(dále jen jako „zhotovitel") 



Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy z důvodu zpracování projektová dokumentace 
k čističce odpadních vod v následujícím znění: 

3. Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje při splnění čl. 2 této smlouvy provádět dílo v termínech následujícím 
způsobem: 

• Dokončení projektové dokumentace přó vydání stavebního povolení do 5 dnů od nabytí 
právní moci úzerňního rozhodnutí 

• Dokončení projektové dokumentace k provedení stavby do 4 týdnů od záhájení řízení 
ke stavebnímu povolení 

• Inženýrská činnost (smlouva k provedení stavby) do 5 dnů od nabytí právní moci 
územního rozhodnutí 

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a hěziněněny; 

V Rumburku dne; ] 2 ,09 . 2017 

Za objednatele: 

V Rumburku dne: l 2 ' ^ - Z o ^ 7 

Za zhotovitele: 

Jiří Pímpaii 
m íštostařcf^^tiegtarx um burk 

Ing. Jiří CobI 
jednatel ProProjektšJřoT 


