Dodatek č. 3    
k Příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP ze dne 30.7.2025 
(dále jen „Dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava –Poruba, příspěvková organizace
se sídlem: 	Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava - Poruba			
zastoupena:	Mgr. Bohumilem Vaňkem, ředitelem
IČO:	00601985		
DIČ:	není plátce DPH		
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	12334761	/0100 
datová schránka:	d2ifcii
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Bohumil Vaněk, tel: 606 850 155, 595 694 547 
(dále jen „příkazce“)
2. Flagro, a.s.
se sídlem:	Špálova 80/9, Ostrava – Přívoz			
zastoupena:	Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.		
IČO:		28644344		
DIČ:	CZ 28644344
bankovní spojení:	ČSOB, a.s. 
číslo účtu:	284541502/0300		
datová schránka:	xv8wrwf
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4387
(dále jen „příkazník“)
I.
Úvodní ujednání
1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2025 příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení – 1. etapa“, dne 20.9.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 1.10.2025 dodatek č. 2 ke smlouvě (dále celé jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba dodatečných prací - víceprací (dále jen VCP) a méněprací (dále jen MNP), které nebylo možno v době uzavírání smlouvy se zhotovitelem stavby předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Vzhledem k těmto dodatečným pracím byl uzavřen dodatek č. 1 a dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, kterým byla prodloužena doba realizace stavby na celkem 285 dnů od předání staveniště zhotoviteli po dokončení a předání hotového díla.
3. Vlivem těchto okolností je nezbytné prodloužit dobu plnění pro výkon TDS a koordinátora BOZP.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že se doba plnění TDS a koo. BOZP významně prodloužila oproti původně předpokládané a smluvně sjednané době plnění, dohodl příkazce s příkazníkem navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti. Odměna za prodloužení výkonu inženýrské činnosti příkazníka se vypočítá poměrově dle původní dohodnuté odměny.  
5. Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti následovně:
V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní předpokládané a při veřejné zakázce vysoutěžené době realizace stavby. 

II.
Změna Smlouvy 
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy:
1. Předpokládaná doba realizace stavby dle dodatku č. 1 byla 180 dnů kdy tato doba vychází z uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby pro obě etapy. Tato doba realizace stavby byla vlivem dodatečných prací prodloužena o 105 dnů na celkem 285 dnů.

2. Příkazníkovi tedy náleží poměrné zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti dle čl. V odst. 1 písm. b) o 59 500 Kč bez DPH. Odměna za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora BOZP) sjednaná v čl. V odst. 1, písm. b) smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Původní odměna 					  34 000 Kč bez DPH
Navýšení odměny dle Dodatku č. 1		  68 000 Kč bez DPH
Navýšení odměny dle Dodatku č. 2		  59 500 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk204073762]Navýšená odměna celkem		        	161 500 Kč bez DPH.
3. Odměna za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora BOZP) sjednaná v čl. V odst. 1 písm. a, c) se nemění.

4. Text v čl. V odst. 1 se nahrazuje tímto novým zněním:
„Celková odměna za výkon činností TDS a koordinátora BOZP dle tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Odměna bez DPH		181 500 Kč bez DPH
DPH			   	  38 115 Kč bez DPH
 odměna celkem vč. DPH      	219 615 Kč bez DPH
 z toho:
a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:
bez DPH 		10 000,- Kč
DPH 		  2 100,- Kč
včetně DPH	12 100,- Kč
b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:
bez DPH 		161 500,- Kč
DPH 		  33 915,- Kč
včetně DPH 	195 415,- Kč
c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:
bez DPH 		10 000,- Kč
DPH 		  2 100,- Kč
včetně DPH	12 100,- Kč
Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.“.
IV.
Závěrečná ujednání
1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede příkazce. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
	V Ostravě dne: 11. 03. 2026
	
	V Ostravě dne: 11. 03. 2026

	
	
	

	za příkazce
Mgr. Bohumil Vaněk
ředitel
	
	za příkazníka
Ing. Vladislav Varmuž
a, Ph.D.
jednatel
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