
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47/P/2017
podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen dodatek č. 1)

I.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace 
technických: .......................... tel. ..................... 

e-mail:............................

Bankovní spojení: .................................  
č. účtu:...................................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 
1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: AP2projekt s.r.o.
Sídlo: Zátkovo nábřeží 448/7. 370 01 České Budějovice

Jednající: p. Michal Sline, jednatel společnosti 
tel.: .................... e-mail: slinc@ap2projekt.cz

Bankovní spojení:
.......... .............................................................. 

IČO: 28149271 DIČ: CZ28149271

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21464. datum zápisu 8.1.2013.

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 smlouvy jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.
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2. Název akce:

„Modernizace silnic II. třídy v okrese Prachatice"

Tímto dodatkem ě. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění hod 111. smlouvy 
o dílo nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZDS/PDPS části A. až F. projektové 
dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 30. 10. 2017.

2. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do 30 
kalendářních dnu od podpisu této SoD.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele.
Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a tento podepsali 
na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Českých Budějovicích, dne: 19.9.2017 V Českých Budějovicích, dne: 19.9.2017

Objednatel: Zhotovitel:

III.
Doba plnění

IČO: 700 71 641

Michal Šlinc 
jednatel společnosti
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projekt S .r.O ., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 281 49 271, DIČ: CZ28149271

Číslo dokladu : AP2/151/S1/2017
Vyřizuje: ........
Telefon: ....................
E-mail: ...............................z
Datum: 19.9.2017

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

Akce : Modernizace silnic II. třídy v okrese Prachatice

Věc : ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU -  DOBA PLNĚNÍ

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu plnění na akci „Modernizace silnic II. třídy v okrese 
Prachatice44 dle smlouvy o dílo 47/P/2017 ze 24.5.2017; čl.III a to z důvodů:

- Požadovaným úpravám diagnostických průzkumů vozovek s ohledem na návrhovou životnost 
níže uvedených silnic

- Nutnosti doplnění diagnostického průzkumu vozovky pro silnici 11/144 -  Husinec
- Koordinace průtahu silnice 11/145 -  Stachy s plánovanými investicemi obce Stachy

Jedná se o tyto projektové dokumentace:
Modernizace silnic 11/144 a 11/145 v průtahu města Husinec, ve staničení 11/144 16,265 -  
16,571 a 11/145 60,000 -  60,156 a 60,206 -  61,500

- Modernizace silnice 11/122 v průtahu obce Podeřiště, ve staničení 56,250- 56,972
- Modernizace silnice 11/145 v průtahu obce Stachy, ve staničení 32,053 - 32,823
- Modernizace silnice 11/145 v průtahu obce Zdíkov“, ve staničení 35,778 - 36,790
- Modernizace silnice 11/145 v průtahu obce Zdíkovec“, ve staničení 34,343 - 34,743

Prodloužený termín dokončení a předání díla - části A. až F. projektové dokumentace (dle přílohy č.8 
vyhl. č. 146/2008 Sb) : 30.10.2017

.....................


