
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo Č. SML/0451/25-1
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu
SILNICE III/49517: Žítková, sesuv 
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxx
E-mail:						xxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Sídlo: 						Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: 			Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČ: 						42767377
DIČ: 						CZ42767377
Zastoupení: 					Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
K jednání o technických věcech pověřen(a): 	xxxxxxxxxx
Tel.: 						xxxxxxxxxxxx
E-mail: 						xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., č.ú.: 1022147761/0100		
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 17.11.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0451/25, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo, resp. vyhotovení projektové dokumentace Stavby (dále jako „PD“) ve stupních dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“) a dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), vč. vyhotovení kontrolního rozpočtu (tj. podrobného oceněného soupisu prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur dále jen „Kontrolní rozpočet“ a plánu BOZP“ (dále jen VZ“).
2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu dílčího termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku, neboť: 
a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu Díla, změny termínu splnění části Díla, změny termínu splnění Inženýrské činnosti, změny ceny Díla.

Změna rozsahu Díla
V návaznosti na návrh způsobu zajištění stabilizace sesuvu silnice III/49517 dle Smlouvy o dílo a předchozího IGP, jedná se o opěrnou zeď založenou na pilotách / pilotová stěna, je nutné provedení doplňkového geotechnického průzkumu. Uvedený typ konstrukce představuje geotechnický náročnou konstrukci, jejíž funkce a bezpečnost jsou přímo závislé na skutečných geotechnických poměrech v místě založení. V souladu s požadavky ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2 (Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí) spadá pilotová opěrná konstrukce minimálně do 2. geotechnické kategorie, neboť se jedná o hlubinné založení s významnými účinky přenášenými do podloží a s možnými závažnými důsledky poruchy konstrukce. Pro konstrukce této kategorie normy jednoznačně požadují dostatečný rozsah geotechnického průzkumu, který umožní spolehlivé stanovení skladby zemin, jejich fyzikálně-mechanických vlastností, deformačních charakteristik podloží. Tyto parametry jsou nezbytné pro bezpečný a normový návrh pilotového založení a posouzení stability konstrukce. Současně dle TP 76 – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace musí být rozsah průzkumu přiměřený významu konstrukce a musí zahrnovat vrtné práce s odběrem vzorků zemin, zejména v případě pilotových konstrukcí a opěrných systémů. Z uvedených důvodů je pro řádný, bezpečný a normám odpovídající návrh navrhované pilotové opěrné konstrukce nezbytné provedení minimálně jednoho doplňkového průzkumného vrtu v místě konstrukce, a to do hloubky ovlivněné zatížením od pilot, s odběrem vzorků zemin a jejich laboratorním vyhodnocením. 
Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti
V návaznosti na změnu rozsahu Díla není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo, a to z 30.5.2026/28.2.2027 na 30.6.2026/31.3.2027. 
Změna ceny Díla
V návaznosti na změnu rozsahu Díla dochází ke změně ceny Díla. Cena Díla dle smlouvy o dílo ve výši 361 150,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 127 974,00 Kč bez DPH na cenu Díla v hodnotě 489 124,00 Kč bez DPH. 

Článek III.
Změny Smlouvy
Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1, 4.2, 4.3: 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:
        4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DPS/PDPS),
              (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do 30.6.2026.
4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DPS/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.3.2027.
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31.3.2027.

Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a DP, platební podmínky, odst. 5.1 písm. a):
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:
a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“):
Cena bez DPH					             		   489 124,00 Kč
DPH 21 %						             		   102 716,04 Kč
Cena celkem vč. DPH 				                                591 840,04 Kč   
Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4.3 Tento dodatek je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.


Ve Zlíně dne	17.03.2026						V Ostravě dne 18.03.2026






……………………………………………….			………………………………………..
Ing. Bronislav Malý						Ing. Martin Vilč	
jednatel                                                            			předseda představenstva


Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 761 01 Zlín, IČ 70934860	Smlouva o dílo- stránka 1 z 2
