Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2025 na zhotovení stavby
„Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení“
 (dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 
se sídlem:	Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava – Poruba 		
zastoupena: 	Mgr. Bohumilem Vaňkem, ředitelem	
IČO: 		00601985	
DIČ: 		nejsme plátci DPH	
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., U Soudu 6200/15, Ostrava-Poruba, 708 00
číslo účtu: 	12334761/0100		

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Bohumil Vaněk, tel.: +

(dále jen „objednatel“)
2. INTOZA s.r.o.
se sídlem:	Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky		
zastoupena:	Tomášem Závadou, jednatelem	
IČO:	25873261
DIČ:	CZ25873261
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	283333410/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C23847
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Pavel Gelnar, tel.: 725 210 852 
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2025 smlouvu o dílo a dne 24.10.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vlivem zjištěného skutečného stavebně technického stavu budovy vznikla potřeba víceprací (dále jen VCP) a méněprací (dále jen MNP), které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. K dalším VCP a MNP došlo z důvodu dodatečných požadavků objednatele, které souvisí s provozem organizace a komfortem výuky.

3. Předmětné VCP a MNP:
- 	změna 8) nové měděné rozvody ústředního topení v budově A - v průběhu stavby bylo zjištěno, že rozvody ústředního topení vedoucí z technického kanálu v 1.PP budovy A pod podlahou k jednotlivý stoupačkám jsou v havarijním stavu následkem rozsáhlé koroze,  
- 	změna 9) nátěr nových rozvodů ústředního topení - nové měděné rozvody ÚT budou z estetických důvodů natřeny bílou barvou,
- 	změna 10) drobné změny a stavební úpravy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu stavby z provozních a stavebně technických důvodů,
- 	změna 11) přestěrkování zdí sádrovou stěrkou - z důvodu velkých nerovností a nedostatečné kvality omítek je navrženo dodatečné přestěrkování chodeb a stěn pokojů,
- 	změna 12) nové měděné rozvody ústředního topení v budově B - v průběhu stavby bylo zjištěno, že rozvody ústředního topení v budově B jsou rovněž v havarijním stavu následkem rozsáhlé koroze, a proto bylo rozhodnuto, že před pokládkou nových podlahových krytin bude i zde provedena kompletní výměna rozvodů ústředního vytápění vč. nátěru bílou barvou,
-	změna 13) akustické podhledy v prostorách mateřské školy – z důvodu zvýšení požární bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a akustického komfortu dětí v herně a učebně logopedie budou instalovány akustické podhledy odpovídající normě ČSN 73 0527,
-	změna 14) demontáž drátěných kójí šaten – v rámci stavby je plánována výměna dlažby v prostorách šaten, v rozpočtu však chyběla položka pro demontáž drátěných šatních kójí,
-	změna 15) drobné stavební úpravy související s provozem organizace,
-	změna 16) nivelační stěrka pod nové podlahové krytiny – po odstranění starých podlahových krytin byl zjištěn špatný stav podkladního betonu na který vlivem prasklin a nerovností nelze položit linoleum a proto je nezbytná dodatečná nivelační vrstva,
-	změna 17) výroba atypických vnitřních dveří – v průběhu stavby bylo zjištěno, že některé zárubně vnitřních dveří v budově B jsou vyosené, vyboulené a neodpovídají standartním rozměrům,
-	změna 18) výměna ležaté kanalizace v budově B – kamerovými zkouškami byl zjištěn havarijní stav ležaté kanalizace a proto je nutná její kompletní výměna.

4. Podrobná specifikace VCP a MNP je uvedena ve změnovém listu a položkových rozpočtech VCP a MNP, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
5. Předmětné VCP a MNP mění rozsah a cenu díla, a mají vliv na dobu plnění ze smlouvy. 
6. Vzhledem ke změně rozsahu díla vlivem VCP a MNP a s ohledem na provoz mateřské školy, školy a internátu se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu realizace díla. Aktualizovaný časový harmonogram prací je přílohou tohoto dodatku.      
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1. Celková doba plnění ze smlouvy v délce 225 dní se vlivem VCP a MNP uvedených v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku prodlužuje o 60 dnů. S ohledem na prodloužení doby realizace stavby se text v čl. IV odst. 1 smlouvy mění takto: 
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 285 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“ Přerušení prací z důvodu zajištění provozu základní školy, mateřské školy a internátu bude zaznamenáno zápisem ve stavebním deníku a doba přerušení se nezapočítává do doby realizace díla.
2. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Celková cena víceprací činí		      5 716 741,56 Kč bez DPH
b) Celková cena méněprací činí		      -  240 310,91 Kč bez DPH
c) Hodnota změny dodatku celkem	      5 476 430,65 Kč bez DPH	
d) Cena celkem za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Cena bez DPH			  50 188 278,26 Kč
DPH ve výši 21%	  	    10 539 538,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	 60 727 816,69 Kč
[bookmark: _Hlk118136643]Souhrnný rozpočet a rozpočty VCP a MNP jsou přílohami této smlouvy.“.                    
IV.
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 8. 2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1:	Změnový list 
	Příloha č. 2:	Položkové rozpočty VCP a MNP změny č. 8-18 
	Příloha č. 3:	Přehled změn závazků ze smlouvy
	Příloha č. 4:	Časový harmonogram prací


	V Ostravě dne 13. 3. 2026


…………………………………….
za objednatele
Mgr. Bohumil Vaněk, ředitel školy
	
	V Ostravě dne 13. 3. 2026


……………………………..
za zhotovitele
Tomáš Závada, jednatel společnosti
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