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DODATEK Č.  1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 21. 6. 2017 

/dále jen „dodatek“/ 

 
I. 

Smluvní strany: 

 
1. Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace 

Se sídlem:  Lidická 639, 749 01 Vítkov 

Zastoupena: Lenkou Šimerovou, ředitelkou školy 

 

IČ: 47813598  

DIČ: CZ47813598 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Vítkov 

Číslo účtu:  26635821/0100  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Lenka Šimerová, Hana Baroňová, tel.: 556 300 456, mob.: 604 258 275 a technický dozor 

stavebníka 

 

2. Obchodní firma:  Volf-Matějek, spol. s r.o.     

Se sídlem:              Budišovská 265, 749 01 Vítkov  

Zastoupena:           Ing. Zbyňkem Volfem, jednatelem společnosti  

IČ:                         25378198 

DIČ:                      CZ25378198  

Bankovní spojení: Komerční banka Opava 

Číslo účtu:             19-8383560297/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, 

                              vložka 16824 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Zbyněk Volf, tel.: 602 568 577, Petr Novák, tel.: 724 046 614, Karel Matějek, tel.: 602 

567 138 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 

Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž 

předmětem je izolace a sanace zdiva školní budovy Základní umělecké školy ve Vítkově. 
 

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které 

nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou 

nezbytně nutné k dokončení díla.  

 

3. Méněpráce souvisí s nahrazením vyrovnávací omítky betonovou předstěnou.  

 

4. Vícepráce souvisí především s velmi špatným stavem kamenného zdiva suterénních stěn 

v podsklepené části budovy. Po provedení výkopu a odstranění nesoudržných kamenů 

vznikl velmi členitý povrch zdi, který není reálné srovnat jádrovou omítkou. Autorským 
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dozorem byla navržena železobetonová předstěna, která vytvoří rovný povrch potřebný 

na aplikaci hydroizolační stěrky navržené v projektové dokumentaci.  Rozsah těchto 

víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je 

přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla. 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

 
1. Doba plnění se tímto dodatkem prodlužuje o 30 dnů, tzn. konečný termín předání díla je 

dle tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo 1. 10. 2017. 

 

V. 

Cena za dílo 

 

 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 
 

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 

k jejich provedení. 
 

b) Cena sjednaných méněprací činí 12.962,20 Kč bez DPH, DPH 21% je 2.722,06 Kč a 

cena méněprací včetně DPH je 15.684,26 Kč. 
 

c) Cena sjednaných víceprací činí 217.083,11 Kč bez DPH, DPH 21% je 45.587,45 Kč a 

cena víceprací včetně DPH je 262 670,56 Kč. 
 

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených 

méněprací a víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 mění 

takto: 

 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 cena bez DPH   1.195.552,91 Kč 

 DPH 21%    251.066,11 Kč 

 cena celkem včetně DPH  1.446.619,02 Kč 

 
 

XVII. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají 

v platnosti  beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 

jeho vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 

návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti 

uveřejněním v registru smluv. 
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4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Položkový rozpočet víceprací a 

méněprací. 

 

 

 

 

   Ve Vítkově dne 4. 8. 2017                                              Ve Vítkově dne 4. 8. 2017 

 

 

 

  

za objednatele 

    Lenka Šimerová, ředitelka školy 
 

za zhotovitele 

Ing. Zbyněk Volf, jednatel 

            


