NPÚ-450/70194/2017
DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2017, č. j. NPÚ-450/35637/2017
evidenční číslo smlouvy zhotovitele: /
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	         Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
                                      IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
                                      se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
                                      jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
                                      kterou zastupuje: 
                                      Územní památková správa v Kroměříži
                                      se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
                                      jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem                                   
                                      zástupce pro věcná jednání: 
vedoucí správy/kastelánka paní Bc. Martina Rudolfová
zástupce pro věci technické (TDS):  Mgr. Miroslav Lanc
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	TEKOSTAV, spol. s r. o.
se sídlem Zámecká 599, 679 71 Lysice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
odd. C, vložka 31968
IČ: 25545671, DIČ: CZ 25545671
Jednající: Stanislav Tejkal
[bookmark: _GoBack]                                    	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx., pobočka Brno, č. ú.: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
DODATEK č. 1 ke Smlouvě od dílo na zhotovení díla s názvem: 
„SZ Lysice – nátěry venkovních oken na jižní fasádě a lokální oprava fasády pod římsami“

II.
1. Stavební firma započala práce postavením lešení a vysazením okenních křídel jihozápadní fasády. V průběhu oprav omítek se přišlo na to, že je rozsah jejich poškození u této části větší než se předpokládalo a že by vysprávky bez nátěru rušily celkový výraz architektury.
Oproti původnímu předpokladu je nutné provést práce, které jsou vyjmenovány v rozpočtu. Jde o celoplošný nátěr jihozápadní fasády. Neprovedením těchto prací dojde k zásadnímu poškození architektonických kvalit zámku.
2. Na tyto dodatečné stavební práce – více práce zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou položkového rozpočtu zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasil, a která je přílohou č. 1 k této smlouvě. Cena těchto víceprací je vyčíslena na částku 84.432,00 Kč bez DPH, tj. 102.163,00 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. 
3. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 5 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota dodatečných stavebních prací veřejné zakázky je po započtení absolutní hodnoty změn (tj. 84.432,00 Kč bez DPH – více práce) 13,49 %. Celkový cenový nárůst související s výše uvedenou změnou při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány s ohledem na tyto změn, tedy nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
4. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí více prací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 710.482,00 Kč bez DPH. Cena s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku činí 859.683,00 Kč.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
4. Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.


V Lysicích dne …………………				V Kroměříži dne …………………

Za zhotovitele:						Za objednatele:
                                                                                             



……………………………………..				……………………………………                                
              Stanislav Tejkal						Ing. Jan Slezák                                     
jednatel						ředitel
2

