	DODATEK Č. 4
k smlouvě o dílo č. SM/0945/2023

	uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
	1.
	Objednatel: Město Jindřichův Hradec

	
	sídlo:
	Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, ČR

	
	IČO:
	002 46 875

	
	DIČ:
	CZ00246875

	
	zastoupená:
	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta

	
	bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.
	Česká národní banka

	
	číslo účtu:
	27-0603140379/0800
	94-2822251/0710

	
	e-mail:
	podatelna@jh.cz

	
	osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech:

	
	· smluvních:
	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta

	
	· technických:
	Ing. Karel Hron

	
	· realizačních:
	Václav Bombala, e-mail: bombala@jh.cz

	
	technický dozor objednatele /TDS/ a koordinátor BOZP:
	AP INVESTING, s.r.o., Palackého 768/12, Brno, ČR
IČO: 607 12 121

	
	· kontaktní osoba:
	xxx, členské číslo ČKAIT xxx, číslo osvědčení xxx, tel.: +420xxxxxx, e-mail xxxx

	
	(dále jen „Objednatel“)

	
	a

	2.
	Zhotovitel: společníci Společnosti Jindřichův Hradec

	
	Vedoucí společník:

	
	STANTER s.r.o.

	
	sídlo:
	Zarámí 4077, 760 01 Zlín, ČR

	
	zápis v OŘ:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 120152

	
	IČO:
	096 67 822

	
	DIČ:
	xxx

	
	zastoupená:
	Ing. Juraj Comorek, jednatel

	
	e-mailová adresa:
	xxx

	
	Společník 2:

	
	STANTER, a.s.

	
	sídlo:
	Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, SR

	
	zápis v OŘ:
	u Okresního soudu Nitra, oddíl: Sa, vložka číslo: 10505/N

	
	IČO:
	50 085 956

	
	IČ DPH:
	xxx

	
	zastoupená:
	Ing. Milan Kreškóci, předseda představenstva

	
	e-mailová adresa:
	xxx

	
	Společník 3:

	
	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

	
	sídlo:
	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, SR

	
	zápis v OŘ:
	u Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 2800/S

	
	IČO:
	31 631 134

	
	DIČ:
	xxx

	
	podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu:

	
	
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, o.z.

	
	sídlo:
	Školská 689/20, 110 00 Praha, ČR

	
	zápis v OŘ:
	u Městského soudu v Praze, oddíl: A, vložka: 79483

	
	IČO:
	090 73 833

	
	DIČ:
	xxx

	
	zastoupená:
	Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu

	
	e-mailová adresa:
	xxx

	
	Společník 4:

	
	YUCON CZ, s.r.o.

	
	sídlo:
	Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, ČR

	
	zápis v OŘ:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 63922

	
	IČO:
	291 84 771

	
	IČ DPH:
	xxx

	
	zastoupená:
	Ing. Martin Naď, jednatel

	
	e-mailová adresa:
	xxx

	
	Společník 5:

	
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.

	
	sídlo:
	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha, ČR

	
	zápis v OŘ:
	u Městského soudu v Praze, oddíl: B, vložka: 26499

	
	IČO:
	116 37 471

	
	DIČ:
	xxx

	
	zastoupená:
	Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady

	
	e-mailová adresa:
	xxx

	
	fakturační údaje objednatele:

	
	bankovní spojení:
	xxx

	
	číslo účtu:
	xxx

	
	(dále společně jen „Objednatel“)

	(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)


Článek 1
Úvodní ustanovení
Dne 25.10.2023 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. SM/0945/2023 (dále jen „Smlouva“), na jejíž základě Zhotovitel provádí pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby s názvem „Intenzifikace technologií ČOV Jindřichův Hradec – 1. etapa“ (dále jen „Dílo“).

V souvislosti s vícepracemi a méněpracemi na Díle dle odst. 1. 2 Dodatku Zhotovitel v souladu s odst. 5.5 a 5.6 Smlouvy provedl jejich soupisy v změnových listech č. 18, 20, 21, 23, 25-33 ,33a, 34, 34a, 35a, 36, 36a, 37, 38a, 39, 40 jež Objednatel schválil dne 17.02.2026 (dále společně jen „Změnové listy“).
Smluvní strany mají zájem na změně předmětu, rozsahu technického postupu a způsobu provedení Díla a s tím související změně Smlouvy v rozsahu dle tohoto Dodatku.
Článek 2
Předmět Dodatku
Předmětem Dodatku je v souladu s odst. 5.5, 5.9 Smlouvy v spojení s odst. 22.3 Smlouvy dohoda Smluvních stran (a) o změně předmětu, rozsahu a technického postupu a způsobu provedení Díla a o s tím související změně (nahrazení) části Projektové dokumentace, (b) o změně ceny za Dílo, o změně příslušných ustanovení Smlouvy.
[bookmark: _Ref181121085]Článek 3
Změna provedení Díla a části Projektové dokumentace
Dílo a podklady, dle kterých má být Dílo provedeno, se mění tak, že:
předmět a rozsah Díla se snižuje o méněpráce dle Změnových listů, jenž nejsou předmětem Díla (dále jen „Méněpráce“);
předmět a rozsah Díla se navyšuje o práce navíc dle Změnových listů, jenž jsou, resp. se stávají součástí předmětu Díla (dále jen „Vícepráce“);
Článek 4
Změna ceny za Dílo
Cena za dílo dle odst. 5.1 Smlouvy v platném znění (dále jen „Cena za dílo“):
[bookmark: _Ref181119420]se snižuje o cenu za Méněpráce, tj. o částku -12.463.997,79 Kč bez DPH;
[bookmark: _Ref181119491]se navyšuje o cenu za Vícepráce, tj. o částku 12.110.010,57 Kč bez DPH;
[bookmark: _Ref181119497]se celkově snižuje o částku - 353.987,22 Kč bez DPH odpovídající rozdílu ceny za Méněpráce dle odst. 4.1.1 Dodatku a ceny ze Vícepráce dle odst. 4.1.2 Dodatku;
po snížení dle odst. 4.1.3 Dodatku činí 236.780.457,37 Kč bez DPH.
Položkový rozpočet, jež je součástí nabídky Zhotovitele dle odst. 2.2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), se doplňuje o změnové položkové rozpočty tvořící přílohy k Změnovým listům, jejichž sumarizace tvoří přílohu č. 1 k Dodatku (dále společně jen „Změnové položkové rozpočty“), a tyto se stávají nedílnou součástí Položkového rozpočtu s tím, že každý ze Změnových položkových rozpočtů má přednost před Položkovým rozpočtem v rozsahu v jakém Položkový rozpočet mění, resp. v rozsahu v jakém každý ze Změnových položkových rozpočtů v rozporu s Položkovým rozpočtem.
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností v souvislosti s právem (nárokem) Zhotovitele na zaplacení Ceny za dílo nebo její jakékoli části ve výši dle tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel má právo (nárok) zaplacení celé Ceny za dílo ve výši dle tohoto Dodatku, tj. včetně ceny za Vícepráce, které Zhotovitel zahájil a provedl do dne uzavření tohoto Dodatku.
Článek 5
Změna ustanovení Smlouvy
[bookmark: _Ref181121206]5.1	   S ohledem na dohody Smluvních stran dle článků 3 až 4 Dodatku se Smluvní strany dohodly, že
           jednotlivá ustanovení Smlouvy mění následovně:
     
5.1.1 odst. 5.1 první věta Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novou větou odst. 5.1 s následovným zněním:
„Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí 236.780.457,37  Kč bez DPH.“;
5.2	    Pro vyloučení jakýchkoli pochybností v souvislosti se změnou ustanovení Smlouvy dle odst. 5.1
Dodatku v případě opomenutí Smluvních stran změnit konkrétní ustanovení Smlouvy ve smyslu dohod dle článků 3 a 4 Dodatku se Smluvní strany výslovně dohodly, že dohody Smluvních stran dle článků 3 a 4 Dodatku mají přednost před ustanoveními Smlouvy, které jsou v rozporu s dohodami Smluvních stran v článcích 3 a 4 Dodatku.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn s tím, že pro účely vyloučení jakýchkoliv pochybností při výkladu Smlouvy platí, že Dílem, tj. předmětem Díla dle Smlouvy se rozumí rovněž Vícepráce dle tohoto Dodatku.

6.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje veškerá předchozí ujednání a ústní nebo písemné návrhy uvedené v korespondenci nebo jednáních Smluvních stran před uzavřením tohoto Dodatku.
6.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek a jím založené změny Smlouvy, tj. práva a povinnosti Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy ve znění tohoto Dodatku a veškerá další Smluvní ujednání v tomto Dodatku se vztahují v plném rozsahu na Dílo v jeho rozsahu dle tohoto Dodatku, tj. na všechny práce, výkony, činnosti a/nebo dodávky na Díle v části Víceprací započaté a provedené Zhotovitelem do data uzavření tohoto Dodatku. 
6.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku všemi Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6.5. Změny Smlouvy, které jsou provedeny prostřednictvím tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku a jsou v souladu s § 222 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
6.6. Návrh znění tohoto Dodatku a uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 145/6R/2026 ze dne 18.02.2026.
6.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho následovné přílohy:
6.7.1. Příloha č. 1 –	Sumarizace Změnových položkových rozpočtů.

6.8. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán prostřednictvím elektronických podpisů oprávněných zástupců Smluvních stran, přičemž všechny Smluvní strany vyslovují souhlas s elektronickou podobou Dodatku bez nutnosti vyhotovení jeho listinné podoby.
6.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

	Objednatel dne dle el. podpisu 
	

	__11.3.2026__________________
Město Jindřichův Hradec
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta
	

	Zhotovitel: Společnost Jindřichův Hradec dne dle el. podpisu

	__11.3.2026__________________
STANTER s.r.o.
Ing. Juraj Comorek, jednatel
	____11.3.2026________________
STANTER, a.s.
Ing. Juraj Comorek, podpředseda představenstva

	___12.3.2026_________________
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
podnikající na území ČR prostřednictvím OZ:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, o.z.
Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu
	___12.3.2026_________________
YUCON CZ, s.r.o.
Ing. Martin Naď, jednatel

	__16.3.2026__________________
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
	___12.3.2026_________________
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady





5 / 4

Příloha č. 1
Sumarizace Změnových položkových rozpočtů

[image: ]

image1.emf
ZL č. Název stavebního objektu Název / Popis změnového listu bez DPH Vícepráce Méněpráce

Změna dle § 222

18 SO05.2 - nová vyhnívací nádrž VN3

Při realizaci nové vyhnívací nádrže VN3 bylo nutné provést nad rámec DPS (ZDS) 

nové potrubí provozní vody pro oplach hladinového čidla, jádrové vrty, vč. těsnění 

potrubí do nádrží, propojení potrubí topné vody ve strojovně u VN 1 a 2, nový 

radiátor ve strojovně plynového hospodářství. 

297 339,14 297 339,14

222/6

20 SO04, SO13, SO09

SO04 - rozvodna: ve výkazu výměr chybí jádrové vrty pro kabelové rozvody, 

kabelové průchodky - těsnění, výkop pro kabely k jímce, demontáž a montáž 

oplocení pro provedení hydrovrtů; SO13 - doplnění chybějících požárních prostupů 

a ucpávek; SO09 - chybějící zemní práce pro provedení bypassu u lapáku písku;

108 789,00 108 789,00

222/6

21 SO07, SO05.3, SO04

U výše uvedených objektů chyběly ve výkazu výměr některé jádrové vrty, vč. 

těsnění pro technologii - potrubí. Dále bylo provedeno chybějící potrubí 

bezpečnostního přepadu provozní vody a drobné zednické práce ve strojovnách 

(úprava dveří). 

120 556,51 120 556,51

222/6

23 SO05.3

SO05.3 -  zazdění objevené původní kanalizace + úprava propadlé cesty nad ní. 

Dále bylo nutné opropti ZDS doplnění chybějícího potrubí do externí jímky, úprava 

zámkové dlažby.

159 370,00 159 370,00

222/6

25 PS09 PS09 - dodávka a montáž stavítka na kalové potrubí na rámec ZDS.

57 575,00 57 575,00

222/6

26 SO01.1-5

SO01 - doplnění fošen na přepadovou hranu lapáku písku, úprava základu pod 

nohou separátoru, sanace a nátěr vnějších ploch nádrží hrubého předčištění.

127 829,29 127 829,29

222/6

27 PS01

PS01 - z důvodu nátoku štěrku při zvýšených průtocích na ČOV došlo (v době 

obtokování hrubého předčištění) k poškození lamel nových automatických česlí 

(dočasně osazených na obtoku). Byla nutná oprava 22 ks poškozených lamel 

automatických česlí.

150 612,00 150 612,00

222/6

28 SO04

SO04 - na základě stáleho přítoku podzemní vody do nádrže DN2 a s tím spojené 

neproveditelnosti sanace a nátěrů dna DN2, bylo na doporučení hydrogeologa 

rozhodnuto o zřízení 2 ks dalších vrtů pro čerpání podzemní vody. 

354 170,00 354 170,00

222/6

29 SO04

SO04 - po provedení odtrhových zkoušek a zjištění nevyhovující kvality 

oryskaného betonu stěn nádrže DN2 bylo rozhodnuto o odstranění cca 20 mm 

narušeného betonu nad rámec ZDS. Dále byly nad rámec ZDS provedeny sanace a 

nátěr zhlaví jímek a žlabů, vč. sanace dna Parshalových žlabů. 

189 348,87 189 348,87

222/6

30 SO05.2

SO05.2 - v rámci DPS (ZDS) byl předpoklad snížení hladiny kalů ve VN1 a VN2 pod 

stávající revizní otvor (za pomoci stávajících technologie ČOV) a následně v rámci 

rozpočtu zbývající kal vyčerpat a nádrže vyčistit. Stávající zařízení ČOV nebylo 

schopno kaly z obou nádrží vyčerpat níže než  cca 7,0 m nade dna nádrží. Bylo 

rozhodnuto tyto kaly ředit tlakovou vodou a následně je vysokokapacitním sacím 

vozem čerpat přes horní uzávěr a odvážet na k tomu určenou skládku. Tyto práce 

rozpočet k DPS (ZDS) nemohl obsahovat. 

4 527 140,00 4 527 140,00

222/6

31 SO04

SO04 - po neúspěšném pokusu o vyčerpání kalových jímek bylo nutné po dohodě s 

provozovatelem a autorským dozorem osazení nových mechanických stavítek na 

potrubí přebytečného kalu z důvodu možnosti úplného uzavření stávajících 

potrubí. Jinak nebylo možné provést sanace a výměnu technologických zařízení.

83 213,95 83 213,95

222/6

32 SO17

SO17 - potrubí z rozvodny prochází místostí, kde v podhledu jsou uloženy další VZT 

potrubí, kterým bylo nutné se vyhnout a jedinou možností bylo provést přechod z 

kruhového potrubí na obdélníkové.

22 656,00 22 656,00

222/6

33 SO9

SO09 - šachta Š01A - projekt počítal se zrušením této šachty, ale zapomněl na to, 

že jako otevřená šachta již není možné ji zasypat. Domluvili jsme se na zachování 

šachty a zakrytí otvoru kompozitním pororoštem s pozinkovaným rámem.

38 098,41 38 098,41

222/6

33a SO9 SO09 - šachta Š01A - odpočet neprovedeného odbourání a zásypů

-6 771,56 -6 771,56

222/6

34 SO10

SO10 - při realizaci komunikací bylo prováděno více překopů komunikací než 

obsahoval rozpočet DPS (ZDS) a dále z důvodu budoucího otáčení cisteren byla 

upravena skladba komunikace u hrubého předčištění. Výměry nyní odpovídají 

sktečně provedeným pracem. 

414 180,02 414 180,02

222/6

34a SO10 SO10 - komunikace u hrubého předčištění - odpočet neprovedených položek

-174 080,90 -174 080,90

222/6

35a SO03

SO03 - dokumentace pro provedení stavby (ZDS) nezohlednila nutnost odstranění 

(likvidace) stávajících plastových potrubí rozvodů vzduchu po dnech nádrží pro 

možnost provedení navržených sanací. Odstraňovaly by se a ničily funkční 

zařízení, která nejsou zdaleka na hranici životnosti (min 5 - 10 let mohou 

fungovat). Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto o neprovádění projektem 

navržených sanací aktivačních nádrží - odečet. 

-9 200 285,46 -9 200 285,46

222/6

36 SO05.2

SO05.2 - pro nutnost bourání původních vrchlíků bylo na stavbě nutné rozebrat i 

část stávajících betonových podest a pro novou izolaci podest bylo nutné 

částečně demontovat, upravit a vrátit stávající opláštění výstupové věže. 

345 792,23 345 792,23

222/6

36a SO05.2

SO05.2 - neprovedené práce na dřevěných konstrukcích vrchlíků (změna 

technologie zateplení).

-91 857,71 -91 857,71

222/6

37 SO05.2

SO05.2 - po vyčištění vyhnívací nádrže VN1 se ve dně objevila vzlínající spodní 

voda. Po odbourání nevyhovujících spádových betonů byly ve dně a stěnách okolo 

prostupujících potrubí provedeny injektáže a následně spádové betony opět 

vybetonovat. A to vše pouze v nejnutnějším rozsahu.  

677 578,11 677 578,11

222/6

38a

Některé položky z rozpočtu nebyly ve skutečnosti prováděny z důvodu 

nadbytečnosti nebo je nebylo nutné je provést  v rozpočtem uvedeném množství. 

Jedná se o práce na stavbě na stavbě neprovedené - odečet.  

-2 991 002,16 -2 991 002,16

222/6

39 SO01.5

SO01.5 - při intenzivnějších srážkách se zvýšil přítok a tím i hladina splaškové 

vody na ČOV, nad projektované a stavbou provedené vyústění odtoku ze 

separátoru a při nedovření zpětné klapky docházelo k nátoku splaškových zpět do 

separátoru a zaplavování kompresoru. Pro bezpečný provoz bylo provedeno 

prodloužení nerezového potrubí a provedení "sifonu" na tomto potrubí, vč. výměny 

kompresoru.  

67 540,84 67 540,84

222/6

40 VON

VON - zvýšené náklady na spotřebu energie a práce provozovatele ČEVAK a.s. z 

důvodu nepředvídatelných překážek při realizaci díla (prodloužení termínu 

dokončení dodatky k SOD nejpozději do 28.02.2026).

4 368 221,20 4 368 221,20

222/6

-353 987,22 12 110 010,57 -12 463 997,79 Změna Dodatek č. 4 celkem

Příloha č. 1 - Sumarizace Změnových položkových rozpočtů


