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Přesuny suti a stavebních hmot :

Komunikace :

Kryty ze zámkové dlažby nových chodníků

Osazování obrubníků pro nové chodníky

Řezání stávajícího živičného krytu
Vodorovné dopravní značení

Kryty vozovky z asfaltobetonů ACP, ACO

Dokumentace skutečného provedení
Ochranná pásma - sondy

                                        Slaný, dne 18.8. 2017                                                                                                          Za uchazeče :   Pavel Šubrt - jednatel

Celkem fakturace (bez DPH)

DTTO, ale stávajících chodníků

Osazování obrubníků - vozovka 

 Vedlejší rozpo čtové náklady :
Geodetické práce

Měsíce :

Kalendá řní dny :

Rozebrání dlažeb stávajících chodníků 

Trubní vedení

Předání a p řevzetí staveništ ě:

listopad

 Práce a dodávky HSV :

5 dnů před zahájením prací

DTTO, ale pro rozšíření vozovky

srpen

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

Ostatní konstrukce a práce,bourání :

Zemní práce :

Odstranění podkladů - rozšíření vozovky

Podklady ze štěrkodrtí - pro chodníky

                                       "Úprava komunikace a vybudování chodník ů v ulici Alešova, Slaný"

září říjen

Úpravy pláně+ornice,založení trávníku

Odstranění podkladů - pro nové chodníky

Měsíční fakturace (bez DPH)

Doba realizace :  61 kalendá řních dn ů

DIO pouze za předpokladu, že objednatel má již projednáno na příslušných úřadech !!!!  Samotné projednávání trvá někdy i 3 měsíce !!!!

Poznámka : v době zpracování této Cenové nabídky jsme neměli k dispozici Stavební povolení s případnými podmínkami pro realizaci.




