[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00296/2025/OIVZ/19

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)



Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:			Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D., místostarosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:				00063754
DIČ:				CZ00063754
bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:			      
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)
a

Zhotovitel:			ArtibaStav s.r.o.				
zastoupený: 			Ing. Daniel Šindelář, jednatel
sídlo/místo podnikání:	Podhajská pole 771/2, Bohnice, 181 00 Praha 8
IČO:				10755039
DIČ:				CZ10755039
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347880
bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			          	
(dále jako „Zhotovitel“)
(dále také jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00296/2025/OIVZ/19 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0148/26-R z jednání č. 14 
ze dne 17. 3. 2026. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 00296/2025/OIVZ/19 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Celková oprava /renovace/ oken BD Vinařská 1/458, Veverkova 458/5“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 16. 7. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0398/25-R, z jednání č. 37, ze dne 15. 7. 2025. 
Plnění dle Smlouvy bylo zahájeno dne 29. 7. 2025, Zápis o předání staveniště ze dne 
29. 7. 2025 je přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 1. Dle čl. 3.1. Smlouvy měly být práce ukončeny 8 měsíců od zahájení plnění, tj. do 29. 3. 2026.

V průběhu realizace stavebních prací Objednatel identifikoval administrativní pochybení při stanovení jednotkové ceny dvou konkrétních prvků výplní otvorů (jedná se o položky č. OK/28 a OK/29 rozpočtu) v nabídkovém rozpočtu, kde se Zhotovitel při zpracování nabídkové ceny upsal v jednotkách, tedy místo v desetitisících uvedl cenu ve statisících. Toto administrativní pochybení bude zhojeno v nejbližší možné době po uzavření tohoto Dodatku č. 1 formou změny Smlouvy. Bez této změny nebude dílo považováno za hotové a způsobilé k převzetí bez vad a nedodělků. 
Ve Smlouvě, v čl. 3.3 Smlouvy, si Zadavatel vyhradil následující:
„K posunu termínu dokončení může dojít v případě nevhodných klimatických podmínek, ale vždy po dohodě s Objednatelem.“
Odbor majetku Ú MČ P7 obdržel dne 11. 3. 2026 Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla, vč. Výpisu z archivu počasí za období 1. 12. 2025 až 13. 2. 2026 a Popisu průběhu prací. Tyto doklady, potvrzené Technickým dozorem stavebníka (dále také jako „TDS“), jsou přílohami č. 5, 6 a 7 tohoto Dodatku č. 1. Na základě těchto dokladů doporučuje Odbor majetku Ú MČ P7 prodloužit termín dokončení díla o 3 měsíce, tj. 
do 29. 6. 2026.
Dodatkem č. 1 nedochází ke změně ceny díla.  Celková cena plnění dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 se nemění a činí 4 315 335,00 Kč bez DPH, tj.  4 833 175,20 Kč včetně 12 % DPH.
Tímto Dodatkem č. 1 na základě výše uvedených skutečností dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 3 měsíce, tj. do 29. 6. 2026. 
Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu:
· nevhodných klimatických podmínek, které v průběhu zimních měsíců (12/2025 - 02/2026) objektivně znemožnily provádění stavebních prací v souladu s technologickými postupy, příslušnými normami a požadavky na kvalitu provedení prací,
· komplikací v provádění prací v jednotlivých bytech, které měly vliv na harmonogram provádění díla v místě plnění a které nebylo možné předvídat.
1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„3.1.	Termín zahájení plnění: 		na výzvu Objednatele, předpoklad 1. 8. 2025, 
  					skutečně zahájeno dne 29. 7. 2025

		Doba plnění:			11 měsíců od zahájení plnění
z toho:
		zpracování harmonogramu:	3 týdny od zahájení plnění
realizace prací:		zahájení ihned po schválení harmonogramu   
 					Objednatelem
Dokončení nejpozději: 	do 29. 6. 2026“
2. Ve Smlouvě v čl. 15. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 15.19 a nově zní takto: 
„15.18	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem,
č. 2	Výkresová dokumentace (digitální podoba výkresové dokumentace na CD),
č. 3 	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie).
č. 4	Zápis o předání staveniště ze dne 29. 7. 2025,
č. 5	Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla,
č. 6	Vyjádření Zhotovitele a TDS - Popis průběhu prací,
č. 7	Výpis z archivu počasí za období 1.12.2025 – 13.2.2026 poskytnutý   
 		Zhotovitelem“
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
9. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 4	Zápis o předání staveniště ze dne 29. 7. 2025,
č. 5	Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla,
č. 6	Vyjádření zhotovitele a TDS - Popis průběhu prací,
č. 7	Výpis z archivu počasí za období 1.12.2025 – 13.2.2026 poskytnutý   
 	Zhotovitelem“



V Praze dne 20. 3. 2026			           		V Praze dne 18. 3. 2026


Objednatel							Zhotovitel





…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		ArtibaStav s.r.o.
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D.		       		Ing. Daniel Šindelář
místostarosta 							jednatel
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