	
	Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 513/2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 04/2025
Název díla:
“VD Přísečnice, odběrný objekt - žebříky”
Smluvní strany: objednatel: sídlo: statutární orgán:
Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

Stránka # z 3




IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
70889988
CZ70889988

technický dozor objednatele: cz

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
a
	zhotovitel:
sídlo:
	BOS – Radovan Vítámvás spol. s r.o. Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov


oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

	stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	25412396
CZ25412396



zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16431
	tel.:
(dále jen „zhotovitel“)
	e-mail:


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark3]oprávněného zástupce objednatele jednat ve věcech technických
b) [bookmark: bookmark4]předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 22. 01. 2026
c) [bookmark: bookmark5]termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění
d) [bookmark: bookmark6]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Mění se:
a) [bookmark: bookmark10]oprávněný zástupce objednatele jednat o věcech technických: původně:
nově:
b) [bookmark: bookmark11]čl. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 22. 01. 2026, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
c) [bookmark: bookmark12]Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: Nejpozději do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště (počínaje následujícím kalendářním dnem po převzetí staveniště).
nové znění: Nejpozději do 31.03. 2026
d) [bookmark: bookmark13]čl. III. Cena, bod 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
původní znění:	Celková smluvní cena bez DPH	1 311 230,- Kč
nové znění:	Celková smluvní cena bez DPH	1 707 542, 70 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 22. 01. 2026
jednatelinvestiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal

BOS – Radovan Vítámvás spol. s r.o. elektronicky podepsal
