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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 118/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení návrhu vodorovného dopravního značení (VDZ) pro zvýšení 

bezpečnosti 
na stavbu 

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE - LIPTÁL, NÁVRH 

BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ” 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k provedení VDZ 
na stavbu 

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE - LIPTÁL, NÁVRH 

BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ” 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      709 34 860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   RSE Project s.r.o.     

Adresa:     Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Zápis v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 38874 

IČ:      293 98 266 

Zastoupen:     Ing. Jan Winkler, jednatel společnosti 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx, projektant 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxx, Komerční banka, a.s. 

 

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 118/01/16 ze dne 7. 6. 2016 z důvodu: 
 

 

Článek II. 

Účel dodatku 
 

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu: 

mailto:rszk@rszk.cz
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- v průběhu projednání návrhu bylo dohodnuto provedení dopravního průzkumu a pěších 

intenzit u firmy Greiner Packaging Slušovice, s.r.o. Dopravní průzkum je nutné pro potřeby 

zpracování předmětného návrhu provést v období mimo školní prázdniny (dle TP 189). 

 

- v návaznosti na výše popsané dochází ke: 

- změně termínů plnění díla a příkazní činnosti. 

 

 

Článek III. 

Změny 
 

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků,“ bod 1 a 2 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem: 

1. Termín plnění SoD: 

zpracování a předání 7 paré návrhu      20. 12. 2016 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

předání veškerých stanovení místní úpravy provozu   20. 12. 2016 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu. 

 

Ve Zlíně dne 12. 9. 2016                              V Ostravě dne 14. 9. 2016 

 

 

 

 

...................................................                             ………………………………….   

Ing. Bronislav Malý                                                Ing. Jan Winkler   

ředitel                                                                      jednatel společnosti 

 


