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„ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROJEKT V NÁRODNÍM DIVADLE 
PODPOŘENÝ Z PROGRAMU NPO/NPŽP“                        
DODATEK Č. 1 
ČJ. ND/2200/600301/2026

ke Smlouvě o energetických službách Čj. ND/2256/600301/2025, č. smlouvy Objednatele: THS ND 02/2025 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 26. 3. 2025 


	Objednatel:
	Národní divadlo

	Právní forma:
	státní příspěvková organizace

	Sídlo:
	Ostrovní 225/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

	Za kterou jedná:
	prof. MgA. Jan Burian, Generální ředitel Národního divadla

	IČ:
	000 23 337

	DIČ:
	CZ00023337

	(dále jen „Objednatel“)
	


a
	Zhotovitel:
	ENETIQA Solutions s.r.o.

	Sídlo:
	U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice

	Zapsán v obchodním rejstříku:
	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 423771

	IČO:
	232 39 077

	DIČ:
	CZ23239077

	Statutární zástupce:
	Bc. Martin Hvozda, jednatel a Ing. Valentýn Avramov, jednatel

	Bankovní spojení:
	131-2700240207/0100, Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha 1

	(dále jen „Zhotovitel“)
	


(Zhotovitel a Objednatel dále společně označováni jen jako "smluvní strany")


I. [bookmark: _Toc312211422][bookmark: _Toc312211531][bookmark: _Toc312211571][bookmark: _Toc312211729][bookmark: _Toc313702462][bookmark: _Toc313702876][bookmark: _Toc313702991][bookmark: _Toc314028679][bookmark: _Toc314028645][bookmark: _Toc315854240][bookmark: _Toc317394967][bookmark: _Toc319928829][bookmark: _Toc326749432][bookmark: _Toc341155271][bookmark: _Toc440447940][bookmark: _Toc394927309][bookmark: _Toc431267795][bookmark: _Toc524929566][bookmark: _Toc528996038][bookmark: _Toc528996321][bookmark: _Toc528996411][bookmark: _Toc528996724][bookmark: _Toc528996809][bookmark: _Toc528996894][bookmark: _Toc528996979][bookmark: _Toc528997974][bookmark: _Toc528998128]
Úvodní ustanovení
1.1	Objednatel a právní předchůdce Zhotovitele, tj. společnost ENETIQA a.s., IČO: 496 85 490, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 14942 (dále jen „ENETIQA a.s.“), uzavřeli dne 26. 3. 2025 Smlouvu o energetických službách Čj. ND/2256/600301/2025, č. smlouvy Objednatele: THS ND 02/2025 (dále jen „smlouva SES“). 
1.2	Na základě smlouvy uzavřené ve smyslu § 2183 ve spojení s § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) došlo s účinností k 1. červenci 2025 k převodu části závodu ENETIQA a.s., která se zabývá zejména projektováním a realizací stavebních řešení v oblasti energetiky včetně řešení energetických úspor se zárukou, tzv. EPC řešení (dále jen „Část závodu“), a to na Zhotovitele, coby člena skupiny ENETIQA. V souladu s § 2177 občanského zákoníku se Zhotovitel stal věřitelem pohledávek, oprávněným z práv, dlužníkem dluhů a povinným k povinnostem (společně dále jen „Právní vztahy“), tvořících Část závodu, do nichž spadá též smlouva SES a Právní vztahy z ní vznikající či s ní související. Zhotovitel se tak s účinností od 1. července 2025 stala smluvní stranou smlouvy SES namísto ENETIQA a.s., a proto i odkazy ve smlouvě SES na ESCO znamenají odkaz na ENETIQA Solutions s.r.o.
1.3	Smluvní strany se v souladu s článkem 35. odst. 5 smlouvy SES dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě SES, kterým mění a doplňují smlouvu SES následujícím způsobem (dále jen „Dodatek). Uzavření Dodatku je s ohledem na nové okolnosti, které nebylo možné předvídat, zároveň v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Změny smlouvy realizovány tímto Dodatkem nenaplňují ani definici podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
II. [bookmark: _Hlk156256643]
Předmět Dodatku
2.1	Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení provedení základních opatření a s tím související úprava harmonogramu realizace projektu.
V rámci realizace projektu, zejména při provádění průzkumných, diagnostických a ověřovacích prací v suterénních částech objektu, byl zjištěn významný nesoulad mezi poskytnutou projektovou dokumentací skutečného provedení díla a faktickým stavebně‑technickým stavem nosných i nenosných konstrukcí, technických prvků a prostorového uspořádání suterénů. Zjištěné skutečnosti se týkají zejména posunů konstrukcí a skladbových vrstev konstrukcí, odlišných tras instalací, nepřesného zakreslení technických prostor a zjištěných stavebních prvků, které nejsou v projektové dokumentaci obsaženy.
Uvedený nesoulad má přímý dopad na technickou proveditelnost původně navržených řešení, na návaznost stavebních a technologických prací, na potřebné kapacity dodavatele i objednatele, a současně ovlivňuje plánované technicko‑organizační postupy. Tyto skutečnosti mají dopad i na časové harmonogramy jednotlivých milníků, protože jejich odstranění či zohlednění vyžaduje dopracování projektové dokumentace, úpravy technických řešení.
Posunutí termínu dokončení provedení základních opatření má výlučně technicko-organizační charakter, nemá vliv na rozsah plnění, cenu díla, výši garantované úspory ani dobu poskytování energetických služeb a nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy SES. 
Všechny výše uvedené skutečnosti odůvodňující nezbytnost posunutí harmonogramu realizace projektu mají původ v okolnostech, které se nenacházejí na straně Zhotovitele. Jedná se zároveň o okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat k okamžiku zadání související veřejné zakázky a uzavření smlouvy SES. Jedná se tedy o vnější důvody naplňující předpoklady § 222 odst. 6 ZZVZ. 
Objednatel byl o těchto důvodech bez zbytečného odkladu informován.
Tento Dodatek současně nepředstavuje konečné vypořádání všech časových dopadů okolností vzniklých v průběhu realizace projektu a nedotýká se práv smluvních stran postupovat v souladu se smlouvou SES v případě vzniku dalších objektivních okolností majících vliv na harmonogram realizace projektu.
2.2	Smluvní strany ujednávají, že smlouva SES se ke dni účinnosti tohoto Dodatku mění následovně:
2.2.1 Článek 2 odstavec 1 smlouvy SES se nahrazuje novým zněním u písmene:
u)	„období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání prvního staveniště v prvním objektu Objednatelem Zhotoviteli a končí předáním posledního z předmětů základních investičních opatření ze strany Zhotovitele Objednateli po jejich řádném ukončení a provedení zkušebního provozu, ke kterému dojde nejpozději do dne 30. 5. 2026 (nestanoví-li smlouva jinak);
2.2.2 Tabulka v Příloze č. 4 Harmonogram realizace projektu se nahrazuje následující tabulkou: 
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2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že termín „předání celého díla“ uvedený v Příloze č. 4 smlouvy SES a související termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu se rozumí termín dokončení realizace díla jako celku v rozsahu umožňujícím jeho řádný provoz.
2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že pod termínem „kolaudace“ uvedeným v Příloze č. 4 smlouvy SES se rozumí den podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí vztahující se k předmětu celého díla ve smyslu ustanovení § 232 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2.5 Pro účely splnění milníku „předání celého díla / kolaudace" uvedeného v Příloze č. 4 smlouvy SES pak smluvní strany potvrzují, že je nezbytné splnit obě podmínky současně, tj. předání celého díla a současně kolaudace (blíže vizte odst. 2.3 a 2.4 výše).
2.6 Smluvní strany se dále dohodly, že pod termínem „finanční vypořádání (úhrada)“ uvedeným v Příloze č. 4 smlouvy SES se rozumí zhotovení předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami a vystavení příslušné faktury Zhotovitelem.
2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci do 31.7.2026 a za tím účelem poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Splnění povinnosti podle předchozí věty je podmíněno tím, že průběh kolaudačního řízení bude probíhat v zákonných lhůtách. V případě, že Zhotovitel nejpozději k 15.6.2026 podá příslušnému stavebnímu úřadu řádnou a úplnou žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a z důvodu nikoli na straně Zhotovitele kolaudační rozhodnutí ve lhůtě podle první věty tohoto článku nenabyde právní moci, nenese Zhotovitel za takovou situaci odpovědnost. Ujednání předchozí věty však nezbavuje Zhotovitele povinnosti učinit všechna nezbytná právní jednání a faktické kroky k tomu, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci ve lhůtě do 31.7.2026.
2.8 Smluvní strany shodně konstatují, že úprava termínů dle tohoto Dodatku reflektuje aktuálně známý stav realizace projektu.
III. 
Závěrečná ustanovení
3.1	Ostatní ustanovení smlouvy SES se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změn.
3.2	Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
3.3.	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
3.4.	Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.







	za Objednatele:
	
	Za Zhotovitele:

	
	
	

	



	
	

	Prof. MgA. Jan Burian
Generální ředitel Národního divadla
	
	Bc. Martin Hvozda
jednatel
ENETIQA Solutions s.r.o.

	
	
	





	
	
	Ing. Valentýn Avramov
jednatel
ENETIQA Solutions s.r.o.
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Milník Základní termíny

I. etapa - předběžné činnosti

Podpis smlouvy 7.3.2025

Předání podkladů ze strany objednatele 7.3.2025

Zahájení přípravných prací, projektování realizační dokumentace stavby 7.3.2025 - 30.6.2025

II. etapa - provedení základních opatření

Opatření č. 1 – Modernizace systému na energetické využívání říční vody 1.4.2025 - 30.5.2026

Opatření č. 2 – Modernizace stávajících spalovacích zdrojů tepla – 

instalace kondenzačních plynových kotlů

1.4.2025 - 30.5.2026

Opatření č. 3 – Modernizace záložního zdroje elektřiny – instalace 

kogenerační jednotky 

1.4.2025 - 30.5.2026

Opatření č. 4 – Modernizace systému zpětného využívání odpadního tepla 

z chlazení jevištní technologie – instalace tepelného čerpadla voda-voda

1.4.2025 - 30.5.2026

Opatření č. 5 – Modernizace vzduchotechnických zařízení a s tím spojený 

systém zpětného využívání odpadního tepla

1.4.2025 - 30.5.2026

Opatření č. 6 – Modernizace systému měření a regulace 1.4.2025 - 30.5.2026

Opatření č. 7 – Výměna stávajících svítidel ve vybraných prostorech 1.4.2025 - 30.5.2026

Ukončení realizace základních opatření, uvedení do zkušebního provozu 30.5.2026

Předání celého díla / kolaudace 15.6.2026

Finanční vypořádání (úhrada) 15.6.2026

III. etapa - poskytování energetického managementu, servisu, údržby, revize a garancí

Zahájení období vyhodnocování a garance úspor, poskytování 

energetického managementu, servisu, údržby a revize  

1.7.2026

Ukončení období vyhodnocování a garance úspor, poskytování 

energetického managementu, servisu, údržby a revize  

30.6.2031
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