
Harmonogram - 117 679 MVE Loket - turbína

Dílčí činnost Fáze RN
2025 2026

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

VYBĚR ZHOTOVITELE 8

Výběr zhotovitele 5

Podpis SOD 3

REALIZACE realizace 8 0

realizace 1 0

realizace 4 0

2.2. Oprava turvíny na dílně realizace 2 0

realizace 1 0

Trvání 
(týdny)

výběr 
zhotovitele

výběr 
zhotovitele

výběr 
zhotovitele

1. Demontáž na pozici - demontáž na pozici, 
realizace manipulačního rámu, převoz do dílen 

zhotovitele
2. Oprava turbíny na dílně zhotovitele - 2.1.dílenská 

rozborka, vypracování Nálezové zprávy

3. Zpětná montáž na pozici, zkoušky, uvedení do 
provozu
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