Dodatek č.6 
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0404/2023/OI
(dále jen „dodatek“)


1. Město Aš 
se sídlem: Aš, Kamenná 52 
IČ: 00253901 
DIČ: CZ00253901 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Aš 
číslo účtu: *********** 
zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Stavební společnost VARO, s.r.o. 
sídlo: Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb 
IČ: 263 56 503 
DIČ: CZ26356503 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: ************ 
zastoupen: Václav Frolík 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 15072
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Komunitní centrum Aš“ 



I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu v termínu dokončení stavebních prací, která je nutná ke zdárnému dokončení díla a které byla způsobena okolnostmi, které nebylo možno předvídat ani ovlivnit. Mezi tyto důvody patří zejména:
· Změna technologie stropů v 1. NP a nutnost úpravy projektové dokumentace.
· Odstranění akrylátových maleb na základě požadavku památkové péče.
· Objev původních zazděných oken v severní stěně, požadavek památkové péče na jejich obnovu a následná úprava projektu.
· Dodatečná revize projektu zvukové a světelné techniky velkého sálu iniciovaná objednatelem, která zpozdila dokončení podlah.


II. Obsah dodatku
Tento dodatek č. 6 upravuje článek IV. odst. 4. 1. smlouvy o dílo následovně:


V článku IV odst. 4. 1. nově zní:

III. [bookmark: _Ref515819323]
IV. 
4.1.  Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště				do	26.06.2023
Zahájení stavebních prací					26.06.2023
Dokončení stavebních prací					30.06.2026
Předání a převzetí stavby					30.06.2026


III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 132/26 ze dne 9.3.2026

3.3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. 


V Chebu dne:                                                        V Aši dne: 







____________________________________ 	 	_________________________________
                          Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Václav Frolík				  	 Vítězslav Kokoř, MBA 	
	         jednatel společnosti				       starosta města Aš
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