DODDATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0341/23
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
SILNICE III/36744: NOVÁ DĚDINA (část ŘSZK)
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxx
E-mail:						xxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
Viadesigne s.r.o.		
Sídlo:						Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav				
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČO:						27696880			
DIČ:						CZ27696880				
Zastoupení:					Ing. Pavel Balcar
K jednání o technických věcech pověřen(a):		Ing. Pavel Balcar
Tel.:						xxxxxxx
E-mail:						xxxxxxxxx
Bankovní spojení:				178027745/0600 
			
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek I. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 12. 2023 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0341/23 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, k níž následně dne 28. 8. 2024 uzavřely dodatek č. 1, dne 26.11.2024 dodatek č. 2 a dne 26.6.2025 dodatek č. 3, (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, 2 a 3, dále jen „Smlouva“).
1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je nutnost úpravy PD na základě požadavku obce Nová Dědina – úprava projektu pro splnění podmínek čerpání dotací na chodníkové plochy (dle metodiky dotačního titulu). Projekt je provázán s projektem - „SILNICE III/36744: NOVÁ DĚDINA (část obec Nová Dědina)“, kde je investorem obec Nová Dědina. Po úpravě PD je nutné aktualizovat vyjádření všech subjektů dotčených stavbou. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.


Článek II.
Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2. a 4.3. ve znění smlouvy
Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:


4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.09.2026.
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 30.09.2026. 







Článek III.
Závěrečná ustanovení
3.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své podpisy.
3.4 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3.5 Dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku. 



	Ve Zlíně, dne: 26.2.2026
	V Břeclavi, dne: 26.2.2026

	




…………………………………………….
	




…………………………………………..

	Ing. Bronislav Malý
	Ing. Pavel Balcar

	ředitel
	jednatel




5

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860	Smlouva o dílo- stránka 8 z 8
