
p.č. procesy

Harmonogram průběhu prací
TÝDE

N

1 Převzetí staveniště

2 kontejnerové stání Pezinská I.

3 kontejnerové stání Pezinská II.

4 kontejnerové stání 17.listopadu

5 Předání stavby

6

7

8

9

10

11

Zahájení prací  - ukončení prací:  

Datum : 10.12.2025

Zpracoval: xxxxxxxxxx

4 5 6 7

2026

1 2 3

Podzemní kontejnery  Mladá Boleslav

8 9 10 11


