
Dodatek č.l 

ke smlouvě o dílo na akci NKP zámek 

Bruntál: Obnova (restaurování) zámecké kaple 

Smluvní strany 

1. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 

se sídlem: Zámecké nám.7, 792 01 Bruntál 
zastoupen: Mgr. Hanou Garncarzovou 
 ředitelkou 

IČ: 00095354 

Restaurátor: Rest ART M.Mullerová s.r.o.  

se sídlem: Starý kopec 33/20, 747 94 Děhylov  

zastoupená: Mgr.BcA. Markétou Mullerovou, jednatelkou  

IČ: 28577752 

DIČ: CZ28577752 

Zapsána v obchodním rejstříku C 32857, vedeném Krajským soudem v Ostravě  

Předmět dodatku navýšení rozpočtu restaurátorských prací 

Zdůvodnění nového postupu prací: 

Při provádění první etapy prací na restaurování zámecké kaple (demontáže zařízení, oken, dveří, očištění a 

vyspravení štukové výzdoby a omítek) byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat, a které 

ovlivnily rozsah prací a vyvolaly restaurátorské práce, se kterými se předem nepočítalo.  

Tyto skutečnosti jsme vyhodnotili a upravili v rozpočtu systémem výčtu víceprací a méněprací (viz tabulky v 

textu). 

Ostatní práce se provádí dle schváleného rozpočtu.  

Zlacení 

Při ohledání všech pozlacených prvků z lešení byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, které vyvolaly 

použití jiných materiálů a technologií: 

1. hlavice pilastrů nejsou štukové s výzdobou metalem, nýbrž jsou dřevěné, povrchově upravené 

kombinace polimentového zlacení na lesk a křídovaného podkladu v bílé barvě Nové práce: je třeba 

upevnit a doplnit uvolněnou a chybějící křídovou vrstvu, zlacení vyčistit a dozlatit vytmelené části  

2. čelní hlavice jsou sádrové odlitky s povrchovou úpravou bronzovou barvou, na pravé hlavici chybí malý 

rokaj 

Nové práce: chybějící rokaj bude odlít ze sádry, aby byly použity na hlavici stejné materiály. Vizuální 

provedení obou čelních hlavic zůstane ve stávající barevnosti ( leštěný bronz). 

3. zlacení štukových prvků je provedeno plátkovým zlatém na mixtion, ale místy chybí především 

v nově odkrytých částích (hlavičky a těla cherubínů), které byly přetřené štukovou vrstvou  

Nové práce: zlacení na nově odkrytých plochách štukové výzdoby restaurovat plátkovým zlatém 

odpovídající ryzosti 
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4. Při laboratorním průzkumu bylo zjištěno, že zlacení řezeb na dveřích bylo původně provedeno 

plátkovým zlatém na mixtion a ne metalem  

Nové práce: provést rekonstrukci zlacení řezeb na dveřích plátkovým zlatém  

5. Po sejmutí Božího oka a jeho rozebrání bylo v restaurátorské dílně zjištěno, že na řezbě Božího oka 

se objevily pravý a levý zaříznutý týbl, na nichž byly upevněny hlavičky cherubínů (stejné jako na 

týblech nahoře a dole), také že na Božím oku byl původně umístěn hebrejský nápis JHVH  

Nové práce: dořezat a pozlátit chybějící hlavičky cherubínů a chybějící písmena hebrejského nápisu 

JHVH Nové skutečnosti, které nebylo možné zjistit při návrhu, znamenají kromě navrácení výzdob y kaple 

do původního stavu, také větší a jiný rozsah prací, nové a dražší technologie i materiály:  

Zlacení - vícepráce 

Prováděné práce - vícepráce a náklady na pozlacovačské práce ks/soubor celkem bez 

DPH 

Sádrový odlitek rokaje pojednaný v metálu nebo bronzu 1 3 500,0 

Materiál - zlato na lokální dozlacení štukové výzdoby 1 3 360,0 

Restaurování polimentového zlacení 13 kusů hlavic včetně zlata 13 44 200,0 

Materiál - plátkové zlato na rekonstrukci zlacení dveří 1 19 320,0 

Dořezání písmen a hlaviček andílků na Božím oku 1 8 000,0 

Polychromie a zlacení písmen a hlaviček andílků na Božím oku  1 8 000,0 

Cena celkem bez DPH 86 380,0 

DPH 15% 12 957,0 

Cena celkem DPH 99 337,0 

Malířské práce 

I když byly před zahájením prací provedeny sondy do omítek, výsledky kterých byly respektovány v 

nabídce, při důkladném čištění omítek byly pod novějšími vrstvami nalezeny:  

1. v patře empory velmi kvalitní a dobře dochované nástěnné malby dekorativního charakteru z 

2.poloviny 18.století a zbytky maleb z 30.let 19.století. 

2. v přízemí empory se dochovaly prosté malby z 19.století.  

3. v kapli se objevila původní vícebarevná výmalba stěn i štukové výzdoby.  

Tyto nové nečekané skutečnosti vytvořily potřebu nalezené nástěnné malby zrestaurovat a tím je zachránit, 

obnovit vícebarevné nátěry stěn a štukové výzdoby, čímž bude kapli navrácen původní vzhled.  

malířské práce - vícepráce ks/soubor celkem bez 

DPH 

Restaurování omítek v přízemí empory vč. schodiště 55,5 16 650,0 

Restaurování nově nalezených maleb v patře empory 69 345 000,0 

Vícebarevná výmalba dekorativně zdobených stěn kaple  254 45 720,0 

Cena celkem bez DPH 407 370,0 

DPH 15% 61105,5 

Cena celkem DPH 468 475,5 
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Sokl 

Již u VŘ byly předložené dvě varianty rekonstrukce soklu, který byl celý znehodnocený v 70. letech 20. 

století při výměně podlahy v kapli za betonovou dlažbu. Smlouva byla podepsaná na obnovu umělého 

mramoru - sgaglioly (1.varianta). Po dalším hloubkovém průzkumu a důkladném vyhodnocení stávajícího 

stavu a také vyhodnocení možností a schopností restaurátorů v ČR se muselo přiklonit ke 2. variante tj. k 

imitaci plochy z umělého mramoru malováním a voskováním. Což představuje jiný jednodušší postup i 

levnější materiály.  

Z rozpočtu budou odečteny práce, které by se musely realizovat při 1.variantě a přičteny práce za realizaci 

2.varianty. 

Původně předpokládané práce - dle schváleného pol.rozpočtu: 

obnova umělého mramoru - méněpráce 

mj/m2 celkem bez DPH 

Zhotovení nových ploch z umělého mramoru - sokl 40 320 000,0 

Cena celkem bez DPH 320 000,0 

DPH 15% 48 000,0 

Cena celkem DPH 368 000,0 

Schválené práce - imitace umělého mramoru -vícepráce mj/m2 celkem bez DPH 

Imitace plochy umělého mramoru - sokl 40 140 000,0 

Cena celkem bez DPH 140 000,0 

DPH 15% 21 000,0 

Cena celkem DPH 161 000,0 

Kovové prvky 

Opravy se provádí podle schváleného záměru. Po vyhodnocení skutečných možností otevírání historických 

kovových oken, bylo zredukováno množství potřebných otevíracích mechanizmů a tím i množství práce a 

materiálů. 

Původně předpokládané práce - kovové prvky mj/m2 celkem bez DPH 

Otevírací mechanismus oken z kaple směrem ven 3 36 000,0 

kovové prvky - méněpríce mj/m2 celkem bez DPH 

Otevírací mechanismus oken z kaple směrem ven 1 12 000,0 

Cena celkem bez DPH 24 000,0 

DPH 15% 3 600,0 

Cena celkem DPH 27 600,0 
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I 

Rekapitulace prací v zámecké kapli 

Vícepráce celkem Méněpráce celkem Rekapitulace ceny dodatku 

Cena   Cena  

celkem +633 750,0 Cena celkem -344 000,0 celkem +289 750,0 

bez DPH  bez DPH bez DPH  

DPH 15% +95 062,5 DPH 15% -51 600,0 DPH 15% +43 462,5 

Cena   Cena  

celkem +728 812,5 Cena celkem -395 600,0 celkem +333 212,5 

s DPH  s DPH s DPH  

Původní cena za restaurování bude zvýšena o tuto částku na 2.307049,50 Kč  

Termín dodání prací a restaurátorské zprávy se nemění. 

V Bruntále dne 22.9.2017 

MUZEUM V BRUNTÁLE 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Objednatel r 

P$l%lS*rovás

ro 
ivvviv. 
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