čj: SPU 066704/2026/Vog.
UID: spudms00000016395040


Dodatek číslo 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Čečelice č.: 731-2022-537207 ze dne 17. 8. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 2/2022-537100)

(dále jen „Dodatek“)

Podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
        Hana Vogelová, Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 569 830, +420 725 950 122
E-mail: roman.hanzik@spucr.gov.cz, hana.vogelova@spucr.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
( dále jen „Objednatel“)
a
Sdružení: 
První společník (vedoucí společník): AREA G. K. spol. s. r. o.
[bookmark: _Hlk214960152]se sídlem Světská 1418, Kyje, 19800 Praha 9, IČO: 25094459
Zastoupený: Milan Nový, jednatel
Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra
se sídlem Lesná, XXXX, 395 01, Pacov, IČO: 43820654
Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra

[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milan Nový, jednatel 
V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX   
 
[bookmark: _Hlk214960830]
Kontaktní údaje:
Tel.:  XXXXXXXXXX
E-mail:  XXXXXXXXXX
ID datové schránky:  jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ:  CZ25094459
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7. 

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčí části díla. 
Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:  
	
	Dílčí část
	Původní termín (ve znění dodatku č. 1-6)
	Nový termín (dodatek č. 7)

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.7.2026
	31.3.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací, který je nedílnou součástí Dodatku číslo 7. Podkladem pro uzavření DODATKU číslo 7 byla zaevidovaná žádost zhotovitele o posun termínu. 
Odůvodnění:
Státní pozemkový úřad – Pobočka Mladá Boleslav (+Mělník) obdržel od zhotovitele KoPÚ Čečelice pod čj: SPU 065008/2026 zaevidovanou „Žádost o úpravu termínu ke smlouvě o dílo číslo 731/2022-537207 KoPÚ Čečelice“. Důvodem žádosti je posunutí termínu pro etapu 6.3.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.  Podaná žádost byla odůvodněna velkým rozdělením mnohočetných spoluvlastnictví – jedná se o původní polní cesty, kde na některých listech vlastnictví se nachází cca kolem 30 - 90 spoluvlastníků. Při kontrole údajů evidovaných v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že vkladem ukončených dědických řízení u mnohočetných spoluvlastnictví dochází k dalšímu dělení původních listů vlastnictví a ke vzniku nových vlastnických listů, čímž dochází k nárůstu velkého množství těchto podílů. Další dělení v rámci zpracovaného návrhu vyplývá z požadavků vlastníků – vypořádání podílového spoluvlastnictví. Rovněž kontrolou údajů evidovaných v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že u mnohočetných spoluvlastnických podílů dochází i k neustálému dělení vlastnictví v návaznosti na vklady uzavřených kupních smluv, kdy jsou evidovány několikeré prodeje podílů u společností zabývající se obchodováním s nemovitostmi.  Dále byly zjištěny několikeré převody majetku mezi Českou republikou – Právo hospodařit s majetkem státu, a to ÚZSVM, Státním Pozemkovým úřadem, Povodím, atd., na základě kterých rovněž dochází k dělení původních mnohočetných vlastnictví a ke vzniku nových listů vlastnictví. Veškeré zjištěné změny je pak nutné zapracovat do aktualizovaných soupisů nároků a v návaznosti na uvedené přepracovávat návrh nového uspořádání pozemků. 
V průběhu zhotovení díla došlo k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze smluvních stran a toto má vliv na termín dokončení ucelené dílčí části 6.3.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

Dne 2.3.2026 pod čj. SPU 073287/2026, Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha schválil uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo pro KoPÚ Čečelice. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněním prodlením zhotovitele. 
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.
Změnou termínu u dílčí části 6.3.2. nedojde k navýšení měrných jednotek ani k navýšení ceny za dílčí části a zároveň ani k navýšení celkové ceny za dílo. Hodnota závazku zůstane uzavřením tohoto dodatku beze změn.

Čl. III.
[bookmark: _Ref50762777] Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
5. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj              sdružení)
a hlavní město Praha
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu		Datum: dle elektronického podpisu
25.03.2026		25.03.2026
		
		„elektronicky podepsáno“
„elektronicky podepsáno“                                                 



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha



Za správnost: Hana Vogelová



                       odborný rada, Pobočka Mladá Boleslav
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě o dílo –  KoPÚ Čečelice, dodatek č. 7
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	21 
	1 500,00
	31 500,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	6 000,00
	18 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1072
	800,00
	857 600,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	45
	1 500,00
	67 500,00
	

	
	Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	18
	800,00
	14 400,00
	30.11.2023

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	22000,00
	0,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	307
	3 630,00
	1 114 410,00
	30.4.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	12 100,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	157
	2 640,00
	414 480,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1117
	242,00
	270 314,00
	31.8.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1117
	363,00
	405 471,00
	30.11.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	3 193 675,00
	 

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1116
	847,00
	945 252,00
	30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	104
	3 630,00
	377 520,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	183
	1 210,00
	221 430,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	64
	2 420,00
	154 880,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 929,00
	5 929,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 388,00
	3 388,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 270,50
	1 270,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1116
	1 089,00
	1 215 324,00
	31.3.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	21 780,00
	43 560,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	10 890,00
	10 890,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 623,00
	7 623,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 356,00
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 633,50
	1 633,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	3 065 656,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1116
	181,50
	202 554,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	202 554,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 193 675,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 065 656,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	202 554,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 461 885,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 356 995,85
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	7 818 880,85
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 25.03.2026
	Datum:  25.03.2026

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"
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	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti




