
DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:  			Fakultní Thomayerova nemocnice 
                          			Vídeňská 800 
                         			140 59 Praha 4 – Krč, 
IČ:                   	            	00064190
DIČ:                			CZ00064190
Bankovní spojení: 			XXX
číslo účtu:  				XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz a osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených části díla, projednávání faktur a změnových listů: [OU OU] (nebo jiný Objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)  

Telefon: [OU OU]
e-mail: [OU OU]

(dále také jen „Objednatel“)
   

	2. Zhotovitel:
	KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova1379/20, Žižkov (Praha 3)
130 00 Praha

	IČ
	02408112

	DIČ:  
	CZ02408112

	Bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C219287/MSPH

	Zastoupený ve věcech smluvních :
	
Ing. Karel Dušek, jednatel

	Telefon
	[OU OU]

	e-mail
	[OU OU]

	Fax :
	-

	Zastoupený ve věcech technických
	
Ing. Karel Dušek, jednatel

	Telefon :
	[OU OU]

	e-mail :
	[OU OU]

	Stavbyvedoucí:
	[OU OU]

	Telefon :
	

	e-mail
	


	             
 
(dále také jen „Zhotovitel“)
         	                    
	                				

I.
Úvodní ustanovení

[bookmark: _Hlk145417446][bookmark: _Hlk189646261]1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejž předmětem jsou stavební úpravy v pavilonech K a A1, které jsou součástí areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, spočívající v rekonstrukci pavilonů K a A1 pro zřízení Centra dětské TB a MDR-TB v rámci veřejné zakázky pod názvem: „FTN Praha – Centrum dětské TB a MDR-TB“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-038998.

[bookmark: _Hlk128731113]1.2. V průběhu realizace díla se vyskytly okolnosti (blíže popsané v bodě 1.3) pro které je potřeba změnit Smlouvu, tj. upravit sjednanou cenu díla (na základě provedených dodatečných stavebních prací dle odsouhlasených změnových listů uvedených v příloze tohoto dodatku). K tomu uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 ke Smlouvě.  Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst.6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

1.3. V průběhu realizace stavby se při realizaci bouracích prací ukázalo, že skutečný stav podlahy objektu A1 neodpovídá předpokladům projektové dokumentace a bylo nutné odstranit stávající betonovou desku a nahradit novou základovou desku, stávající hlavní páteř vytápění z ocelových trubek nahradit novým potrubím z uhlíkové ocelí včetně umístění uzavíracích armatur na veškeré nově budované odbočky, provést kompletní výměnu stávající vnitřní splaškové kanalizace, provést ocelové výměny pro podepření stávajícího hurdiskového stropu, aby byla zajištěna bezpečnost celé konstrukce budovy. Změnou došlo k vyvolání víceprací, jejichž realizace si vyžádala vícenáklady na provedení díla.

1.4. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou promítnuty ve změnových listech (ZL) č. 01, 02, 03 a 04.



II.
Předmět dodatku

1.V čl. 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) se za bod 3.11. doplňuje nový bod 3.12 v následujícím znění:

 „3.12. Předmětem díla jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy“.


2. V Čl. 8 Smlouvy (Cena a platební podmínky) se ruší bod 8.1 a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění:

„8.1.	Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí (po připočtení dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy): 

I. Etapa – Pavilon A1 včetně inženýrské činnosti:
	Původní cena bez DPH: 16 813 703,62 Kč

Slovy: šestnáct milionů osm set třináct tisíc sedm set tři korun českých šedesát dva haléřů
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH: 1 742 717,22 Kč
Slovy: jeden milion sedm set čtyřicet dva tisíc sedm set sedmnáct korun českých a dvacet dva haléřů
     (viz změnové listy č.: 01–04)

	Celková cena za I. etapu bez DPH: 18 556 420,84 Kč
Slovy: osmnáct milionů pět set padesát šest tisíc čtyři sta dvacet korun českých osmdesát čtyři haléřů
DPH (21 %): 3 896 848,38 Kč
Slovy: tři miliony osm set devadesát šest tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a třicet osm haléřů
	Cena včetně DPH: 22 453 269,22 Kč
Slovy: dvacet dva milionů čtyři sta padesát tři tisíc dvě stě šedesát devět korun českých a dvacet dva haléřů

II. Etapa – Pavilon K včetně inženýrské činnosti:
	Cena bez DPH: 26 964 074,15 kč
Slovy: dvacet šest milionů devět set šedesát čtyři tisíc sedmdesát čtyři korun českých a patnáct haléřů
	DPH (21 %): 5 662 455,57 Kč
Slovy: pět milionů šest set šedesát dva tisíc čtyři sta padesát pět korun českých a padesát sedm haléřů
	Cena včetně DPH: 32 626 529,72
	Slovy: třicet dva milionů šest set dvacet šest tisíc pět set dvacet devět korun českých sedmdesát a dva haléře
Celková cena díla:
 	Cena bez DPH: 45 520 494,99 Kč
Slovy: čtyřicet pět milionů pět set dvacet tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých a devadesát devět haléřů
	DPH (21 %): 9 559 303,95 Kč
Slovy: devět milionů pět set padesát devět tisíc tři sta tři korun českých a devadesát pět haléřů
Cena včetně DPH: 55 079 798,94 Kč
Slovy: padesát pět milionů sedmdesát devět tisíc sedm set devadesát osm korun českých a devadesát čtyři haléřů
5) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


III
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady potřebné k realizaci dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku provede Objednatel.

4.  Dodatek je uzavírán elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy na dodatečné stavební práce (č.01, 02, 03, 04) včetně tabulky souhrnu. 

Příloha č. 2 - Tabulka provedených změn závazku podle § 222 ZZVZ.





 V Praze dne: 23.3.2026                            V Praze dne: 19.3.2026

 Objednatel:					  Zhotovitel:

          	
 

doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                      Ing. Karel Dušek 
            ředitel nemocnice			jednatel KyraStav spol. s r.o.					

[OU OU] = osobní údaj
2

