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DODATEK č. 1
1

ke smlouvě o dílo č. 2016/1289/OI—OARRP (číslování objednatele) ze dne 4. 8. 2016 ,

.\ Smluvní strany

Statutární město !(Iadno

IC: 002 34 516 DIC: C200234516

se sídlem: nám. starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

' zastoupen: Mgr. Milan Volf, primátor '

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) '

a

MEANDRIX CZECH„ s.r.o.

IC: 247 23 789 DIC: C224723789

se sídlem: nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupen: František Welek, jednatel

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovite|“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně I

jako „smluvní strana“)
|

uzavřely
11

dodatek ke smlouvě o dílo — dohoda o změně obsahu závazku

(dále jen „Dodatek“):

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle 5 18

odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách

v platném znění, s názvem: „Bezbariérové vstupy do Sítenského údolí“, se

zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnému zakázku

uzavřeli dne 4. 8. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2.

Smlouvy.

II.

Předmět dodatku- změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení méněpráce k rozsahu stanovenému

smlouvou o dílo a ztoho vyplývající změna ceny díla. Předmětem dodatku je také

změna termínu dokončení díla.

2. Potřeba provedení méněprací a změna termínu dokončení díla vznikla v důsledku

objektivně nepředvídaných okolností.

3. Přílohou Dodatku je Změnový list.

II].

Cena díla

1. v článku VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky se text odst. 1. nahrazuje -

tímto novým zněním: :

I

i

i'



„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná

a konečná a činí:

Cena díla bez DPH 565.213 Kč

DPH 118.694,73 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 683.907,73 Kč“

IV.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku zhotovitele týkajícího se

termínu dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo

objednateli do 27. 9. 2016.

V.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají

v platnosti beze změn.

VI.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti & účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

stranami.

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle

uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho

připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. '

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, znichž každý má povahu

originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedna) vyhotovení

Dodatku.

4. Smlu'vní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může podléhat informační

povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ,

vplatném znění a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že

žádné ustanovení tohoto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za

důvěrný údaj a Dodatek může být zveřejněn v plném znění.

Přílohy: Změnovýlist __

33,3% zac+i,s.r.o. " " ' " "“ "7

Praha dna " - & 130W? tama

|| '. ' . ' ši:

. „__ .

za zhotovitele: '.

František Welek _ -' Mgr. Mi nVolf

jednatel " pri átor

MEANDRIX CZECH, s.r.o. ,/ Statutá 1í'_„město Kladno
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ZMĚNfWÝ LIST č.1 - ménčpl'áce

_czbaríérové vstupy do“ Sítenskélw údolí

Odeslánolpřcdáno - komu Kateřina Benešová, Magistrát města Kladna

Odeslánolpředáno

———m

Přílohy ; poč. listů kalkulace/,. Snan ) _

Popis, zdůvodnění zhotovitele:

Odpočet neprovedené pokládky dlažby v lokál ilě 4 "U Galerie" v místě napojení na stávající komunikací. Dlažba nebude
provedena z důvodu upřesnění rozsahu po zahájení stavebních úprav.

Popis, zdůvodnění TDI:
4——

TDI souhlasí s uvedenými změnami.

|

Popis. zdůvodnění projektant:

AD souhlasí s uvedenými změnami.

_

Cenová kalkulace změnového listu

DPH 21%
8 662,50 Kč

5) Vliv na termín výstavby
NE

6M Objednal.. '

_ ___
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